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ANEXA 1

ERORI FRECYENTE INTALNITE IN VERIFICAREA DOCUMENTATIILOR DE
CONTRACTARE

DM 3.4
Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei
C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, deschis in anul 2014

1. Referitor la forma de contract
« Preambul contractului de finantare precum si art. 3 si 4 nu sunt
completate $i/ sau nu sunt corelate cu informatiile din cererea
de finantare, respectiv reprezentantul legal al beneficiarului,
codul SMIS, denumirea proiectelor precum si informatiile
financiare.

« Anexa llla "Graficul de depunere a cererilor de rambursare” este
intocmitd gresit  suma trangelor nu verificd totalul cererilor de
rambursare. Graficul de transmitere a cererilor de rambursare nu
este corelat cu perivada de implementare a proiectului §i nu se
ia in calcul durata contractului de lucrdri in transmiterea cererii
de rambursare finala.

2. Referitor 1a cererea de finantare si la anexele acesteia

Sectiunea 3.2.2 Contextul proiectelor

o Cererea de finantare (pct. 3.2.2 "Contextul proiectelor”, 3.5.
"Indicatori”} nu contine informatii referitoare la gradul mediu de
utilizare a unitdtii de invatamant, ci doar numarul de elevi
inscrisi in unitatea de nvAtdmant curent si estimat dupd
implementarea proiectului.

Sectiunea 3.3 - Calendarul activitatilor

« Calendarul activitdtilor nu este corelat cu descrierea
activititilor. Perioada de implementare nu ia in considerare
perioada de executie a contractului de lucrari.

Sectiunea 3.4 - Durata de implementare
« Nu este completatd data limitd de finalizare a activitatilor
proiectutui, respectiv 31.12,2015

« Durata de implementare trebuie s3 ia in calcul doar perioada
cuprinsa intre semnarea contractului de finantare si finalizarea
activitatilor proiectului.

Sectiunea 1.5 -Indicatori din cererea de finantare

» Nu este mentionati baza de calcul a indicatorilor.

Sectiunea 3.8 — Achizitii publice i Sectiunea 4.1 - Bugetul cererii de finantare

« Bugetul proiectului nu corespunde cu sectiunca 3.8 Tabelul de
achizitii, cu devizul rezultat in urma contractului de lucrari (in
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urma ultimului act aditional incheiat), precumn § cu informatiile
de la art 3 si 4 din contractul de finantare g1 Cu hotdrérea de
aprobare a proiectului si a cheltuielilor.

in cazul in care cheltuielile de la cap Diverse §i neprevazute nu
au fost licitate impreuni procedura de achizitie de lucrari, nu
existd un act aditional la contractele de lucrdri, i nu a fost
sncheiatd ulterior o procedurd pentru aceste cheltuieli, se va
modifica Sectiunea 3.8 cu includerea tipului de procedura pentru
aceste cheltuieli 5i suma aferenta coretatd cu Devizul general §i
Anexa Vv,

Clarificarea sumelor aferente TVA pentru unele linii bugetare cu
note de subsol. In plus, pentru ungle taxe nu se percepe TVA.

in bugetul proiectului, cheltuielile aferente dotarilor nu au fost
incadrate in mod corect.

verificarea valorilor din Anexa V. Bugetul cererii de finantare
valori totale.

De corelat modificarile bugetare aparute cu sumele incluse in
Hotirirea de aprobare a cheltuietilor proiectului.

Anexele la cererea de finantare

Corelarea informatiilor incluse in centralizatorul de lucrari
efectuate §i platite cu cheltuielile eligibile/ neeligibile din Anexa
V. Bugetul cererii de finantare.

Declaratiile de eligibilitate $i de angajament trebuie semnate
doar de citre reprezentantul legal al solicitantului/ parteneri.

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA nu este corelatda cu
bugetul profectului, precum §i sectiunea 1.8 Cererea de finantare

Clarificarea diferentelor dintre regimul juridic al imobilului
mentionat in Autorizatia de Construire si restul documentelor de
proprietate.

Netransmiterea a 3 exemplare originale din anexa 5 - Bugetul
cererii de finantare
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