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1. PREAMBUL, ABREVIERI $I GLOSAR
1.1 Preambul

Acest document se aplica apelului de proiecte etapizate cu numarul PRSM/ID/2/2/2.1/C
Proiecte Etapizate, Prioritatea 2 - O regiune cu orase prietenoase cu mediu, Obiectivul
Specific RSO 2.1 - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera, Operatiunea B - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera prin investitii in locuinte multifamiliale, proiecte etapizate.

Apelul de proiecte se lanseaza prin aplicatia electronica MySMIS2021/SMIS2021+.

In cadrul acestui apel de proiecte, Autoritatea de Management pentru Programul Regional
Sud-Muntenia are in vedere implementarea etapizata a unor proiecte selectate pentru sprijin
prin POR 2014-2020 in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, din categoria proiectelor
etapizate cu o valoare totala mai mare de 1 milion euro, definite in conformitate cu
prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prezentul ghid a fost elaborat de AM PRSM si este adresat solicitantilor care doresc sa obtina
finantare nerambursabila pentru proiectele care fac obiectul unei implementari etapizate ce
vizeaza cresterea eficientei energetice in locuinte multifamiliale, care asigura continuitatea
investitiilor aprobate in perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operational
Regional.

Proiectele contractate prin POR 2014-2020 si incluse in Anexa Lista operatiunilor etapizate
reprezinta operatiuni ce au parcurs etapa |, fara ca implementarea lor sa fi fost finalizata
pana la 31.12.2023.

Astfel, proiectele ce vor fi depuse in cadrul acestui apel vor reprezenta proiecte ce vor
parcurge etapa a ll-a.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare vor fi elaborate astfel incat sa
fie identificate activitatile ramase de implementat si alocarea financiara solicitata aferente
etapei a ll-a a proiectelor etapizate.

Aspectele cuprinse in acest document, ce deriva din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-
2027 si modul sau de implementare, vor fi interpretate, exclusiv, de catre AM PR Sud-
Muntenia cu respectarea legislatiei in vigoare si folosind metoda de interpretare sistematica.
Solicitantii, inainte de a incepe completarea cererii de finantare, se vor asigura ca au parcurs
toate informatiile prezentate in acest document.

Solicitantii vor consulta, periodic, pagina de internet 2021-2027.adrmuntenia.ro pentru a
urmari eventualele modificari ale conditiilor prezentului ghid, precum si alte comunicari/
clarificari pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-
2027.
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In cadrul ADR Sud-Muntenia functioneaza un serviciu de helpdesk, unde solicitantii pot fi
asistati, in mod gratuit, in clarificarea unor aspecte legate de completarea si pregatirea

cererii de finantare, la adresa de e-mail: helpdesk@adrmuntenia.ro.

De asemenea, aplicantii pot transmite solicitari de clarificari referitoare la datele/
informatiile cuprinse in ghid pe intreaga durata a apelului de proiecte, la adresa de e-mail:

helpdesk@adrmuntenia.ro.

Termenul de transmitere a raspunsului la solicitarea de clarificari este de 7 zile lucratoare.
in functie de specificul si complexitatea solicitarilor, termenul de raspuns este cel legal de
30 zile (in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor).

Raspunsurile centralizate se vor publica pe pagina de internet 2021-2027.adrmuntenia.ro.

Solicitantii la finantare au obligatia de a respecta legislatia in vigoare la nivel national si
european, inclusiv a modificarilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selectie si
contractare a proiectelor.

AM PRSM poate solicita clarificari in timpul procesului de evaluare, selectie si contractare.
Aplicantii au obligatia s& raspunda tuturor solicitarilor primite. In caz contrar, cererea de
finantare va fi evaluata in baza informatiilor cuprinse in documentele initiale, iar decizia de
continuare a procesului de evaluare va fi luata in consecinta.

AM PRSM isi rezerva dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi in cadrul ghidului
solicitantului de finantare, prin emiterea de Corrigendum-uri si Instructiuni, cu respectarea
principiului egalitatii de sanse pentru accesul la finantarile disponibile pentru toti

participantii la apelul de proiecte.

1.2. Abrevieri

ADRSM - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia

AM PRSM - Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia
BS - Bugetul de Stat

CDPH -Conventia Natiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Handicap
CES - Cerinte educationale speciale

DNSH - Principiul ,,Do No Significant Harm” (a nu prejudicia semnificativ)
FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

FSE+ - Fondul Social European Plus

GIV - Ghid identitate vizuala

GS - Ghidul solicitantului

INS - Institutul National pentru Statistica

OP - Obiectiv de Politica
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OCPI - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

P - Prioritate

PT- Proiect tehnic

POR 2007-2013 - Programul Operational Regional 2007-2013

POR 2014-2020 - Programul Operational Regional 2014-2020

PR SM - Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

RDC - Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului de
stabilire a dispozitiilor comune

RSO - Obiectiv Specific

SHIR - Sistemul Informatic Integrat al Invatdmantului din Romania aflat in responsabilitatea
Ministerului Educatiei.

UAT - Unitate administrativ-teritoriala

UE - Uniunea Europeana

1.3 Glosar

Termenii si expresiile "program”, "autoritate de management”, "organism intermediar”,
"beneficiar”,” operatiune”,” Comitet de monitorizare”,” indicatori de realizare” si” indicatori

1

de rezultat” si” marca de excelenta” au intelesurile prevazute in Regulamentul (UE)

2021/1060, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenii si expresiile ,fonduri europene”, ,cheltuieli eligibile”,” cheltuieli neeligibile”,
wcontract de finantare”, ,,decizie de finantare”,” lider de parteneriat”, decizie de reziliere
a contractului de finantare” au intelesurile prevazute la art. 2 alin. (4) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate Romaniei din Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o

tranzitie justa.

v’ Activitate de baza- activitate sau pachet de activitati declarate de catre beneficiar
ca fiind principale sau de referinta pentru un proiect, care se verifica de catre
autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz, in etapa de
contractare, la momentul intocmirii planului de monitorizare al proiectului si care

trebuie sa respecte urmatoarele conditii cumulative:
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(

(

(

(

v

i) are legatura directa cu obiectul proiectului pentru care se acorda finantarea si
contribuie in mod direct si semnificativ la realizarea obiectivelor si la obtinerea
rezultatelor acestuia;

ii) se regaseste in cererea de finantare sub forma activitatilor eligibile obligatorii
specificate in Ghidul Solicitantului;

iii) nu face parte din activitatile conexe, asa cum sunt acestea definite in Ghidul
Solicitantului;

iv) bugetul estimat alocat activitatii sau pachetului de activitati reprezinta minimum

50% din bugetul eligibil al proiectului;

Accesibilizare - Masurile adecvate pentru a asigura persoanelor cu dizabilitati
accesul, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, la transport, informatie si
mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile si sistemele informatice si de
comunicatii si la alte facilitati si servicii deschise sau furnizate publicului.

Adaptare rezonabila - modificarile si ajustarile necesare si adecvate, care nu impun
un efort disproportionat sau nejustificat atunci cand este necesar intr-un caz
particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilitati sa se bucure ori sa isi exercite,
in conditii de egalitate cu ceilalti, toate drepturile si libertatile fundamentale ale
omului.

Apel de proiecte - invitatie publica adresata de catre autoritatea de
management/organismul intermediar, dupa caz, categoriilor de solicitanti eligibili
stabiliti prin Ghidul Solicitantului, in vederea transmiterii cererilor de finantare, in
cadrul uneia sau mai multor prioritati din cadrul programului;

Autoritate de Management - structura responsabila de gestionarea si implementarea
unuia sau mai multor programe operationale, definita conform intelesurilor prevazute
de Regulamentul (UE) 2021/1060

Activitati de dotare - Achizitionarea de obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare
desfdsurdrii etapelor procesului educational

Beneficiar - un organism public sau privat, o entitate cu sau fara personalitate juridica
sau o persoana fizica, responsabila cu initierea sau deopotriva cu initierea si
implementarea operatiunilor

Cerere de finantare - document standardizat, disponibil in sistemul informatic
MySMIS, prin care este solicitat sprijin financiar in cadrul oricaruia dintre programele
cofinantate din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul
social european Plus si Fondul pentru o tranzitie justa in perioada de programare
2021-2027, in conditiile aplicabile apelului de proiecte in care se solicita finantare,

pentru acoperirea totala sau partiala a costurilor de realizare ale unui proiect si este
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insotit de anexe si documentele specificate in Ghidul Solicitantului aplicabil fiecarui
apel de proiecte; in cadrul cererii de finantare este prezentat detaliat proiectul, este
argumentata necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activitati,
planul de achizitii, bugetul proiectului, indicatorii de realizare si de rezultat, precum
si orice alte elemente necesare, prevazute in Ghidul Solicitantului si care sunt
cuprinse in sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+,

v" Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea
proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, conform prevederilor art.
63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060

v Cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decat cele eligibile

v' Contract de finantare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, incheiat intre
autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz, si beneficiar, astfel
cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, prin care se
stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii
operatiunilor

v Costurile directe - reprezinta acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de
punerea in aplicare a investitiei sau a proiectului si pentru care poate fi demonstrata
legatura directa cu respectiva investitie sau proiect. Costurile directe pot include si
alte categorii de cheltuieli eligibile decat cele cu investitiile care sunt direct legate
de atingerea obiectivelor proiectului si pentru care poate fi demonstrata legatura
directa.

v Costurile indirecte - toate acele cheltuieli care nu se incadreaza in categoria
costurilor directe.

v Comitet de monitorizare - este organismul definit conform intelesurilor prevazute
de Regulamentul (UE) 2021/1060

v Data lansare apel de proiecte - data de la care solicitantii pot depune cereri de
finantare in cadrul apelului de proiecte deschis in sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, de catre autoritatea de management;

v Design universal - proiectarea produselor, mediului, programelor si serviciilor, astfel
incat sa poata fi utilizate de catre toate persoanele, pe cat este posibil, fara sa fie
nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate. Design universal nu va exclude
dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilitati, atunci
cand este necesar.

v' Declaratie unica a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat - declaratie

pe propria raspundere a solicitantului, sub incidenta prevederilor legale care privesc

falsul in declaratii si falsul intelectual, prin care acesta declara ca a respectat toate
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

cerintele pentru depunerea cererii de finantare si indeplineste conditiile de
eligibilitate prevazute in Ghidul Solicitantului si se angajeaza ca in situatia in care
proiectul este admis la contractare sa prezinte toate documentele justificative pentru
a face dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate, sub sanctiunea respingerii
finantarii;

Digitizare - transformarea informatiei fizice, analoage (precum documente,
fotografii, rapoarte, facturi, contracte etc.) intr-un format care poate fi stocat si
accesat de pe calculator, telefon, tableta, stick USB, smart watch si alte dispozitive
similare.

Digitalizare - convertirea proceselor dinspre manual spre automat; utilizarea
tehnologiilor digitale pentru a schimba un model de afaceri si pentru a oferi noi
venituri si oportunitati de producere a valorii; este procesul de a trece la o afacere
digitala.

Decizia de reziliere a contractului de finantare - actul administrativ emis de
autoritatea de management/organismul intermediar prin care inceteaza raporturile
contractuale si, dupa caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de catre
beneficiar/lider de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finantare in
conditiile stabilite prin clauzele acestuia.

Fonduri europene - asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in
calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de
dezvoltare regionala, Fondului de coeziune, Fondului social european Plus, Fondului
pentru o tranzitie justa

Ghidul Solicitantului - documentul asimilat celui prevazut la art. 73 alin. (3) din
Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de
autoritatea de management care stabileste conditiile acordarii sprijinului financiar in
cadrul unui apel de proiecte;

Indicatori de etapa - repere cantitative, valorice, sau calitative fata de care este
monitorizat si evaluat, intr-o maniera obiectiva si transparenta, progresul
implementarii unui proiect; in functie de natura proiectelor, indicatorii de etapa pot
reprezenta: realizarea unor activitati sau sub-activitati din proiect, atingerea unor
stadii de implementare sau de executie tehnica sau financiara pre-stabilite, precum
si stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;

Indicator de rezultat - inseamna un indicator de masurare a efectelor interventiilor
sprijinite, in special in ceea ce priveste destinatarii directi, populatia vizata sau

utilizatorii infrastructurii
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

v

Indicator de realizare - inseamna un indicator de masurare a rezultatelor specifice
ale interventiei

Lider de parteneriat - organism public sau privat care initiaza un proiect, solicita
finantare pentru acesta in scopul implementarii in asociere cu alte entitati si
semneaza contractul de finantare

Lucrari de reabilitare - Lucrari fizice exprimate cantitativ, calitativ si valoric, pentru
readucerea acestora la nivelul tehnic prevazut de reglementarile tehnice in vigoare,
pentru categoria de incadrare a lor.

Lucrdri de modernizare - Lucrari fizice exprimate cantitativ, calitativ si valoric,
pentru ridicarea nivelului performantelor prevazute initial (acestea nu se rezuma
decat la lucrari de anvelopare termica sau intretinere si reparatii)

Lucrari de consolidare - Lucrari fizice exprimate cantitativ, calitativ si valoric,
pentru refacerea sau inoirea oricarei parti a unei constructii (a unor elemente sau
ansamblu de elemente) in scopul obtinerii unei capacitati structurale sporite, de
exemplu capacitate de rezistenta superioara, rigiditate mai mare, ductilitate mai
mare.

Lucrdri de extindere - In sensul prezentului Ghid, lucrari asupra unor cladiri, realizate
atat pe verticala, prin construirea de etaje noi, mansarde, cat si pe orizontala prin
construirea unui corp anexa in continuarea cladirii existente sau pe acelasi
amplasament sau imobile cu numere cadastrale alaturate, care sa fie legat structural
si/sau functional de cladirea existenta (aceeasi destinatie si functionare a corpului
anexa conditionata de functionarea constructiei initiale sau ca o completare necesara
la functionalitatea cladirii existente).

Lucrdri de constructie - Lucrdri fizice exprimate cantitativ, calitativ si valoric
realizate pe un amplasament in vederea edificdrii unei noi constructii

Operatiune - un proiect, un contract, o actiune sau un grup de proiecte selectate in
cadrul programelor vizate

Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus in contractul de finantare/decizia
de finantare, dupa caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapa care se vor
monitoriza de catre autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz,
pe parcursul implementarii proiectului, precum tintele finale asumate pentru
indicatorii de realizare si de rezultat care vor fi atinse in urma implementarii
proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea, simplificarea si
eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de catre autoritatile de

management/organismele intermediare, dupa caz;
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

v

tehni

Proiect - ansamblu de activitati si actiuni care sunt cuprinse intr-o cerere de finantare
depusa in cadrul unui apel de proiecte si care este supusa procedurilor de evaluare,
selectie si contractare sau pentru care se incheie un contract de finantare/se emite
decizie de finantare, dupa caz;

Proiect etapizat - conform OUG 36/2023 este proiect care nu a fost finalizat fizic sau
implementat integral pana la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finantare
din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2007-2013 si
indeplineste conditiile cumulative prevazute la art. 118 sau, dupa caz, conditiile
cumulative prevazute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificarile
si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor nationale si ale Uniunii
Europene in domeniul ajutorului de stat, dupa caz.

Procesul de evaluare, selectie si contractare - totalitatea mecanismelor si
activitatilor prin care autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz,
asigura: evaluarea si selectia proiectelor pe baza metodologiei si criteriilor de
evaluare si selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare in aplicarea prevederilor
art. 40 si 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si mecanismul de acordare a finantarilor si semnare a contractului
de finantare/emitere a deciziei de finantare, dupa caz, in conformitate cu rezultatul
procesului de evaluare si selectie detaliat in Ghidul solicitantului si cu incadrare in
alocarea financiara a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat in una
sau mai multe etape;

Program - definit conform intelesurilor prevazute de Regulamentul (UE) 2021/1060
Rate forfetare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate in prealabil,
prin aplicarea unui procent.

Solicitant - persoana juridica de drept public ori privat responsabila cu initierea unui
proiect, respectiv care a depus o cerere de finantare in sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, in cadrul oricaruia dintre programele cofinantate din Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus

si Fondul pentru o tranzitie justa in perioada 2021-2027.

Termenii si expresiile ”obiectiv/proiect de investitie”, ”investitie publica”, ”proiect

¢ de executie” au intelesurile prevazute la art. 1 din Hotdrdrea Guvernului nr.

907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,

cu modificarile si completdrile ulterioare.
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

2. ELEMENTE DE CONTEXT
2.1 Informatii generale despre Program

Potrivit prevederilor art.118a din Regulamentul (UE) nr.1060/2021, cu modificarile si
completarile ulterioare, proiectele care fac obiectul unei implementari etapizate si care au
fost selectate pentru finantare inainte de 29 iunie 2022 in temeiul Regulamentului (UE) nr.
1303/2013 sunt considerate eligibile pentru finantare in perioada de programare 2021-2027.
Pentru a se asigura ca proiectele sunt finalizate si contribuie la realizarea obiectivelor si a
tintelor finale ale indicatorilor de realizare si de rezultat ale Programului Regional Sud-
Muntenia 2021-2027, AM PR SM are in vedere implementarea etapizata a unor proiecte
selectate pentru sprijin prin POR 2014-2020 in regiunea Sud-Muntenia, din categoria
proiectelor etapizate cu o valoare totala mai mare de 1 milion euro, definite in conformitate

cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificarile si completarile

ulterioare.

2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politica/Obiectiv specific

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Obiectivul de Politica 2 - O Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbon,
care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o energie
curata si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenuarii
schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii riscurilor si a
mobilitatii urbane sustenabile

Prioritatea P 2 - O regiune cu orase prietenoase cu mediu

Obiectivul Specific RSO 2.1 - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze
cu efect de sera

Operatiunea B - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de

serd prin investitii in locuinte multifamiliale, proiecte etapizate.

2.3 Reglementari europene si nationale, cadrul strategic, documente
programatice aplicabile

« Regulamentul (UE) nr. nr. 2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire
a dispozitiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european pentru
afaceri maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor

fonduri, precum si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

interna si Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de
vize, cu modificarile si completarile ulterioare.

e Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire
a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificarile si completarile
ulterioare.

« Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul
european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune;

» Regulamentul (UE) nr. 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar pentru
perioada 2021 -2027;

« Regulamentul (UE) nr. 2018/1046 al al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iulie
2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr.
1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si
a Deciziei nr. 541/2014/UE si de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
«Decizia de punere in aplicare a Comisiei C (2022) 7253 final din 7 Octombrie 2022 de
aprobare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021 - 2027 pentru sprijin din partea Fondului
European de Dezvoltare Regionala in cadrul obiectivului ,,Investitii pentru ocuparea fortei de
munca si crestere economica” pentru regiunea Sud-Muntenia din Romania;

o Comunicare a Comisiei (2022/C474/01)-Orientari referitoare la incheierea programelor
operationale adoptate pentru a beneficia de asistenta din partea Fondului european de
dezvoltare regionala, a Fondului social european, a Fondului de coeziune si a Fondului
european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si a programelor de cooperare
transfrontaliera din cadrul Instrumentului de asistenta pentru preaderare (IPA Il) (2014-2020).
 Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01).« Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

« Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE);

« Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati;

......

ulterioare;
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

« Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului;

« Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare

« Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

« Legea nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor, cu modificarile si completarile
ulterioare

o Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

« Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

o Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26
septembrie 2007

 Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificarile si completarile ulterioare

» Legea nr. 232/2022 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor

« Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

« OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor, cu modificarile si completarile ulterioare

« Ordonanta de urgenta nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzitie justa, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

 Ordonanta de urgenta nr. 97/2022 - pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor

aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale

aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

« Ordonanta de urgenta nr. 122/2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

« Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare

 Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte, cu modificaile si completarile ulterioare

» Ordonanta de urgenta nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si
digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027,
cu modificarile si completarile ulterioare

 Ordonanta de urgenta nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor
mobile ale organismelor din sectorul public

« Ordonanta de urgenta nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020

« Ordonanta de urgenta nr.64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor
generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

« Ordonanta de urgenta nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 Hotararea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate Romaniei din Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzitie justa, cu modificarile si completarile ulterioare

» Hotararea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de
programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european
Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa.

» Hotararea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;

« Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

» Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia

constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

« Hotarare nr. 1.034 din 27 noiembrie 2020 pentru aprobarea Strategiei nationale de renovare
pe termen lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si
nerezidentiale, atat publice, cat si private, si transformarea sa treptata intr-un parc imobiliar
cu un nivel ridicat de eficienta energetica si decarbonat pana in 2050

eHotararea nr. 1442/2022 pentru aprobarea Strategiei Nationale de Reducere a Riscului
Seismic

e Ordinul MDLPA nr. 16 din 5 ianuarie 2023 pentru aprobarea reglementarii tehnice
»Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, indicativ Mc 001-2022

¢ Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 1777/2023 privind aprobarea
continutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevazute la art. 4
alin. (1) teza intai, art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1) si art. 17 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare
pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

 Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 2041/2023 pentru aprobarea
modelului contractului de finantare prevazut la art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

« Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene si ministrului finantelor nr. 4013 din
23.10.2023/ 5316 din 27.11.2023 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor
art.9 alin.(1) si (2) din Hotararea Guvernului nr.873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal
privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in
perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
social european Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa;

e Ordinul nr. 2370/ 2023 al ministrului investitiilor si proiectelor europene pentru aprobarea
matricei de corelare prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru gestionarea
fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;

e Ordinul nr. 457/15.02.2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investitiilor si
proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevazute la art.
7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri
de simplificare si digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de
coeziune 2021-2027

« ,,Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale UE in implementarea fondurilor

nerambursabile europene” elaborat de MIPE
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

« Ghid pentru reflectarea Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati in
pregatirea si implementarea programelor si proiectelor cu finantare nerambursabila alocate
Romaniei in perioada 2021-2027

* Instructiunea MIPE nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finantare din
cadrul POR 2014-2020.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE
3.1 Tipul de apel

Prin prezentul ghid se lanseaza apelul de proiecte cu numarul PRSM/ID/2/2/2.1/B , proiecte
etapizate, de tip necompetitiv, cu termen-limita de depunere, pe baza de lista de proiecte
preidentificate, conform Anexei Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-
2020.

3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

Forma de sprijin utilizata in cadrul prezentului apel de proiecte este grantul nerambursabil.

3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este 183.822,29 euro , valoare eligibila,
din care:

> FEDR: 156.248,95 euro;

» Buget de Stat: 27.573,34 euro

3.4 Rata de cofinantare

Conform POR 2014-2020, ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
. 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare
Regionala si bugetul de stat, din care Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este
maxim 85%, iar rata de cofinantare din bugetul de stat (BS) este minim 15%;

. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitant.

Nota:
Bugetul alocat apelului de proiecte lansat prin prezentul Ghid al Solicitantului este
rezervat din alocarea financiara a codului de interventie 041-Renovarea fondului locativ

existent in vederea cresterii eficientei energetice, proiecte demonstrative si mdasuri de

sprijin
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

3.5 Zona/zonele geografica(e) vizata(e) de apelul de proiecte

Prezentul apel de proiecte vizeaza proiectele care se regasesc in Lista proiectelor etapizate
POR 2014-2020, din mediul urban din cele sapte judete ale regiunii Sud-Muntenia, respectiv

Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, lalomita, Prahova si Teleorman.

3.6 Actiuni sprijinite in cadrul apelului

Actiunile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt cele care fac obiectul etapei Il a
proiectelor etapizate cuprinse in Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-
2020, anexa | la prezentul Ghid.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei prioritati, sunt avute in vedere realizarea

urmatoarelor tipuri de investitii:

> Investitii in cladirile rezidentiale in vederea asigurarii/imbunatatirii eficientei
energetice, inclusiv activitati conexe (consolidarea in functie de riscurile identificate,
sistemele de prevenire a incendiilor, etc.) si masuri pentru utilizarea surselor

alternative de energie.

Activitatile din proiectele depuse in cadrul apelurilor deschise in baza prezentului Ghid sunt
conforme ghidurilor specifice aferente POR 2014-2020, fiind in concordanta cu cele prevazute
in proiectele depuse initial in cadrul POR 2014-2020, finantate de AM POR in perioada de
programare 2014-2020.

3.7. Grup tinta vizat de apelul de proiecte

Principalele grupuri tinta:
Autoritati publice locale din mediul urban (municipiu/ oras).
Populatia municipiilor si oraselor.

- Populatia afectata de saracia energetica si consumatorii vulnerabili
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3.8. Indicatori
3.8.1. Indicatori de realizare

Indicatori de realizare

v" RCO18 - Locuinte cu o performanta energetica imbunatatita - nr. locuinte

Acest indicator este similar cu urmatorul indicator de realizare din cadrul POR 2014-2020
C031 - Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr.

gospodarii)

3.8.2. Indicatori de rezultat

Indicatori de rezultat

« RCR26 - Consum anual de energie primara (din care: al locuintelor, cladirilor
publice, intreprinderilor etc.) - MWh/an
Indicatorul RCR26 este similar cu indicatorul de rezultat 156 in cadrul din POR 2014-2020:

consumul anual de energie finald (kWh/an).

« RCR29 - Emisii de gaze cu efect de sera estimate - tone CO2 eq/an
Indicatorul RCR29 este similar cu indicatorul “Emisii GES provenite din transportul rutier”
din POR 2014-2020
Proiectele depuse in perioada de programare 2014-2020 au avut o modalitate de definire a
indicatorilor de rezultat diferita de cea din perioada de programare 2021-2027. Ca urmare
acesti indicatori nu s-au echivalat cu indicatori de rezultat din Anexa | a Regulamentului (UE)
2021/1058 sau indicatori specifici de program PR SM 2021-2027.

Beneficiarul are obligatia ca, la un an de la finalizarea proiectului, sa transmita Raportul de
audit energetic/certificatul energetic din care sa rezulte valoarea indicatorilor pentru anul

ulterior investitiei

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (daca este cazul)

Indicatorii unui proiect etapizat, prevazuti in cererea de finantare initiala depusa pe POR
2014-2020, pentru care nu s-au identificat indicatori corespondenti/similari intre indicatorii
comuni sau specifici de program aferenti PRSM 2021-2027, vor fi introdusi de solicitant ca

indicatori specifici de proiect.
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3.9. Rezultatele asteptate

Principalele rezultate urmarite prin sprijinirea proiectelor etapizate sunt legate de

finalizarea in bune conditii a investitiilor lansate in perioada 2014-2020, in etapa I.
ATENTIE !

Un proiect etapizat este considerat in ansamblu si este considerat finalizat numai dupa ce
ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral si au contribuit la obiectivele
prioritatilor relevante din PR SM 2021-2027.

Rezultatele care vor fi mentionate in mod obligatoriu in cadrul fiecarui proiect, dupa caz, in

functie de activitatile incluse in proiect:

Totodata, in sectiunea Rezultate asteptate din cererea de finantare vor fi prezentate - la
nivel de componenta (bloc) si centralizat (la nivelul cererii de finantare)- urmatoarele

informatii, sub forma prezentata mai jos:

Indicator de prOieCt (suplimentar) Valoarela inceputul Valoare la finalul implementarii
. implementarii proiectului ectului
(de realizare) proiectului

Consumul anual de energie primara
(kwWh/an)

Consumul anual specific de energie
pentru incalzire (kWh/m2/an)

Consumul anual specific de energie
(kwh/m2/an)

3.10. Operatiune de importanta strategica

Nu este cazul

3.11. Investitii teritoriale integrate

Nu este cazul

3.12. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

Nu este cazul

3.13.Reguli privind ajutorul de stat

Nu este cazul
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3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Prin prezentul apel nu se vizeaza utilizarea unor instrumente financiare, singura forma de

sprijin vizata fiind granturile.

3.15. Actiuni interregionale, transfrontaliere si transnationale

In cadrul prezentului apel de proiecte nu sunt vizate actiuni interregionale, transfrontaliere si
transnationale, in conformitate cu cele asumate la momentul contractarii proiectelor pe POR
2014-2020.

3.16. Principii orizontale

Investitiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilitati, precum si cu principiile orizontale privind egalitatea de sanse,
gen, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri,
dizabilitate, varsta sau orientare sexuald), accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati,

dezvoltarea durabila si principiul de ”a nu prejudicia in mod semnificativ”’ (DNSH).

Solicitantii au obligatia sa demonstreze ca proiectele propuse nu contravin acestor principii.
Astfel, vor detalia in proiecte modalitatea de respectare a principiilor de mai sus.

in sectiunea relevantd din cererea de finantare va fi descris modul in care sunt respectate
obligatiile prevazute de legislatia specifica aplicabila si se vor evidentia elementele relevante
in raport cu asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati.

In cadrul Declaratiei unice, solicitantul isi va asuma ca va respecta, pe durata pregatirii si
implementarii proiectului, prevederile legislatiei europene si nationale in domeniul
dezvoltarii durabile, inclusiv DNSH, egalitatii de sanse si nediscriminarii, egalitatii de gen,
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Conventia ONU privind Drepturile

Persoanelor cu Dizabilitati.
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3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a
Parlamentului European si a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH.
Imunizarea la schimbarile climatice

Potrivit prevederilor art.118a din Regulamentul (UE) nr. 2039/2022 al Parlamentului European
si al Consiliului din 19 octombrie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 si
(UE) 2021/1060 in ceea ce priveste o flexibilitate suplimentara FAST (Asistenta flexibila
pentru teritorii) - CARE pentru a aborda consecintele agresiunii militare a Federatiei Ruse,
prin derogare de la articolul prevederile art. 73 alineatele (1) si (2) din Regulamentul UE
nr.1060/2021 si in conformitate cu prevederilor art.9, alin.4 din Regulamentul UE
nr.1060/2021, in cadrul prezentului apel proiectele trebuie sa respecte princpiul de ”a nu

prejudicia in mod semnificativ” (”do no significant harm” - DNSH).

Proiectele vor avea in vedere respectarea obligatiilor pentru implementarea principiului ”a
nu prejudicia in mod semnificativ” (”do no significant harm” - DNSH), asa cum acesta este
definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile.

Solicitantii vor descrie in cadrul sectiunii relevante din cererea de finantare si anexele sale
modul in care sunt respectate obligatiile minime prevazute de legislatia specifica aplicabila,
precum si actiunile suplimentare propuse (daca este cazul).

Pentru acest lucru, solicitantii vor avea in vedere analiza principiului DNSH efectuata la
nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, disponibila accesand link-ul
https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/article/16/DNSH-PRSM-21-27-
20_09_2022.pdf (paginile 46-51).

Solicitantii vor intocmi, asuma si transmite un document suport in care vor prezenta
modalitatea de respectare a obiectivelor de mediu asociate principiului DNSH si vor indica

sectiunile din documentatie unde acest aspect poate fi verificat.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

In conformitate cu art. 65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021, solicitantul, in cazul in care va
primi finantare din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, pe termenul de minimum 5
ani de la data platii finale, nu trebuie sa:

« inceteze sau sa transfere activitatea prevazuta in afara regiunii Sud-Muntenia;

« realizeze o modificare a proprietatii asupra unui element de infrastructura care da un

avantaj nejustificat unei intreprinderi sau unui organism public;
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« realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de
implementare a operatiunii si care ar conduce la subminarea obiectivelor initiale ale

acesteia.

Aceste elemente sunt asumate de catre solicitant prin Declaratia Unica, iar in etapa de
contractare, solicitantul va trebui sa dovedeasca ca poate sa asigure caracterul durabil al

investitiei in conformitate cu prevederile art.65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021.

3.19. Actiuni menite sa garanteze egalitatea de sanse, de gen, incluziunea si
nediscriminarea

Investitiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu
Handicap, inclusiv observatiile generale ale CDPH, precum si cu principiile orizontale privind
egalitatea de gen, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau
convingeri, dizabilitate, varsta sau orientare sexuald) si accesibilitatea pentru persoanele cu
dizabilitati.

Astfel, in cadrul prezentului apel de proiecte respectarea obligatiilor prevazute in legislatia
comunitara si nationala in domeniul accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, egalitatii de
gen, sanse, nediscriminarii reprezinta o conditie de eligibilitate, intelegand prin aceasta

respectarea standardelor minime privind designul universal si adaptarea rezonabila.

3.20 Teme secundare
Nu se aplica prezentului apel.

3.21. Informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri

Activitatile de comunicare si vizibilitate aferente proiectului sunt obligatorii si vor fi in
conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu prevederile Ghidului de Identitate
Vizuala care va fi pus la dispozitie, in format electronic, pe site-ul dedicat programului
(https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/article/84/2023-12-15-giv-2021-
2027.pdf).

Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze, pentru toate materialele de comunicare si vizibilitate
realizate in cadrul proiectelor finantate prin PR Sud-Muntenia 2021-2027, indicatiile tehnice
din Ghidul de Identitate Vizuala.
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Pentru proiectele etapizate se instaleaza un panou sau o placa unica, iar in cadrul acesteia
vor fi integrate elementele de design specifice atat pentru perioada de programare 2014-
2020, cat si pentru 2021-2027, conform Articolului 50(c), 118, 118a si Anexei IX din
Regulamentul (EU) 2021/1060 (CPR 2021-2027) si Articolului 115(3) si Anexei XIl, 2.2 din
Regulamentul (EU) 1303/2013 (CPR 2014-2020). Modelul de design si informatiile obligatorii
ce vor fi inserate in cadrul placii/panoului vor fi detaliate si exemplificate in prevederile
Ghidului de Identitate Vizuala pus la dispozitie, in format electronic, pe site-ul dedicat

programului (2021-2027.adrmuntenia.ro.

4. INFORMATII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1 Data deschiderii apelului de proiecte

-----------------------

4.2. Perioada de pregatire a proiectelor

Nu este cazul

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data si ora pentru inceperea depunerii de proiecte

oooooooooooooooooooooooooo

4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor

In cadrul apelurilor de proiecte etapizate, cererile de finantare se vor depune prin sistemul
informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

Data depunerii cererii de finantare este considerata data transmiterii acesteia prin sistemul
informatic MySMIS2021/SMIS2021+.
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Cererile de finantare se vor transmite electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislatiei in vigoare, a
reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite expres de catre acesta,

daca este cazul.

Documentele anexate la cererea de finantare vor fi incarcate in copie/original (daca este
eliberat in format electronic de autoritatile emitente), format pdf. sub semnatura electronica
extinsa bazata pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform
legislatiei in vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei imputernicite, dupa

caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzator, usor de identificat si lizibile.

5. CONDITII DE ELIGIBILITATE

5.1. Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

5.1.1. Cerinte privind elibigilitatea solicitantilor si partenerilor

Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste
cumulativ criteriile enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni.

1. Solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili pentru depunere proiecte
etapizate

Solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili pentru depunere proiecte
etapizate, avand emisa Nota privind etapizarea proiectului din partea Ol POR (conform
Instructiune MIPE nr.207/31.10.2023) Solicitantii eligibili in cadrul prezentului apel sunt cei

mentionati in Lista operatiunilor etapizate, anexata ghidului, constituiti astfel:

Atentie!
Forma de constituire a solicitantilor/partenerilor va fi identica cu cea din proiectele sprijinite
din POR 2014-2020.

2. In conformitate cu art. 65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021 si art.73, alin.2, lit. (h),
pentru etapa a doua, solicitantul, in cazul in care va primi finantare din Programul Regional
Sud-Muntenia 2021-2027, in termen de cinci ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar,

nu trebuie sa:

. inceteze sau sa transfere activitatea prevazuta in afara regiunii Sud-Muntenia;
H g in vii ionam I I
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. realizeze o modificare a proprietatii asupra unui element de infrastructura care da un
avantaj nejustificat unei intreprinderi sau unui organism public;

. realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile
de implementare a operatiunii si care ar conduce la subminarea obiectivelor initiale ale
acesteia.

Aceasta cerinta este asumata prin Declaratia Unica.

3. Solicitantul si/sau reprezentantul sau legal, inclusiv partenerul si/sau reprezentantul sau
legal, daca este cazul, pentru etapa a doua a proiectului, NU se incadreaza in niciuna din
situatiile de excludere prezentate mai jos:

Solicitantul nu se afla in urmatoarele situatii incepand cu data depunerii cererii de finantare,
pe perioada de evaluare, selectie si contractare:

a. este in situatie de criza financiara/ redresare financiara/ incapacitate de plata/ in stare
de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza
financiara si insolventa unitatilor administrative teritoriale, respective conform Legii

nr.85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz

)

b. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile de la
punctul a;
c. este gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei

fraude/ infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal
aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantul trebuie sa se regaseasca in urmatoarele situatii:

a. in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite in sarcina sa ca urmare a masurilor
legale intreprinse de autoritatea de management, acesta va putea incheia contractul de
finantare in urmatoarele situatii:

- recunoaste debitul stabilit in sarcina sa de AMPR Sud-Muntenia si il achita integral, atasand
dovezi in acest sens, cu exceptia proiectelor aflate in implementare, pentru care recunoaste
debitul stabilit si il achita integral sau isi exprima acordul cu privire la stingerea acestuia din
valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului in cadrul caruia a fost
constatat

- a contestat in instanta notificarile/procesele verbale/notele de constatare a unor debite si
prin decizie a instantelor de judecata acestea au fost suspendate de la executare, anexand

dovezi in acest sens.
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Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

b. a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul
an calendaristic conform normelor legale in vigoare

c. detine dreptul legal de a desfasura activitatile prevazute in cadrul proiectului
Reprezentantul legal care isi exercita atributiile de drept pe perioada procesului de evaluare,
selectie si contractare trebuie sa nu se afle intr-una din situatiile de mai jos:

a. sa fie subiectul unui conflict de interese definit in conformitate cu prevederile
nationale/comunitare in vigoare sau sa se afle intr-o situatie care are sau poate avea ca efect
compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare, selectie, contractare si
implementare a proiectului;

b. sa se afle in situatia de a induce grav in eroare Autoritatea de Management sau comisiile
de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte in cadrul prezentelor apeluri
de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul Programului Regional Sud-
Muntenia 2021-2027;

c. sa se afle in situatia de a incerca/de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa
influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de Management pe parcursul
procesului de evaluare a prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte
derulate in cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027;

d. sa fi suferit condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor

europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Aceasta cerinta este asumata prin Declaratia Unica.

4. Capacitatea financiara a solicitantului

Capacitatea financiara a solicitantului se refera la capacitatea acestuia de a asigura
contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum si acoperirea cheltuielilor
neeligibile si asigurarea costurilor de functionare si intretinere a investitiei si serviciile
asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de
durabilitate a contractului de finantare.

Pentru etapa a doua a proiectului, solicitantul se angajeaza prin Declaratia Unica, in cazul in
care va primi finantare, in termen de cinci ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar,
in conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, sa mentina
investitia realizata, asigurand contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum
si acoperirea cheltuielilor neeligibile si asigurarea costurilor de functionare si intretinere a
investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a

acestei, pe perioada de durabilitate a contractului de finantare.
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In cazul nerespectarii conditiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricand pe
perioada procesului de evaluare, selectie si contractare, cererea de finantare va fi respinsa.
Tn acest sens, solicitantul va aduce la cunostinta AM, orice eveniment ori modificare care
afecteaza sau ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate in Ghidul

solicitantului, in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta a situatiei respective.

5.1.2. Categorii de solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul prezentului apel sunt NUMAI cei mentionati in Lista

operatiunilor etapizate, anexata ghidului.

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili

Conform conditiilor aplicabile din POR 2014-2020:

5.1.4. Reguli si cerinte privind parteneriatul

Conform conditiilor aplicabile din POR 2014-2020.

5.2. Eligibilitatea activitatilor
5.2.1. Cerinte generale privind eligibilitatea activitatilor

Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea

proiectului si a activitatilor, pentru etapa a doua, sunt urmatoarele:

> Proiectele care fac obiectul etapizarii nu au beneficiat de fonduri externe
nerambursabile in perioada de programare 2007-2013.

> Proiectele care fac obiectul etapizarii au fost selectate pentru sprijin si au inceput
inainte de 29 iunie 2022 in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare, si al regulamentelor specifice fondurilor
europene 2014-2020.

> Proiectele au doua etape identificabile din punct de vedere financiar, respectiv
cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate si platite separat
de cheltuielile care urmeaza a fi declarate/autorizate in perioada de programare

2021-2027. Cheltuielile aferente celei de-a doua etape a proiectului nu au fost
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solicitate la finantare in cadrul perioadei de programare 2014-2020, si corespund cu
activitatilor planificate pentru aceasta etapa.

> Exista pista de audit separata, detaliata si completa, care asigura ca aceleasi categorii
de cheltuieli nu sunt declarate de doua ori la Comisia Europeana si/sau nu sunt
decontate de doua ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse
intr-o cerere de plata aferenta etapei | nu sunt incluse in nicio cerere de plata aferenta
celei de a doua etape, fiind evitat, in acest mod, riscul dublei finantari.

> Proiectul se incadreaza in Obiectivul Specific 2.1 al Prioritatii 2 din Programul Regional
Sud-Muntenia 2021-2027, respectiv in actiunile prevazute in cadrul sectiunii 5.2.2 din
prezentul ghid.

» Ambele etape ale proiectului etapizat fac obiectul tuturor conditiilor de eligibilitate
din perioada de programare 2014-2020.

> Cheltuielile incluse intr-o cerere de plata aferenta primei etape a proiectului nu sunt
incluse in nicio cerere de plata aferenta celei de-a doua etape a proiectului.

> Costul total al ambelor etape ale operatiunii depaseste 1 milion de euro.

> Perioada de implementare a activitatilor etapei a doua a proiectului nu depaseste 31
decembrie 2025. Pana la sfarsitul perioadei de implementare a etapei a doua a

proiectului, atat etapa | cat si etapa Il ale proiectului devin operationale.

Solicitantul are obligatia de a prevede termene realiste pentru realizarea activitdtilor, cu
incadrarea in limitele maxime prevdzute pentru durata maximd de implementare a
proiectului.

in cadrul perioadei de implementare a proiectului nu se include perioada legatd de

procesarea cererii de rambursare finale si efectuarea pldatii aferente acesteia.

> Incadrarea valorii etapei a doua a proiectului in limitele valorilor minime si maxime

prevazute in cadrul sectiunii 5.4 din prezentul ghid.

» Proiectul asigura respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, inclusiv observatiile generale ale CDPH, precum
si cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, nediscriminarea (pe baza de sex,
origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitate, varsta sau orientare

sexuala), accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati si dezvoltarea durabila.
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> Proiectul respecta principiul de ”a nu prejudicia in mod semnificativ’ (”do no

significant harm” -DNSH).

5.2.2. Activitati eligibile

In cadrul prezentului apel, activitdtile eligibile pentru proiectele etapizate sunt stablite prin
contractul semnat in cadrul POR 2014-2020, (impreund cu toate actele aditionale) in conformitate

cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.36/2023.
l. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile rezidentiale

Il. Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru

care se solicita finantare.

5.2.3.Activitatea de baza

In cadrul prezentului apel de proiecte, activitatea de baza cuprinde va cuprinde>

|. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile rezidentiale, in conformitate cu contractul

de finantare semnat in cadrul POR 2014-2020 (impreuna cu toate actele aditionale).

5.2.4. Activitati neeligibile

Toate activitatile care nu se regasesc in categoria celor eligibile, mentionate in sectiunea 5.2.2 -
Activitati eligibile din prezentul ghid, sunt neeligibile. Activitatile declarate neeligibile prin
ghidurile POR 2014-2020, AP 3, P.. 3.1A, in cadrul apelului de proiecte nr.
POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI se mentin in continuare neeligibile.

Atentie!!!

Activitatile neeligibile pentru proiectele etapizate sunt identice cu cele aprobate prin contractele
deja incheiate in cadrul POR 2014-2020.

Atentie!!

Activitatile neeligibile pentru proiectele etapizate sunt identice cu cele aprobate prin contractele
deja incheiate in cadrul POR 2014-2020.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Eligibilitatea cheltuielilor se raporteaza la Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile pentru apelului
de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, cu exceptia cerintei care vizeaza perioada in care
au fost suportate de beneficiar si platite in cadrul implementarii operatiunii etapizate, care va fi

considerata perioada 1 ianuarie 2024 si 31 decembrie 2029.
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Solicitantul/partenerul/partenerii trebuie sa aiba in vedere faptul ca eligibilitatea unei activitati

nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati.

Avand in vedere complementaritatea cu alte programe de finantare, se va avea in vedere evitarea

dublei finantari.

5.3.1. Baza legala pentru stabilirea eligibilitatii cheltuielilor

Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a
dispozitiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european
Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european pentru afaceri
maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri,
precum si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate interna si
Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice

nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzitie justa.

H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2021—2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare

regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa.

Hotararea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de
programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european

Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa.

In conformitate cu prevederile art.2 din H.G nr. 873/ 2022, pentru a fi eligibile, cheltuielile
prevazute in cererea de finantare trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii
cu carater general:

a) sa respecte prevederile art. 63 si, dupa caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) si c) din Regulamentul
(UE) 2021/1.060 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 ijunie 2021 de stabilire a

dispozitiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european Plus,
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Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european pentru afaceri maritime,
pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum si
Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate interna si Instrumentului de

sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize;

b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu prevederile legislatiei statului in care
acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalenta facturilor, pe baza
carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu exceptia cheltuielilor prevazute

la art. 3, precum si formelor de sprijin prevazute la art. 5 din H.G. nr.873/2022;

c) sa fie insotita de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu exceptia
cheltuielilor prevazute la art. 3 si 4, precum si a formelor de sprijin prevazute la art. 5 din H.G.
nr.873/2022;

d) sa fie in conformitate cu prevederile programului;

e) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare;

f) sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;

g) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale aplicabile;

h) sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1)
lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu exceptia formelor de sprijin prevazute la art.
5 din HG nr.873/2022.

Atentie!

Solicitantul se va asigura ca exista pista de audit separata, detaliata si completa, care asigura ca
aceleasi cheltuieli nu sunt declarate de doua ori la Comisia Europeana si/sau nu sunt decontate de
doua ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse intr-o cerere de plata
aferenta etapei | nu sunt incluse in nicio cerere de plata aferenta celei de a doua etape, si este

evitat Tn acest mod riscul dublei finantari.

5.3.2.Categorii si plafoane de cheltuieli eligibile

Categoriile si plafoanele de cheltuieli eligibile pentru proiectele etapizate sunt identice cu

cele aprobate prin contractele deja incheiate POR 2014-2020.
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Incadrarea cheltuielilor pe categorii si subcategorii MySMIS se va realiza in conformitatea cu

Matricea de corelare a bugetului, anexata prezentului ghid.

In cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile categoriile de cheltuieli prezentate mai
jos.

CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.2 Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si
care constau in: demolari, demontari, dezafectari, defrisari, colectare, sortare si transport
la depozitele autorizate al deseurilor rezultate, sistematizari pe verticala, accesuri/
drumuri/ alei/ parcari/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje,
epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de

cursuri de apa, lucrari pentru pregatirea amplasamentului.
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului si de aducere

la starea initiala.

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati

din amplasament)

Cheltuielile pentru asigurarea devierii/protectiei utilitatilor.

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor trebuie sa se refere strict la cheltuieli necesare

pentru functionarea obiectivului de investite din cererea de finantare.

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru:
3.1.1 studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie;
3.1.2 raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor.

3.3. Expertizare tehnica
Se cuprind cheltuielile pentru expertizarea tehnica a constructiilor existente, a structurilor
si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a

raportului de expertiza tehnica.

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Se cuprind cheltuielile pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

3.5. Proiectare

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare aferente obiectivului
de investitie:

3.5.1.Tema de proiectare

3.5.3. SF/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie.

3.6. Organizare procedurilor de achizitie
Se includ cheltuielile efectuate, dupa «caz, pentru serviciile de
consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire

si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

3.7. Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii plata serviciilor de consultanta

in domeniul managementului executiei investitiei;

3.7.2. Auditul financiar

3.8. Asistenta tehnica

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
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3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.2 Dirigentie de santier

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform H.G. nr.300/2006 , cu

modificarile si completarile ulterioare

CAP. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza:

4.1. Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de
investitie aferente activitatilor eligibile mentionate in sectiunea 5.2.2 din prezentul ghid al
solicitantului.

Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie se regasesc in devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in

instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum

si a celor incluse in instalatiile functionale.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita

montaj, precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
4.5. Dotari

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului si respecta prevederile contractului
de finantare.

Sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
obiectelor de inventar, cu obligativitatea mentinerii acestora pe toata perioada de

durabilitate a proiectului.

4.6. Active necorporale
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Cuprinde cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate, programe informatice si alte active

similare.

CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare
a activitatii de constructii-montaj.
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
in aceasta sectiune se cuprind cheltuielile aferente realizarii unor constructii provizorii sau

amenajari la constructii existente:

v" Lucrari de constructii provizorii de vestiare, baraci, spatii de lucru pentru personalul din

santier, grupuri sanitare, imprejmuiri, pichete de incendiu.

v Construiri provizorii de rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru
macarale, platfome tehnologice, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces,

bransamente/racorduri la utilitati, amplasare panouri de prezentare.

v Cheltuielile de desfiintare a organizarii de santier, inclusiv cheltuielile necesare
readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor (cu

exceptia celor prevazute la categoria 1.3 de mai sus).
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

Tn aceasta categorie se cuprind cheltuieli pentru:

- inchirierii de vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din santier, grupuri sanitare,
obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier,
taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, contractele de asistenta cu politia
rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de salubrizare, taxe
depozit ecologic, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de
santier pe durata de executie a lucrarilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporara
a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de

santier pe durata de executie a lucrarilor.
5.2Comisioane, cote si taxe

Tn aceastd categorie se cuprind cheltuieli pentru:
- 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (cota aferenta
Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii, republicata);
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- 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (cota aferenta Inspectoratului de Stat in
Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

- 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a
Constructorilor;

- 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (taxe
pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/ desfiintare/

organizare de santier.)

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Se considera eligibile daca vor fi detaliate corespunzator prin documente justificative si doar
in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele 1.2 - Amenajare

teren, 1.3 - Amenajare pentru protectia mediului,1.4 - Relocare utilitati, 2 - Asigurarea
utilitatilor necesare, 3.5 - Proiectare, 3.8 - Asistenta tehnica, 4 - Cheltuieli pentru investitia

de baza.
Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul

achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Activitatile obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului vor fi in conformitate
cu prevederile contractului de finantare si cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuala.
Pentru indeplinirea obligatiilor privind comunicarea si vizibilitatea, beneficiarii vor respecta
prevederile din Ghidul de Identitate Vizuala PRSM 2021-2027 care va fi pus la dispozitie, in
format electronic pe site-ul dedicat programului (2021-2027.adrmuntenia.ro).

Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze, pentru toate materialele de comunicare si vizibilitate
realizate in cadrul proiectelor finantate prin PR Sud-Muntenia 2021-2027, indicatiile tehnice
din Ghidul de Identitate Vizuala.

Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte

si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.
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6.2. Probe tehnologice si teste

Cuprinde cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect,

expertizelor la receptie.

Cap.7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+
3.7+3.8+4+5.1.1)

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

Atentie!
Cheltuielile declarate neeligibile prin ghidurile aferente pentru apelului de proiecte nr.

POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, NU sunt eligibile in contextul prezentului apel.

Cheltuielile prevazute la art. 10 din H.G. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind
eligibilitatea cheltuielilor efectuate de solicitant in cadrul operatiunilor finantate in perioada
de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa, respectiv:
o cheltuielile prevazute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
o cheltuielile efectuate in sprijinul relocarii potrivit art. 66 din Regulamentul (UE)
2021/1.060;
« cheltuielile excluse de la finantare potrivit art. 7 alin. (1), (4) si (5) din Regulamentul
(UE) 2021/1.058;
» achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
» amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
o cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritatile de
management prin ghidul solicitantului, in aplicarea prevederilor HG. nr. 873/2022 art.
2 alin. (1) lit. f);
 cheltuielile excluse de la finantare de autoritatile de management prin ghidul
solicitantului, in aplicarea prevederilor HG. nr. 873/2022 art. 2 alin. (1) lit. f),
corespunzator specificului programului si particularitatilor operatiunilor;
« cheltuielile realizate in cadrul operatiunilor care intra sub incidenta prevederilor art.
63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu exceptia situatiilor reglementate la
art. 20 alin. (1) lit. b) din acelasi regulament;
o cheltuielile aferente operatiunilor care fac obiectul uneia dintre situatiile prevazute la

art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afecteaza caracterul lor durabil.
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Alte cheltuieli neeligibile:

e costuri operationale, de functionare, mentenanta si intretinere a obiectivelor
finantate prin proiect;

o cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobanzi
aferente creditelor;

e achizitionarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10 % din cheltuielile totale
eligibile ale proiectului;

e contributia in natura;

e amortizarea;

o cheltuielile cu leasingul;

e cheltuielile privind achizitia de dotari second-hand si mijloace de transport;

e amenzi, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj.

5.3.4. Optiuni de costuri simplificate. Costuri directe si costuri indirecte

in cadrul prezentului apel de proiecte cheltuielile nu sunt impartite in categorii de costuri

directe si indirecte.

5.3.5. Optiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare si rate forfetare

Nu este cazul

5.3.6. Finantare nelegata de costuri

Nu este cazul

5.4. Valoarea minima si maxima eligibila/nerambursabila a unui proiect

Proiectul etapizat trebuie sa se incadreze in limitele valorilor transmise de AMPOR
pentru etapa ll.

Valoarea totala a proiectului poate fi majorata pe perioada implementarii cu conditia ca
diferenta dintre valoarea totala si valoarea eligibila a proiectului sa fie suportata de catre

beneficiar sub forma de cheltuieli neeligibile.
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Cursul de schimb InforEuro este cel valabil la data lansarii apelului de proiecte etapizate,

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

5.5. Cuantumul cofinantarii acordate

Conform POR 2014-2020, ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
» 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare
Regionala si bugetul de stat, din care Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este
maxim 85%, iar rata de cofinantare din bugetul de stat (BS) este minim 15%;

» 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitant.

5.6. Durata proiectului

Perioada de implementare a activitatilor proiectului este aceea angajata de solicitant in

cererea de etapizare a proiectului, dar nu va depasi 31 decembrie 2025, in conformitate

cu Instructiunea nr.207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finantare din
cadrul POR 2014-2020.

Perioada de implementare a activitatilor proiectului (etapa a 2-a) se refera la activitatile
realizate dupa 01.01.2024.

Perioada de implementare a proiectului nu va include perioada de procesare a cererii de

rambursare finale si efectuarea platii aferente acesteia.

5.7. Alte cerinte de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul

6. INDICATORI DE ETAPA

Pe baza informatiilor incluse in cererea de finantare si, daca este cazul, a informatiilor
suplimentare solicitate beneficiarului, AM PRSM verifica si valideaza indicatorii de etapa care

vor prevazuti in Planul de monitorizare a proiectului.

Indicatorii de etapa se coreleaza cu activitatea de baza declarata de beneficiar in cererea de

finantare, precum si cu rezultatele asteptate ale proiectului.

Primul indicator de etapa poate fi stabilit la un interval de o luna, dar nu mai mult de 6 luni,
calculat din prima zi de incepere a implementarii proiectului, asa cum este prevazuta in

contractul de finantare.
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Daca data de incepere a implementarii proiectului este anterioara datei de semnare a
contractului de finantare, primul indicator de etapa este raportat la data semnarii

contractului de finantare.

Indicatorii de etapa se raporteaza atat la stadiul pregatirii si derularii procedurilor de

achizitii, cat si la progresul executiei lucrarilor, aferente activitatii de baza.

In intervalul dintre doi indicatori de etapa consecutivi, AM PRSM monitorizeaza proiectul in
cauza pe baza rapoartelor de progres si a vizitelor de monitorizare, putand utiliza, in functie
de specificul proiectului, un sistem specific de repere intermediare si instrumente de
monitorizare care sa permita evaluarea permanenta a evolutiei progresului implementarii
proiectului si posibile abateri de la graficul de implementare sau de natura sa afecteze

atingerea indicatorilor de realizare si de rezultat.

AM PRSM sprjina beneficiarul pentru identificarea si stabilirea de posibile masuri de remediere

si urmareste atingerea indicatorilor de etapa.

Cu exceptia primului indicator de etapa, in cazul neindeplinirii celorlalti indicatori de etapa
la termenele prevazute in planul de monitorizare, actualizat prin actele aditionale aprobate,
AM PRSM poate aplica, in functie de analiza obiectiva si riscurile identificate, in conditiile

prevazute in contractul de finantare, urmatoarele masuri:

a) intreruperea termenului de plata pentru cererile de plata/cererile de
prefinantare/cererile de rambursare pana la indeplinirea indicatorului de etapa, cu conditia
ca indeplinirea indicatorului sa survina in perioada prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. b din
Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) respingerea, in tot sau in parte, a cererii de plata/cererii de prefinantare/cererii de
rambursare, in conditiile art. 25 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2021,
daca nu au fost transmise dovezile privind indeplinirea indicatorului de etapa in termenul
specificat la lit. a);

c) aplicarea unor penalitati de intarziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de
plata/cererii de prefinantare/cererii de rambursare, in functie de valoarea resurselor
financiare prevazute pentru indeplinirea indicatorului de etapa raportat la valoarea
respectivei cereri sau ca procent in limita a 5% din valoarea eligibila a contractului de
finantare, in situatia neindeplinirii a 3 indicatori de etapa consecutivi din motive imputabile
beneficiarului/liderului de parteneriat si/sau partenerilor;

d) suspendarea implementarii proiectului, pana la incetarea cauzelor obiective care
afecteaza derularea activitatilor si atingerea indicatorilor de etapa;

e) rezilierea contractului de finantare de catre AM PRSM;
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f) alte masuri specifice prevazute de AM PRSM in contractul de finantare, cu conditia ca
acestea sa nu aduca atingere prevederilor nationale si regulamentelor europene aplicabile.

in termen de 5 zile lucratoare de la termenul prevdzut pentru un indicator de etapa,
beneficiarul incarca documentele justificative care probeaza indeplinirea acestuia, iar AM
PRSM verifica si confirma indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea acestuia in termen de 5

zile lucratoare de la data la care documentele trebuiau/au fost incarcate de catre beneficiar.

Daca indicatorii de etapa sunt definiti in stricta corelare cu activitatile planificate in
perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres, indeplinirea indicatorului de etapa la
finalul perioadei pentru care se face raportarea se probeaza prin raportul de progres si prin
documentele justificative care il insotesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului
de progres.

Pentru confirmarea indeplinirii indicatorului de etapa, AM PRSM poate solicita clarificari sau
initia o vizita de monitorizare, caz in care se suspenda termenul de validare.

in cazul nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru incarcarea documentelor
justificative care probeaza indeplinirea indicatorului, prin sistemul informatic MySMIS2021se
blocheaza posibilitatea de incarcare a documentelor.

Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PRSM deblocarea aplicatiei pentru
incarcarea documentelor justificative care probeaza realizarea indicatorului de etapa.

In situatia indeplinirii cu intarziere a unui indicator de etapa, beneficiarul poate face dovada
indeplinirii acestuia, ulterior, si prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de
monitorizare, iar AM PRSM inregistreaza in sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+,

indeplinirea cu intarziere a unui indicator de etapa.

Tn cazul nerealiz&rii indicatorilor de etapa din primul an de implementare in decurs de 6 luni
de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului
de parteneriat si/sau partenerilor acestuia, precum si in situatia unor intarzieri semnificative
in indeplinirea indicatorilor de etapa care afecteaza substantial sau fac imposibila realizarea
obiectivelor si atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul, AM PRSM poate
proceda la rezilierea contractului de finantare potrivit prevederilor art. 37 si 38 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 si recuperarea sumelor deja platite

beneficiarului.

In procesul de monitorizare a proiectelor, AM PRSM va verifica si confirma indeplinirea

indicatorilor de etapa, in conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului.
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7. COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE

7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finantare transmisa de solicitanti va avea la baza modelul cadru aprobat prin
Ordinul nr. 1777/ 2023 al ministrului investitiilor si proiectelor europene privind aprobarea
continutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevazute la art. 4
alin. (1) teza intai, art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1) si art. 17 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare

pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—-2027.

Solicitantul are obligatia de a completa cererea de finantare cu toate informatiile necesare,

in conformitate cu instructiunile de completare anexate ghidului solicitantului.

Instructiunile privind modul de completare a cererilor de finantare sunt anexate prezentului
ghid.

7.2. Limba utilizata in completarea cererii de finantare

Cererea de finantare si anexele acesteia trebuie sa fie completate in limba romana.

Orice alte documentele redactate in alta limba vor fi insotite, in mod obligatoriu, de

traducere legalizata sau autorizata.

7.3. Metodologia de justificare si detaliere a bugetului cererii de finantare

Bugetul proiectului se va completa pe baza necesarului de finantare rezultat din etapa | de
implementare a proiectului (sumele rambursate din POR 2014-2020 nu vor fi incluse in bugetul
proiectului). Sumele aferente facturilor emise pana in data de 31.12.2023 (inclusiv) nu vor fi
solicitate la rambursare in cadrul etapei a Il-a de implementare in cadrul PRSM.

Bugetul proiectului se va intocmi respectand prevederile Hotararii Guvernului nr. 873/ 2022
pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in
cadrul operatiunilor finantate in perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o
tranzitie justa.

La intocmirea bugetului, solicitantul va avea in vedere ca valorile pe care se fundamenteaza

bugetul trebuie sa respecte prevederile art. 5 lit. d) si e) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
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obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul proiectului se coreleaza cu devizul general al investitiei, intocmit in conformitate
cu prevederile H.G.nr.907/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru corelarea bugetului cu devizul general se va utiliza matricea de corelare aprobata prin
Ordinul MIPE nr.457/15.02.2024.

Bugetul cererii de finantare va fi corelat cu informatiile cuprinse in cadrul devizelor aferente
celei mai recente documentatii ale cererii de finantare: PT/contract de lucrari/furnizare
incheiat, etc.

De asemenea, bugetul proiectului se coreleaza cu obiectivele proiectului, activitatile
prevazute, resursele alocate/estimate, cu calendarul achizitiilor publice, cu calendarul de
realizare, iar cheltuielile vor fi corect incadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile.
Bugetul estimat alocat activitatii sau pachetului de activitati de baza reprezinta minimum

50% din bugetul eligibil al proiectului.

Solicitantul are obligatia de a asigura fonduri suficiente si realiste in bugetul proiectului,

precum si termene realiste pentru realizarea activitatilor, cu incadrarea in limitele maxime

prevazute pentru bugetul sau dupa caz durata maxima de implementare a proiectului.

7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii

Declaratia Unica

La cererea de finantare, solicitantul anexeaza declaratia unica, care se completeaza conform
prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din 0.U.G. nr. 23/2023 si prin care solicitantul confirma

indeplinirea conditiilor de eligibilitate si a cerintelor de conformitate administrativa.

Respectarea cerintelor de ordin administrativ si indeplinirea conditiilor de eligibilitate, asa

cum sunt prevazute in Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin declaratia unica a

solicitantului.

Declaratia unica este anexa la prezentul ghid, va fi completata de solicitant, semnata cu
semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al acestuia si transmisa impreuna
cu cererea de finantare.

Prin declaratia unica, emisa pe proprie raspundere, sub sanctiunea pedepselor prevazute de
legislatia penala in vigoare privind falsul intelectual si falsul in declaratii, solicitantul, liderul
de parteneriat si partenerul/ partenerii, dupa caz, declara indeplinirea tuturor conditiilor de

eligibilitate, asa cum au fost prevazute in Ghidul Solicitantului.
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In cazul proiectelor implementate in parteneriat, atat liderul de parteneriat, cat si fiecare
partener individual, completeaza declaratia unica, care este semnata cu semnatura
electronica extinsa de catre reprezentantul legal al liderului, partenerului sau imputernicitul
acestuia, dupa caz.

Odata cu semnarea declaratiei unice, solicitantul/liderul de parteneriat si
partenerul/partenerii, trebuie sa stie, ca in etapa de contractare are/au obligatia de a face

dovada celor declarate.

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finantare

Depunerea cererii de finantare se va realiza doar prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+,.

Depunerea cererii de finantare prin orice alte mijloace nu va fi luata in considerare.

7.6. Anexele si documente obligatorii la momentul contractarii

Contractul de finantare incheiat in cadrul POR 2014-2020 insotit de ultima versiune de cerere
de finantare si anexele rezultate in urma aplicarii Instructiunii AMPOR nr. 207 din 31.10.2023,
transmisa de catre AM PRSM tuturor solicitantilor eligibili din lista...., anexa la prezentul

Ghid, asumata de solicitant. .

2. Hotararea autoritatii administratiei publice locale/ organele abilitate ale solicitantului de
aprobare a cheltuielilor aferente etapei a Il-a a proiectului in PR SM 2021-2027, precum si

sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile).
3.Deviz General actualizat, aferent etapei a ll-a a proiectului.

4.Formularul bugetar "Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor
aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, aferent proiectului propus, semnat si
stampilat de catre ordonatorul principal de credite, in conformitate cu prevederile art. 2 (3)
din H.G. nr. 829/2022 si stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar in curs, actualizat cu

valoarea aferenta etapei a ll-a a proiectului

5.Formularul nr. 1 - Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat din
fonduri europene, in conformitate cu HG. nr.829/2022, actualizat cu valoarea aferenta etapei

a ll-a a proiectului
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6. Acordul de parteneriat actualizat, exclusiv, in ceea ce priveste modalitatea de participare
la cofinantarea proiectului, atat pentru cheltuielile eligibile, cat si pentru cele neeligibile,

pentru etapa a doua a proiectului. Daca este cazul.

7. Mandatul/ imputernicire/ dispozitie pentru semnarea unor sectiuni din cererea de

finantare (daca este cazul)

Actul de imputernicire se prezinta in cazul in care anumite sectiuni/anexe din cererea de
finantare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoana
imputernicita in acest sens. Actul de imputernicire reprezinta orice document administrativ
emis de reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple

orientative: hotarare, dispozitie etc).

Nu se accepta insusirea si semnarea declaratiilor solicitate in nume personal ale

reprezentantului legal de catre o alta persoana imputernicita.

8. Certificat de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local, precum si la
bugetul de stat, din care sa reiasa ca solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete la

bugetul de stat si respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic.

Certificatele de atestare fiscald trebuie s fie in termen de valabilitate. in cazul in care
solicitantul are debite, va solicita detalierea acestora in certificatul de atestare fiscala. in

cazul parteneriatelor, toti membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.

9. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, in termen de valabilitate. in cazul

parteneriatelor, toti membrii parteneriatului vor prezenta acest document.
10.Graficul cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata.
11. Planul de monitorizare a proiectului.

12. Document suport in care va fi prezentata modalitatea de respectare a obiectivelor de
mediu asociate principiului DNSH si in care se vor indica sectiunile din documentatie unde

acest aspect poate fi verificat.

13. Document suport in care va fi prezentata modalitatea de respectare a cerintelor

referitoare la principiile egalitatii de gen, sanse, nediscriminarea (pe baza de sex, origine

rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitate, varsta sau orientare sexuald),
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dezvoltarea durabila si accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati si in care se vor indica

sectiunile din documentatie unde aceste aspecte pot fi verificate.

14. Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului (si reprezentantii

legali ai partenerilor, daca este cazul)

7.7. Renuntarea la cererea de finantare

Pe parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, solicitantul de finantare are
dreptul de a solicita retragerea de la finantare a proiectului depus.

Retragerea cererii de finantare se realizeaza de catre reprezentantul legal al solicitantului
de finantare/persoana imputernicita a reprezentantului legal al solicitantului de finantare,
in mod expres prin mandat special/ imputernicire speciala incheiata in forma autentica:

a) prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+

sau

b) prin completarea Formularului de retragere de la finantare a proiectului.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A
PROIECTELOR

8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selectie si contractare

AM PRSM incheie contracte de finantare pentru etapa a ll-a a proiectelor care indeplinesc

conditiile de etapizare, astfel incat sa se asigure continuitatea implementarii proiectelor.

In conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 operatiunile ce fac
obiectul procesului de etapizare, prin derogare de la prevederile art. 73, alineatele (1) si (2),

nu vor mai fi supuse procesului de evaluare si selectie.

Astfel, dupa depunerea cererilor de finantare ce contin activitatile ramase de implementat
in cadrul etapei a Il-a si alocarea financiara solicitata aferenta etapei a ll-a, a documentelor
suport si a declaratiei unice prin sistemul informatic, cererile vor trece in etapa de

contractare.
Principalele etape ale procesului de evaluare, selectie si contractare sunt:

1. Depunerea si inregistrarea cererilor de finantare
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Depunerea unei cereri de finantare reprezinta operatiunea de transmitere, de catre un
solicitant, a unei solicitari de finantare (cerere de finantare), prin intermediul aplicatiei
MySMIS2021/SMIS2021+. Aplicatia MySMIS2021/SMIS2021+ aloca, in mod automat, codul
proiectului (codul SMIS). La nivelul AM PRSM, cererile de finantare depuse vor fi inregistrate
in MySMIS2021/SMIS2021+ (BackOffice).

2. Desemnarea comisiei de evaluare

Dupa inregistrarea cererilor de finantare in MySMIS2021/SMIS2021+(BackOffice) vor fi
desemnati expertii din cadrul AM PRSM-Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare PR Sud-
Muntenia care vor primi rolurile de presedinte/secretar ai comisiilor de evaluare, in vederea

conformarii cu structura sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

3. Verificarea conformitatii administrative

Verificarea conformitatii administrative se va realiza pe baza declaratiei unice, ulterior,
beneficiarul fiind informat cu privire la trecerea proiectului in etapa de contractare, etapa

in care va face dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul ghid.

n caz de neconformitate, solicitantul este notificat ca nu va fi demarata urmatoarea etapa.
4. Evaluarea tehnica si financiara a cererii de finantare

In cazul prezentului apel nu se va efectua evaluarea tehnicd si financiara a proiectelor.

Cererile de finantare, dupa verificarea conformitatii administrative, vor trece in etapa de

contractare.

5. Contractarea proiectelor

Intrarea in etapa de contractare este adusa la cunostinta solicitantului prin aplicatia
informatica MySMIS2021/SMIS2021+.

In etapa de contractare, solicitantilor li se solicita de catre AM PRSM, prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, sa faca dovada celor declarate in declaratia unica, respectiv sa

prezinte documentele justificative prin care fac dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate.

AM PRSM poate solicita clarificari in etapa de contractare. Urmare a verificarii indeplinirii
conditiilor de eligibilitate, AM PRSM emite decizia de aprobare a finantarii, respectiv decizia

de respingere a finantarii, dupa caz.
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8.2. Conformitate administrativa - DECLARATIA UNICA

Respectarea cerintelor de ordin administrativ si indeplinirea conditiilor de eligibilitate, asa
cum sunt prevazute in Ghidul solicitantului, sunt asumate prin declaratia unica a
solicitantului, care se depune odata cu cererea de finantare, urmand ca solicitantul sa faca
dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de Ghidul Solicitantului, in etapa de

contractare, prin documente justificative.

in cazul proiectelor implementate in parteneriat, atat liderul de parteneriat, cat si fiecare
partener individual, completeaza declaratia unica, care este semnata cu semnatura
electronica extinsa de catre reprezentantul legal al liderului, partenerului sau imputernicitul
acestuia, dupa caz.

Odata cu semnarea declaratiei unice, solicitantul/ liderul de parteneriat si partenerul/
partenerii, dupa caz, isi asuma ca, in etapa de contractare, are obligatia de a face dovada

celor declarate.

Odata cu semnarea declaratiei unice, solicitantul/liderul de parteneriat si partenerul, nu mai
este obligat sa depuna documente doveditoare, cu exceptia acelor documente si anexe

solicitate in Ghidul Solicitantului care urmeaza a fi depuse impreuna cu cererea de finantare.

8.3. Etapa de evaluare preliminara - daca este cazul (specific pentru
interventiile FSE+)

Nu este cazul

8.4. Evaluarea tehnica si financiara. Criterii de evaluare tehnica si financiara

In cadrul prezentului apel, avand in vedere faptul ca cererile de inantare selectate au derulat
aceasta evaluare cu privire la incadrarea in cerintele POR 2014-2020, in cadrul etapei | a
proiectelor etapizate, in etapa I, acestea nu vor fi evaluate tehnic si financiar. Acestea, dupa

verificarea conformitatii administrative, vor trece in etapa de contractare.

8.5. Aplicarea pragului de calitate

in cadrul prezentului apel nu se aplica prag de calitate.

sep MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actiondm in prezent!
‘Agentia pentrn Dezvoltare Regionl Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

50




Ghidul solicitantului Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B/ Proiecte Etapizate

8.6. Aplicarea pragului de excelenta

In cadrul prezentului apel nu se aplica prag de excelenta.

8.7. Notificarea rezultatului evaluarii tehnice si financiare.

Avand in vedere configuratia sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, care nu permite
trecerea unui proiect direct in etapa de contractare, fara a parcurge etapa tehnico-
financiara, expertii desemnati ca secretar si presedinte propun in sistemul
MySMIS2021/SMIS2021+ trecerea proiectului in etapa de contractare prin transmiterea catre

beneficiar a Notificarii finalizarii procesului de evaluare.

8.8. Contestatii

Impotriva deciziei de respingere a finantarii se poate formula contestatie pe cale
administrativa, la autoritatea de management, in termenul de 30 de zile calendaristice,
calculat de la data de la primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021.
Contestatia trebuie sa cuprinda:
- datele de identificare ale solicitantului si cererii de finantare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
- dovezile pe care se intemeiaza, daca este cazul;
semnatura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei imputernicite de catre

reprezentantul legal al solicitantului

Contestatia se solutioneaza, prin decizie motivata, in termen de 30 de zile calendaristice,
calculat de la data inregistrarii acesteia la autoritatea de management, data care nu poate
depasi 5 zile lucratoare de la data transmiterii contestatiei prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

Impotriva solutiei stabilite prin decizie de catre Comitetul de solutionare a contestatiilor,
solicitantul/liderul de parteneriat se poate adresa instantei de contencios administrativ, in

conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile

ulterioare..
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8.9. Contractarea proiectelor
8.9.1. Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate

In etapa de contractare, aplicantului i se solicita de catre autoritatea de management sa faca
dovada, in timp de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii AM PRSM, a celor asumate
prin declaratia unica, respectiv sa prezinte documentele justificative prin care face dovada
indeplinirii conditiilor de eligibilitate.

AM PRSM poate solicita clarificari si informatii suplimentare, iar solicitantul are obligatia sa
raspunda la clarificari cu respectarea termenului de 15 zile lucratoare de raspuns calculat de
la data primirii solicitarii de clarificari.

Un document obligatoriu lipsa va putea fi solicitat doar in perioada celor 15 de zile lucratoare,
mentionate mai sus.

Solicitantul/Liderul de parteneriat transmite documentele solicitate in etapa de contractare,
sub sanctiunea respingerii cererii de finantare, in termenul stabilit prin Ghidul solicitantului,
calculat de la data primirii solicitarii autoritatii de management. Prin exceptie, acest termen
poate fi prelungit o singura data de catre autoritatea de management in baza unei justificari
fundamentate.

In cazul respingerii documentatiei de contractare, scrisoarea de notificare va contine
observatiile si motivele respingerii, precum si informatii legate de dreptul solicitantului de a
contesta rezultatul evaluarii.

Potrivit prevederilor art.8, alin.3 din OUG nr.36/2023, pana la data de 31 iulie 2024, cu
asigurarea continuitatii implementarii, in conditiile prevazute de art. 118a din Regulamentul
(UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de management ale
programelor 2021-2027 incheie contracte de finantare pentru etapa Il a proiectelor care

indeplinesc cerintele de etapizare.

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finantarii

Ca urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate, AM PRSM emite decizia de
aprobare a finantarii, respectiv decizia de respingere a finantarii.
Pentru proiectele selectate, in baza deciziei de aprobare a finantarii, AM PRSM va proceda la

incheierea contractului de finantare.

Daca este cazul, AM PRSM emite decizia de respingere a finantarii, in etapa de contractare,
cu mentionarea motivelor de respingere, daca intervine, cel putin, una dintre urmatoarele

situatii, fara ca enumerarea sa excluda alte conditii specifice prevazute in Ghidul

solicitantului:
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a) solicitantul nu face dovada ca cele declarate prin declaratia unica sunt conforme cu
realitatea si corespund cerintelor din Ghidul solicitantului;

b) solicitantul nu raspunde in termenele prevazute in cadrul prezentului ghid.

Decizia de respingere a finantarii se aduce la cunostinta solicitantului prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+ si contine, cel putin, urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului si ale cererii de finantare: titlu, cod unic SMIS;

b) datele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului sau imputernicitului
acestuia;

c) continutul deciziei de respingere;

d) motivele de drept si de fapt ale respingerii proiectului;

e) termenul de contestare si modalitatea de transmitere a contestatiei;

f) organele imputernicite cu solutionarea contestatiei;

g) semnatura reprezentantului legal/imputernicitului AM PRSM.

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului va fi transmis de solicitant in etapa de contractare,
inaintea semnarii contractului de finantare.
Planul de monitorizare a proiectului va fi parte integranta a contractului de finantare si va
cuprinde indicatorii de etapa stabiliti pentru perioada de implementare a proiectului pe baza
carora se va monitoriza si evalua progresul implementarii proiectului, precum si conditiile si
documentele justificative pe baza carora se evalueaza si se probeaza indeplinirea acestora,
in vederea atingerii obiectivelor si tintelor finale ale indicatorilor de realizare si de rezultat
prevazuti in cererea finantare si asumati in contractul de finantare.
Planul de monitorizare va include, de asemenea, valorile tintelor finale ale indicatorilor de
realizare si de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementarii proiectului, precum si
valorile de baza / de referinta ale acestora, daca exista.
Indicatorii de etapa se vor corela cu activitatea de baza declarata in cererea de finantare,
precum si cu rezultatele asteptate ale proiectului.
Pe baza informatiilor incluse in cererea de finantare si, daca este cazul, a informatiilor
suplimentare solicitate beneficiarului, AM PRSM verifica si valideaza indicatorii de etapa care
vor prevazuti in Planul de monitorizare a proiectului.
Indicatorii de etapa pot reprezenta:

v" realizarea unor activitati sau subactivitati din proiect;

v atingerea unor stadii de implementare sau de executie tehnica sau financiara

prestabilite;
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v’ stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.
Astfel, indicatorii de etapa se pot referi la: achizitiile de echipamente, ordinul de incepere a
lucrarilor, stadii fizice si financiare ale proiectelor, alti indicatori relevanti, aceste exemple

nefiind exhaustive.

8.9.4. Semnarea contractului de finantare /emiterea deciziei de finantare

Contractul de finantare se semneaza numai in format electronic de catre reprezentantul
legal/persoanele imputernicite ale AM PRSM si reprezentantul legal/persoanele imputernicite
desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat in numele parteneriatului constituit.
Potrivit prevederilor art.8, alin.3 din OUG nr.36/2023, pana la data de 31 iulie 2024, cu
asigurarea continuitatii implementarii, in conditiile prevazute de art. 118a din
Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de
management ale programelor 2021-2027 incheie contracte de finantare pentru etapall a
proiectelor care indeplinesc cerintele de etapizare.

Semnarea contractului de catre beneficiar se va realiza in maximum 5 zile lucratoare de la
data notificarii.

In cazul in care contractul de finantare nu poate fi semnat in termenul de 5 zile lucritoare
(fara existenta unei justificari temeinice/ rezonabile), se considera refuzul beneficiarului de

a semna contractul si cererea de finantare va fi exclusa din procesul de contractare.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitantul/ beneficiarul are obligatia de a intreprinde toate masurile pentru respectarea
regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul nr.
2018/1046 si capitolului 2, sectiunea 2, din OUG nr. 66/2011 precum si in conformitate cu
alte reglementari nationale si europene in vigoare.

Partile din categoria subiectilor de drept public au obligatia de a urmari respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003, in materia conflictului de interese si a incompatibilitatilor.
Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractanta au obligatia de a respecta
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in materia
achizitiilor publice.

Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractanta au obligatia de a respecta
aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevazut in art. 14 si art. 15 din
OUG nr. 66/2011, precum si celelalte prevederi legale aplicabile.

De asemenea, solicitantul va declara in declaratia unica faptul ca se angajaza ca organizatia

pe care o reprezinta sa intreprinda toate masurile pentru respectarea regulilor privind
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evitarea conflictului de interese, in conformitate cu reglementarile europene si nationale in

vigoare.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Solicitantul, prin asumarea declaratiei unice, isi exprima acordul cu privire la utilizarea si
prelucrarea datelor cu caracter personal de catre AM PRSM responsabil sau orice alta
structura cu responsabilitati in gestiunea si controlul fondurilor europene, in cadrul
procesului de evaluare si contractare si in cadrul verificarilor de management/audit/control,

in scopul indeplinirii activitatilor specifice, cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, beneficiarul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea
datelor obtinute pe parcursul desfasurarii contractului de finantare, in vederea utilizarii, pe
toata durata, precum si dupa incetarea acestuia, in scopul verificarii modului de

implementare si/sau a respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei nationale si europene.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICA S| RAPOARTELE

DE PROGRES

11.1. Rapoartele de progres

In procesul de monitorizare a proiectelor se elaboreaza rapoartele de progres.

Rapoartele de progres sunt trimestriale si finale.

Rapoartele de progres (insotite de documentele justificative) reprezinta instrumente de
verificare a procesului de monitorizare a proiectelor de catre AM PRSM, in scopul urmaririi
progresului proiectelor si stadiului indeplinirii indicatorilor de realizare si rezultat, al
respectarii planului de monitorizare a proiectului si al realizarii indicatorilor de etapa din
plan.

Raportul de progres se transmite de catre beneficiar periodic, conform prevederilor Ghidului
solicitantului si ale contractului de finantare, in termen de 30 de zile de la finalizarea
perioadei de raportare. AM PRSM poate sa aplice masurile corective prevazute in contractul
de finantare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare in

cazul nerespectarii repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la aparitia
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de decalaje intre progresul fizic la nivelul tintelor asumate si stadiul din rapoartele de progres

si pe care are obligatia de a le prevedea in contractul de finantare.

11.2. Vizitele de monitorizare

AM PRSM are obligatia de a monitoriza si verifica din punct de vedere tehnic si financiar
implementarea proiectului, pe baza Contractului de finantare si Cererii de finantare aprobate
si a Planului de monitorizare care se constituie in anexe la contract, in vederea asigurarii

indeplinirii obiectivelor proiectului si prevenirii neregulilor.

n acest sens, AM PRSM va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a

activitatilor aflate in derulare.

Vizitele de monitorizare reprezinta instrumente de verificare a procesului de monitorizare a
proiectelor de catre AM PRSM si pot fi vizite la fata locului pe parcursul implementarii, vizite
speciale, vizite finale si vizite ex post. Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligatia de a
asigura caracterul durabil al operatiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE)

2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare.
In procesul de monitorizare a proiectelor se elaboreaza rapoartele de vizita de monitorizare.

Acestea se elaboreaza de AM PRSM in termen de 10 zile lucratoare de la data vizitei efectuate

la fata locului.

Rapoartele de vizita pot include actiuni corective si recomandari adresate beneficiarului,

precum si termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapa. Planul de monitorizare

Instrumentul principal utilizat in activitatile de monitorizare a proiectelor este reprezentant
de Planul de monitorizare a proiectului, parte a contractului de finantare.

Acest instrument presupune urmarirea si validarea indeplinirii indicatorilor de etapa ai
proiectului pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar, inclusiv a
informatiilor si documentelor care insotesc raportul de progres si a constatarilor AM PRSM in

urma vizitelor de monitorizare.
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12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

12.1. Mecanismul cererilor de prefinantare

Mecanismul prefinantarii este reglementat de OUG nr. 133/2021, cu completarile si

modificarile ulterioare, HG nr. 829/2022, cu completarile si modificarile ulterioare.

12.2. Mecanismul cererilor de plata

in procesul de implementare a PRSM 2021-2027, beneficiarii/liderii de parteneriat sau
partenerii pot opta pentru utilizarea mecanismului decontarii cererilor de plata, conform

OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mecanismul decontarii cererilor de plata presupune efectuarea platilor prin transfer bancar

si nu poate fi utilizat in situatia efectuarii platilor in numerar sau prin mandat postal.
Cererea de plata se poate depune pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

« facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate,

acceptate la plata;

« facturi de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii

aferente proiectelor implementate, acceptate la plata.

Dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/executia lucrarilor
receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute
in contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata,
beneficiarul depune la AM PRSM cererea de plata si documentele justificative aferente

acesteia.

Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
plata, iar AM PRSM vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor autorizate in
conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fara a aduce atingere
contractului de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a

acestuia.

La depunerea cererii de rambursare/ plata, pentru a evita dubla finantare, beneficiarii-
partenerii de finantare din FEDR, FSE+, FC si FTJ 2021-2027 au obligatia depunerii la AM PRSM
a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca valoarea TVA aferenta

cheltuielilor corespinzatoare achizitiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse in
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cererea de rambursare/ plata, nu a fost si nu va fi solicitata la rambursare conform legislatiei

nationale in domeniul fiscal, anexa a ghidului solicitantului.

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Cererile de rambursare pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel pot fi de doua

tipuri:

- cerere de rambursare aferenta cererii de plata - cererea depusa de catre un
beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifica utilizarea sumelor platite
de catre autoritatea de management ca urmare a cererii de plata;

- cerere de rambursare - cerere depusa de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat
prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor
eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finantare sau prin care se

justifica utilizarea prefinantarii.

Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
rambursare, iar AM PRSM vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor
rambursabile in conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fara a
aduce atingere contractului de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte

integranta a acestuia.

In cazul in care prin cererea de rambursare se justifici utilizarea prefinantarii urmare a
autorizarii cheltuielilor eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile si cofinantarii de
la bugetul de stat cuprinse in cererile de rambursare, contravaloarea acestora se deduce din
valoarea prefinantarii acordate, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate liderilor
de parteneriat sau partenerilor la cererile de rambursare (art. 19”alin 1-2, OUG nr. 133/2021

actualizata).

Beneficiarul va transmite cererile de rambursare conform Graficului de depunere a cererilor
de rambursare (in formatul anexat la contractul de finantare) depus la contractul de
finantare, parte integranta a acestuia. Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul

de parteneriat depune cererea de rambursare si in numele partenerilor.

Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii au obligatia de a efectua plata sumelor
primite prin mecanismul cererilor de plata si de a depune cererea de rambursare aferenta
cererii de plata la AM PRSM in decurs de 10 zile lucratoare de la momentul incasarii sumelor
virate de catre AM PRSM.
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Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligatia de a achita integral contributia
proprie aferenta cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate cererii de plata cel

mai tarziu pana la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plata.

in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de citre AM
PRSM, beneficiarii au obligatia de a depune cererea de rambursare aferenta cererii de plata,
in care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de platd. in cazul
proiectelor implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de
rambursare centralizata la nivel de proiect, in care sunt incluse sumele din documentele

decontate prin cererea de plata, atat liderului, cat si partenerului/partenerilor.

La depunerea cererii de rambursare/ plata, pentru a evita dubla finantare, beneficiarii-
partenerii de finantare din FEDR, FSE+, FC si FTJ 2021-2027 au obligatia depunerii la AM PRSM
a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca valoarea TVA aferenta
cheltuielilor corespinzatoare achizitiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse in
cererea de rambursare/ plata, nu a fost si nu va fi solicitata la rambursare conform legislatiei

nationale in domeniul fiscal, anexa a ghidului solicitantului.

12.4. Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare

Cererile de prefinantare/plata/rambursare aferente proiectelor finantate in cadrul
prezentului apel se vor depune conform graficului cererilor de prefinantare/plata/
rambursare si care va fi anexat la contractul de finantare, parte integranta a cererii de

finantare.

Graficul va fi transmis in etapa de contractare.

12.5. Vizitele la fata locului

Vizitele de monitorizare reprezinta instrumente de verificare a procesului de monitorizare a
proiectelor de catre AM PRSM si pot fi vizite la fata locului pe parcursul implementarii, vizite
speciale, vizite finale si vizite ex post. Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligatia de a
asigura caracterul durabil al operatiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE)

2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vizitele la fata locului au ca scop:

- verificarea la fata locului a progresului fizic al proiectului/stadiului de implementare

si a datelor introduse in rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizand
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stadiul implementarii proiectului (probleme intampinate), precum si de a asigura o
comunicare adecvata cu beneficiarii proiectelor;

- verificarea respectarii Planului de monitorizare al proiectului, inclusiv urmarirea
stadiului indeplinirii de catre Beneficiari a aspectelor specifice care trebuie
monitorizate in etapele de implementare si de durabilitate a fiecarui proiect, cuprinse
in conditiile contractuale aplicabile Prioritatilor de investitie, contractul de finantare
si in recomandarile rezultate in procesul de evaluare si selectie;

- identificarea problemelor care pot aparea in implementare si propunerea de masuri
de remediere;

- evitarea blocajelor in implementarea proiectului, prin identificarea timpurie a
eventualelor problemelor, precum si a oricaror dificultati ce pot afecta

implementarea cu succes a proiectului.

13.MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificarilor prevederilor ghidului
solicitantului

Aspectele prevazute in cadrul prezentului ghid se raporteaza la legislatia in vigoare.
Modificarea prevederilor legale in vigoare poate determina AM PR Sud-Muntenia sa solicite
documente suplimentare si/sau respectarea unor conditii suplimentare fata de prevederile
prezentului document, pentru conformarea cu modificarile legislative intervenite.
Autoritatea de Management a Programului Regional Sud-Muntenia poate emite corrigendum-

uri/ instructiuni de modificare/ completare a prevederilor ghidului solicitantului.

in functie de modificarile intervenite, AM PR Sud-Muntenia se va asigura de respectarea
principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al solicitantilor la finantare, asigurand,
totodata, si transparenta sistemului de evaluare, selectie si contractare prin publicarea
tuturor modificarilor si conditiilor suplimentare intervenite ulterior publicarii prezentului
ghid.

Solicitantii la finantare au obligatia de a respecta legislatia in vigoare la nivel national si
european, inclusiv a modificarilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selectie,

contractare a proiectelor, modificari intervenite ulterior lansarii prezentului ghid.
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13.2. Conditii privind aplicarea modificarilor pentru cererile de finantare
aflate in procesul de selectie (conditii tranzitorii)

Nu este cazul

14. ANEXE

Anexa_ Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020
Anexa_Cererea de finantare

Anexa_Declaratia unica

Anexa_Plan de monitorizare

Anexa_Grila de eligibilitate - contractare

Anexa_Matricea de corelare a bugetului cu devizul general
Anexa_Hotdrdare de aprobare a proiectului
Anexa_Instructiuni de completare a cererii de finantare
Anexa_Fisa de date a indicatorilor

Anexa_Contract de finantare

Anexa_Conditii specifice ale contractului de finantare
Anexa_Bugetul proiectului

Anexa_Raport de progres

Anexa_Raport de vizitd

Anexa_Graficul cererilor de rambursare/ plata/ prefinantare

Anexa_Document corelare indicatori

sep MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actiondm in prezent!
‘Agentia pentrn Dezvoltare Regionl Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

61



