

AXA PRIORITARĂ 3
**SITUAȚIA PROIECTELOR
DEPUSE ÎN CADRUL ADR CENTRU ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL**

AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale (buget **74,30 milioane euro**) are patru domenii majore de intervenție.

SITUAȚIA PROIECTELOR DEPUSE, aflate în diferite etape ale procesului de evaluare și contractare, până la momentul actual, **ȘI A BUGETULUI ALOCAT PE ACEASTĂ AXĂ**, se prezintă astfel (a fost folosit cursul Inforeuro al lunii septembrie 2012, 1 euro = 4,4568 lei):

Domeniul major de intervenție 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 3.1 a fost lansată pe data de 22 ianuarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de **22,60 milioane euro**.

Suspendat în 07.05.2010

La data de 29.10.2012 situația în cadrul DMI 3.1 la nivelul Regiunii Centru este următoarea:


- ✚ 14 proiecte depuse;
- ✚ 6 proiecte contractate;
- ✚ 6 proiecte în precontractare și în evaluare;
- ✚ 2 proiecte finalizate;
- ✚ 1,91 milioane euro cheltuiți.

Prin proiectele contractate se vor realiza:

- 5 Ambulatorii de specialitate reabilite
- 1 spital județean reabilitat și dotat.

Suma alocată (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte în evaluare (evaluare și precontractare)			Rezultate proiecte	
	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Proiecte finalizate	Cereri de rambursare plătite (mil euro)
22,60	14	29,62	131,06	6	20,72	91,68	6	7,51	33,23	2	1,91

Situația proiectelor depuse pe DMI 3.1



Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Cererea deschisă de proiecte pentru Domeniul 3.2 a fost lansată pe data de 28 ianuarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de **10,63 milioane euro**.

Suspendat în 25.06.2010

La data de 29.10.2012 situația în cadrul DMI 3.2 la nivelul Regiunii Centru este următoarea:

- ✚ 51 proiecte depuse;
- ✚ 18 proiecte contractate;
- ✚ 11 proiecte în fază precontractuală sau în lista de rezervă;
- ✚ 5 proiecte finalizate;
- ✚ 3,16 milioane euro cheltuiți.


Prin proiectele contractate se vor realiza:

- 6 centre sociale pentru persoane cu dizabilități, reabilite;
- 9 centre sociale rezidențiale pentru persoane în vârstă, modernizate;
- 1 centru multifuncțional pentru tineret, renovat și dotat;
- 1 creșă pentru copii reabilitată;

- 3 centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, renovate și dotate;
- 1 unitate medico-socială va fi modernizată;
- un centru de plasament modernizat.

Suma alocată (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte în evaluare (listă de rezervă și precontractare)			Rezultate proiecte	
	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Proiecte finalizate	Cereri de rambursare plătite (mil euro)
10,63	51	25,59	240,73	18	9,48	89,18	11	4,57	42,99	5	3,16

Situatia proiectelor depuse pe DMI 3.2



Domeniul major de intervenție 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 3.3 a fost lansată pe data de 31 octombrie 2007, iar bugetul alocat domeniului este de 10,63 milioane euro.

La data de 29.10.2012 situația în cadrul DMI 3.3 la nivelul Regiunii Centru este următoarea:


 **2 proiecte depuse;**

- ✚ 2 proiecte contractate;
- ✚ 1 proiect finalizat;
- ✚ 6,55 milioane euro cheltuiți.

Prin proiectele contractate se vor realiza:

- 40 unități mobile pentru intervenții în situații de urgență, echipate;
- dotarea unităților ISU cu 44 autospeciale.

Suma alocată (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte în precontractare			Rezultate proiecte	
	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Proiecte finalizate	Cereri de rambursare plătite (mil euro)
10,63	2	11,43	107,53	2	11,43	107,53	0	0	0	1	6,55



Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 3.4 a fost lansată pe data de 29 februarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 30,44 milioane euro.

Suspendat în 16.10.2009


La data de 29.10.2012 situația în cadrul DMI 3.4 la nivelul Regiunii Centru este următoarea:

- ✚ 104 proiecte depuse;
- ✚ 24 proiecte contractate;
- ✚ 4 proiecte în precontractare;
- ✚ 54 proiecte în lista de rezervă;
- ✚ 4 proiecte finalizate;
- ✚ 11,13 milioane euro cheltuiți.

Prin proiectele contractate se vor realiza:

- 26 unități de învățământ reabilitate.

Suma alocată (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte în precontractare și listă de rezervă			Rezultate proiecte	
	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Nr.	suma solicitata (mil. euro)	% din suma alocata	Proiecte finalizate	Cereri de rambursare plătite (mil euro)
30,44	104	121,58	399,41	24	28,87	94,84	58	68,03	223,49	4	11,13



Mai multe informații referitoare la localizarea geografică a proiectelor la nivelul Regiunii Centru, precum și alte detalii punctuale despre proiectele contractate, puteți obține accesând pagina ADR CENTRU dedicată Programului Regio www.regio.adrcentru.ro.