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Plan de acţiune 

pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 7 referitoare la Transport 

 

 
1. Instituţii responsabile:  

Ministerul Transporturilor (MT)  

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (DPIIS) 

 
2. Obiectiv Tematic:  

Obiectivul Tematic: Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 
cadrul reţelelor majore de infrastructură 

Condiţionalitatea ex-ante 7: Adoptarea unui master plan pentru sectorul de transport, cu o 
abordare multi-modală, care să reflecte constrângerile financiare și care să fie asumat la nivel 
politic 

 
3. Criterii de îndeplinit (conform propunerii de Regulament şi conform Documentului de 
poziţie al COM): 

 

Criterii de îndeplinit conform propunerii de Regulament: 

7.1 Căi rutiere 

Existenţa unui plan global de transport care conţine: 

 prioritizarea investiţiilor în reţeaua TEN-T de bază, reţeaua globală şi conectivitatea 
secundară. La stabilirea priorităţilor ar trebui să ia în calcul contribuţia investiţiilor pentru 
mobilitate, durabilitate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi contribuţia la zona 
de transport unic la nivel european; 

 un flux de proiecte realiste şi mature (inclusiv calendarul, cadrul bugetar); 
 o evaluare strategică de mediu care îndeplineşte cerinţele juridice pentru planul/planurile 

de transport; 
 măsuri pentru a consolida capacitatea unor organisme intermediare şi beneficiari pentru 

întocmirea portofoliului de proiecte. 

7.2 Căi feroviare 

 Existenţa unui capitol privind dezvoltarea transportului feroviar în cadrul planului global de 
transport care conţine: 

 un flux de proiecte realiste şi mature (inclusiv un calendar, cadrul bugetar); 
 o evaluare strategică de mediu care îndeplineşte cerinţele juridice pentru planul de 

transport; 
 măsuri pentru a consolida capacitatea unor organisme intermediare şi beneficiari pentru 

întocmirea portofoliului de proiecte. 

 Existența unui portofoliu de proiecte mature și realiste, care să țină cont de cheltuielile cu 
operarea și întreținerea, precum și necesarul de resurse umane și financiare   

Recomandări care să contribuie la îndeplinirea condiționalității:  
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 Companiile CNADNR SA și CN CFR SA ar trebui să fie restructurate şi consolidate, acordând 
responsabilitate mai mare şi resurse adecvate managerilor de proiect, iar durabilitatea 
financiară ar trebui asigurată, în special în sectorul feroviar1  
 

4. Măsuri propuse pentru îndeplinirea condiţionalităţii 
 

A. Transmiterea (de către echipa AECOM) către MT a următoarelor livrabile, urmărind calendarul 
stabilit în cadrul contractul nr. 25/11.04.2012 aferent proiectului ”Asistență Tehnică pentru 
elaborarea unui Master Plan General de Transport”: 

 
 Manualul pentru Modelul Național de Transport și Modelul Național de Transport (care va 

cuprinde și analiza socio-economică)  
Termen: 17.04.2013 

 
 Raportul preliminar (draft) al Master Planului pe termen scurt, mediu și lung 

  Termen: 16.08.2013 
 

 Evaluarea Strategică de Mediu pentru Master Planul de Transport, ca parte integrată în 
procedura de adoptare a sa  
  Termen: 16.08.2013 

 
 Raportul proiectului privind Strategia pentru Elaborarea Sistemului Național de Transport  

Termen: 17.09.2013 
 

 Versiunea finală a raportului privind Master Planului pe termen scurt, mediu și lung 
Termen: 18.11.2013 

 
 Versiunea finală a raportului privind Elaborarea Strategiei pentru Sistemul Național de 

Transport 
Termen: 17.12.2013 

 
 Raportul Final 

Termen: 17.02.2014 

Proiectul va fi finalizat la data de 17.02.2014, având ca rezultate principale următoarele documente: 
Modelul Național de Transport și bazele de date aferente, Master Plan pe termen scurt, mediu și 
lung și Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Transport Național. 
 

B. Instruirea membrilor unității interne, în vederea dezvoltării capacității administrative 
necesare pentru gestionarea MPGT prin intermediul proiectului ”Asistență Tehnică pentru 
elaborarea unui Master Plan General de Transport” şi prin intermediul unui suport 
instituţional 

Termen: 31.12.2013 

C. Aprobarea MPGT 

Termen: 30.03. 2014, prin Ordonanță de urgență 
 

                                                 
1
 Poziţia Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de Parteneriat şi a unor  programe în România în 

perioada 2014-2020 
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D. Propunerea unei liste de proiecte prioritizate și a unui calendar realist de pregătire și 
implementare a acestora 
      Termen: 30.06.2014 
 

E. Propunerea unor măsuri pentru consolidarea capacității unor beneficiari pentru întocmirea 
portofoliului de proiecte 
      Termen: 30.05.2013 – 30.06.2014 
 

5. Stadiul îndeplinirii măsurilor propuse 
 

A. Elaborarea MPGT este realizată printr-un studiu finanțat din asistența tehnică a POS 
Transport, contractul fiind atribuit echipei AECOM. Obiectivul specific al proiectului îl 
constituie dezvoltarea instrumentelor de politică de transport necesare pentru a promova 
dezvoltarea unui sistem de transport național durabil, echilibrat între modurile de transport, 
care să stea la baza pregătirii POS Transport 2014–2020, precum și a altor decizii privind 
planificarea optimă a investițiilor în infrastructura de transport.  

 

Având în vedere faptul că MPGT va reprezenta fundamentul viitoarelor investiții în infrastructura 
de transport aferente viitoarei perioade programatice (și nu mai), este important ca acest studiu 
să livreze documentele stipulate în cadrul contractului ”Asistență Tehnică pentru elaborarea unui 
Master Plan General de Transport” conform calendarului stabilit, pentru a nu exista întârzieri de 
natură să afecteze elaborarea celorlalte documente programatice, în special a POS Transport 
2014–2020. 

 

B. Ținând cont de importanța crucială a MPGT în identificarea nevoilor de dezvoltare a sectorului 
de transport, precum și în planificarea și prioritizarea viitoarelor investiții în infrastructura de 
transport, este esențial ca acest studiu strategic să nu fie doar unul punctual. Având în vedere 
că nevoile de dezvoltare a sectorului de transport pot suferi modificări de-a lungul timpului 
este necesar ca MPGT să fie actualizat în permanență, prin intermediul unui proces complex 
de culegere a datelor, care să fie în măsură să evidențieze problemele reale din teren. Prin 
urmare, este foarte important ca MT să aibă capacitatea administrativă de gestionare a 
acestui proces. 

 

În acest scop, la nivelul MT funcționează un Comitet de Coordonare a proiectului format din 
reprezentanții direcțiilor de specialitate din MT, precum și ai principalilor beneficiari direcți ai 
proiectului, care are rolul de a asigura un consens asupra deciziilor majore din cadrul proiectului.  

Totodată, în momentul finalizării proiectului mai sus menționat, coordonarea implementării 
MPGT va fi asigurată de o unitate internă dedicată. Înființarea acestei unități a fost aprobată prin 
nota nr. 40/8705 din data de 24.02.2012, unitatea fiind parte componentă a Direcției Generale 
Infrastructură, Transport Multimodal și Participarea Sectorului Privat.  

Funcțiile acestei unități vor fi, în principal, următoarele: 

 

 Preluarea livrabilelor din cadrul proiectului ”Asistență Tehnică pentru elaborarea unui 
Master Plan General de Transport” (inclusiv licențe); 
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 Asigurarea întreținerii, utilizării, actualizării și îmbunătățirii Master Planului și Modelului 
Național de Transport; 

 
 Colaborarea cu Autoritatea contractantă în scopul implementării cu succes a prezentului 

proiect; 
 

 Asigurarea colaborării cu unitățile aflate în coordonarea MT implicate în acest proiect; 
 

 Susținerea rezultatelor proiectului în fața conducerii MT. 
 

C. Prin prisma celor menționate mai sus, este foarte important ca MPGT să fie recunoscut drept 
documentul fundamental în realizarea viitoarelor investiții în infrastructura de transport de 
către toți actorii implicați în gestionarea domeniului de transport din România. Astfel, 
aprobarea și asumarea politică a acestui document strategic este necesară pentru a avea o 
continuitate a implementării proiectelor de dezvoltare identificate în cadrul MPGT. 

Comisia Europeană a solicitat aprobarea acestui document printr-un proiect de lege.  


