

## **Plan de acțiune privind elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030**

### **1. Instituție responsabilă**

**Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)  
Unitatea pentru Politici Publice**

### **2. Termen de finalizare conform anexa 3 la *Negotiation Box* transmis COM**

Trimestrul II 2013 – finalizarea proiectului de strategie

Trimestrul III 2013 – finalizarea și asumarea la nivel de guvern a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030

### **3. Măsuri, termene și responsabilități:**

3.1. Realizarea și obținerea finanțării de către MADR pentru un proiect ce include elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung, finanțat din Fondul Social European (în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative -PODCA)

*Termen contractare: mai 2012*

3.2. Sprijin pentru implementarea proiectului finanțat din PODCA prin contractarea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru asigurarea serviciilor de consultanță necesare elaborării Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung.

*Termen: septembrie 2012*

3.3. Întâlniri de lucru cu direcțiile de linie din cadrul MADR pentru discuții tehnice

Termen: periodic

3.4. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030

*Termen: martie 2013*

3.5. Elaborarea proiectului de Strategie pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030

Procesul de elaborare a proiectului de strategie presupune inclusiv consultări inter-instituționale și cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul agro-alimentar, pentru asigurarea reprezentativității.

*Termen: mai 2013*

3.6. Derularea procesului de consultare publică

*Termen: iunie 2013*

3.7. Elaborarea variantei finale a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030, ca urmare a derularii procesului de consultare publică

*Termen: iulie 2013*

3.8. Asumarea la nivel guvernamental a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030

*Termen: trim III 2013*

#### **4. Stadiul îndeplinirii măsurilor propuse**

3.1. – realizat

3.2. – realizat

3.3 – în curs de implementare

3.4 – în curs de implementare