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1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 
 

1.1 Preambul 
 
Manualul Beneficiarului reprezintă un material de informare a Beneficiarilor Programului 
”Regiunea Centru” 2021-2027, ce se constituie ca un suport informativ pentru perioada de 
implementare și durabilitate a proiectelor finanțate prin intermediul PR Centru. 
Acest document are caracter strict orientativ și nu derogă de la prevederile contractului de 
finanțare, legislației naționale și comunitare. 
 
1.2 Abrevieri 
 
ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală 
AM – Autoritate de Management 
CP – Cerere de plată 
CR – Cerere de rambursare 
DMP – Departamentul Monitorizare Proiecte 
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
ISC – Inspectoratul de Stat în Construcții 
NR – Notă de renunțare 
NCS – Notă de comandă suplimentară 
PDR Centru – Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 
PR Centru – Programul ”Regiunea Centru” 
PPP – Parteneriat public-privat 
PT – Proiect tehnic 
RTP – Raport trimestrial de progres 
TVA – Taxa pe valoarea adaugată 

 
1.3 Glosar 

 
Fără a avea caracter exhaustiv, în sensul Regulamentului 1060/2021, a OUG 23/2023 și OUG 
133/2021 termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: 
 
Activitate de bază în cadrul unui proiect - activitate sau pachet de activităţi declarate de către 
beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru un proiect, care se verifică de către 
autoritatea de management/organismal intermediar, după caz, în etapa de contractare, la 
momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului şi care trebuie să respecte 
următoarele condiţii cumulative: 

i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanţarea şi contribuie 
în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor acestuia; 
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ii. se regăseşte în cererea de finanţare sub forma activităţilor eligibile obligatorii specificate 
în Ghidul solicitantului; 

iii. nu face parte din activităţile conexe, aşa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului; 
iv. bugetul estimat alocat activităţii sau pachetului de activităţi reprezintă minimum 50% din 

bugetul eligibil al proiectului. 
Aplicare de corecții financiare - măsurile administrative care constau în excluderea totală sau 
parțială de la finanțarea din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora 
a cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă. 
Beneficiar înseamnă: 

a) un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană 
fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor; 

b) în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o 
operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia; 

c) în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul; 

d) în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 
1407/2013(37) sau (UE) nr. 717/2014(38) ale Comisiei, statul membru poate decide că 
beneficiarul în sensul prezentului regulament este organismul care acordă ajutorul, în 
cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu 
implementarea operațiunii; 

e) în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, 
atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută 
fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul 
financiar, autoritatea de management. 

Cerere de finanţare - document standardizat, disponibil în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre 
programele cofinanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
social european Plus şi Fondul pentru o tranziţie justă în perioada de programare 2021-2027, în 
condiţiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanţare, pentru acoperirea totală sau 
parţială a costurilor de realizare ale unui proiect şi este însoţit de anexe şi documentele 
specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanţare 
este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele 
sale, planul de activităţi, planul de achiziţii, bugetul proiectului, indicatorii de realizare şi de 
rezultat, precum şi orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului şi care sunt 
cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 
Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor 
finanțate în cadrul programelor operaționale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
Cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile. 
Contract de finanțare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de 
management/organismul intermediar, după caz, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 
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9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale 
părților în vederea implementării operațiunilor. 
Cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se 
solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, 
rambursabile, conform contractului/deciziei de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, 
statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, 
subvențiilor, premiilor și onorariilor. 
Cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al 
unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de 
management ca urmare a cererii de plată. 
Cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se 
solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate 
conform contractului/deciziei de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării. 
Cerere de prefinanțare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se 
solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare 
implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a 
contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ deciziilor de 
finanțare. 
Decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de autoritatea de 
management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale și, după caz, 
sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/lider de parteneriat ca 
urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia. 
Indicatori de etapă - repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi 
evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcţie 
de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activităţi sau 
subactivităţi din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau 
financiară prestabilite, precum şi stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare. 
Indicator de realizare - înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale 
intervenției. 
Indicator de rezultat - înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în 
special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii. 
Lider de parteneriat - organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru 
acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare. 
Neregulă - înseamnă orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o 
omisiune a unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii 
prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget. 
Obiectiv de etapă - înseamnă o valoare intermediară care trebuie atinsă la un moment dat pe 
parcursul perioadei de eligibilitate în raport cu un indicator de realizare inclus în cadrul unui 
obiectiv specific. 
Operațiune PPP - înseamnă o operațiune implementată în cadrul unui parteneriat între 
organisme publice și sectorul privat, în conformitate cu un acord PPP, și care își propune să ofere 
servicii publice prin partajarea riscurilor, prin punerea în comun fie a expertizei sectorului privat, 
fie a unor surse de capital suplimentare, fie a ambelor. 
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Operațiune finalizată - înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată 
integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar 
contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor. 
Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanţare/decizia de finanţare, 
după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de 
management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul 
de verificare a acestora, precum ţintele finale asumate pentru indicatorii de realizare şi de 
rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca 
finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către 
autorităţile de management/organismele intermediare, după caz. 
Prefinanțare - sumele transferate din fonduri europene, în tranșe, de către autoritățile de 
management/organisme intermediare către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru 
cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea 
valorii totale eligibile a contractului de finanțare. 
Proiect - ansamblu de activităţi şi acţiuni care sunt cuprinse într-o cerere de finanţare depusă în 
cadrul unui apel de proiecte şi care este supusă procedurilor de evaluare, selecţie şi contractare 
sau pentru care se încheie un contract de finanţare/se emite decizie de finanţare, după caz. 
Relocare - înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în 
sensul articolului 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. 
Valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din 
fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea 
cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile. 
 

2. INTRODUCERE 
 

2.1 Informații generale Program 
 
Programul Regiunea Centru 2021-2027 își propune continuarea viziunii strategice privind 
dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR 2014-2020 
implementate prin POR 2014-2020 și alte programe naționale. 
  
Viziunea strategică a PR Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea strategică din PDR Centru 
2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este ca Regiunea Centru să 
devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă 
bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a 
resurselor să fie o prioritate.  
 
Informații suplimentare privind PR Centru pot fi consultate accesând http://regio-
adrcentru.ro/programare-2021-2027/. 
 
 

mailto:office@adrcentru.ro
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/


Pagina 7 din 61 

 
 

 

ADR CENTRU 

www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro   

E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616  

Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania Programul Regiunea Centru 
Autoritate de Management  

2.2 Scopul Manualului Beneficiarului 
 
Prezentul manual reprezintă un îndrumar pentru beneficiarii PR Centru 2021-2027 în procesul de 
implementare a proiectelor finanțate în cadrul acestuia. Acesta oferă informații în ceea ce 
privește implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate, perioada de durabilitate, 
modificarea contractului de finanțare etc.  
 
Manualul Beneficiarului nu înlocuiește prevederile contractuale sau legislația în vigoare. În 
situația în care există neconcordanțe între prezentul manual și legislația națională și/sau 
comunitară ori contractul de finanțare, prevederile acestora din urmă prevalează. 
 
Beneficiarul are obligația și răspunderea pentru implementarea proiectului aprobat, în 
conformitate cu contractul de finanțare și anexele la acesta. Partenerii sunt responsabili pentru 
derularea activitățiilor proprii ce contribuie la realizarea obiectivelor și rezultatelor proiectului, în 
conformitate cu acordul de parteneriat încheiat. De asemenea, Beneficiarul are responsabilitatea  
gestionarii/implementarii proiectului într-o manieră responsabilă și riguroasă în vederea realizării 
tuturor activităților, obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor aprobați prin cererea de finanțare 
 
Manualul nu se aplică în cazul: 

- Instrumentelor financiare 
- Deciziei de finanțare aferentă Priorității 9 Asistență tehnică 

 
2.3 Cadrul legal 

 
Prezentul ghid a fost întocmit în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă, 
prevederile acestuia nefiind de natură să prejudicieze normele legale. 
 
Lista orientativă a actelor normative naționale și comunitare aplicabile poate fi consultată la 
adresa https://www.regiocentru.ro/documente-utile/.  
  
2.4 Comunicarea cu Beneficiarul 
 
Schimbul de informaţii între AM PR Centru şi beneficiar are loc electronic prin utilizarea 
sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+. 
În mod excepţional, în eventualitatea unui caz de forţă majoră, a funcţionării defectuoase a 
sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o 
perioadă care depăşeşte o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită 
obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de 
informații între AM PR Centru și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport de hârtie, 
la adresa: str. Decebal nr. 11 Alba Iulia, cod poștal 510093 și secretariat_prc@adrcentru.ro .  
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Atunci când sistemul informatic funcţionează din nou în mod corespunzător, când este restabilită 
legătura cu sistemul respectiv sau când situaţia de forţă majoră încetează, partea în cauză 
introduce de îndată în SMIS2021 /MySMIS2021 informaţiile deja transmise prin e-mail şi/sau pe 
suport hârtie, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcţionalităţii sistemului 
informatic, respectiv încetarea cauzei de forţă majoră. 
De asemenea, pe toată perioada de implementare a proiectelor, inclusiv perioada de durabilitate, 
Beneficiarii dispun de documente care pot fi consultate la adresa https://www.regiocentru.ro/.  
 
Lista orientativă a acestor documente: 

- Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 
- Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte lansat 
- Instrucțiuni AM 
- Lista orientativă a actelor normative naționale și comunitare aplicabile 
- Manualul Beneficiarului 
- Raportul de mediu pentru PR Centru 
- Analiza privind evaluarea principiului  DNSH (Do no significant harm) în PR Centru 2021-

2027  
- Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea 

fondurilor europene nerambursabile 
- Ghid privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în 

pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
alocată României în perioada 2021–2027 

- Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice 
- Ghid pentru monitorizarea indicatorilor Programului Regional Centru 2021-2027 (Anexa 1) 
- Fișa indicatori specifici (Anexa 2) 
- Instrucțiuni pentru calculul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat (Anexa 3) 

 

3. DEMARAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 
 

3.1 Semnarea contractului de finanțare 
 
Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în 
care se va desfășura relația contractuală dintre AM PR Centru și Beneficiar. Raporturile juridice 
dintre AM PR Centru și Beneficiar vor fi guvernate de contractul de finanțare care, împreună cu 
dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta 
legea părților. 
Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima 
parte, respectiv de la data semnării de către AM PR Centru, după ce acesta a fost semnat, în 
prealabil, de către Beneficiar/Liderul de parteneriat. 
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3.2 Obligațiile contractuale ale Beneficiarului 
 
În derularea proiectului, Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu 
prevederile cuprinse în contractul de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu 
legislația europeană şi națională aplicabilă. 
 
3.3 Perioada de implementare și de durabilitate a proiectului 
 
Perioada de implementare a proiectului este exprimată în luni calendaristice și se referă atât la 
activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi 
realizate după semnarea contractului de finanțare. Ulterior semnării contractului de finanțare, 
perioada de implementare poate fi redusă sau extinsă (prin aprobarea unui act adițional), fără 
însă a depăşi perioada maximă prevăzută în cadrul Ghidului Solicitantului. Prin urmare, toate 
activităţile proiectului trebuie să fie efectuate şi finalizate nu mai târziu de ultima zi din perioada 
de implementare. 
 
Ulterior finalizării implementării proiectului, Beneficiarul are obligația de a asigura durabilitatea și 
sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3/5 ani de la efectuarea plății finale potrivit 
prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021, astfel: 

 să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);  
 să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în 

condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  
 să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile 

de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. 
 
 
3.4 Aspecte privind proiectele în parteneriat 
 
Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul 
parteneriat (lider de parteneriat și partenerii). De asemenea, prevederile contractuale se aplică 
tuturor membrii parteneriatului, fiind necesar a fi respectate de către aceștia. 
 
Prin parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului și consemnat prin Acordul de 
parteneriat (anexă la contractul de finanțare), trebuie să se urmărească/respecte o serie de 
principii de către parteneri:  

 Să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în cererea de finanţare şi 
Acordul de parteneriat;  

 Au responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros, a asigurării resurselor 
financiare în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în 
concordanță cu prevederile contractului de finanțare și ale legislației europene şi 
naționale aplicabile.  
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4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 
În cadrul acestui capitol, sunt prezentate și detaliate aspectele financiare și tehnice referitoare la 
implementarea proiectelor finanțate în cadrul PR Centru. 
 
Eligibilitatea cheltuielilor 
 
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu 
caracter general: 

a) să respecte prevederile art. 63 și ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 
1060/2021; 

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale (Legea 
nr. 227/2015) sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare 
probatorie echivalentă, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 
873/2022; 

c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății şi realitatea cheltuielii 
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu 
excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022; 

d) să fie în conformitate cu prevederile programului; 
e) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare; 
f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii; 
g) să respecte prevederile legislației UE și legislației naționale aplicabile; 
h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 

(1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 1060/2021 
 
NOTĂ 
Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează 
în conformitate cu prevederile OUG 133/2021, cu modificările și completările ulterioare privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027. 
 
Pentru asigurarea fluxului financiar în vederea implementării proiectului în bune condiții, 
beneficiarii au la dispoziție mai multe instrumente/mecanisme, conform OUG 133/2021, cu 
modificările și completările ulterioare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2021-2027, astfel: 

- mecanismul prefinanțării 
- mecanismul cererii de rambursare  
- mecanismul cererii de plată 

 
În conformitate cu prevederile Art. 74, lit. (b) al REGULAMENTULUI 1060/2021,  AM PR Centru 
se asigură, sub rezerva disponibilității fondurilor, că beneficiarul primește cuantumul datorat în 
întregime, în termen de 80 de zile de la data depunerii cererii de plată/rambursare de către 
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beneficiar. Termenul poate fi întrerupt dacă informațiile prezentate de beneficiar nu permit 
autorității de management să stabilească dacă cuantumul este exigibil. 
 

ATENȚIE! 
Schimbul de informaţii între AM PR Centru şi beneficiar are loc exclusiv electronic prin utilizarea 
sistemului informatic MySMIS2021. 
În mod excepţional, schimbul de informaţii între AM PR Centru şi beneficiar poate avea loc prin e-
mail şi/sau pe suport hârtie, în eventualitatea unui caz de forţă majoră, a funcţionării defectuoase 
a sistemului informatic MySMIS2021 sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care 
depăşeşte o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită obligatoriu pentru 
transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în 
alte perioade. 
Atunci când sistemul informatic funcţionează din nou în mod corespunzător, când este restabilită 
legătura cu sistemul respectiv sau când situaţia de forţă majoră încetează, partea în cauză 
introduce de îndată în MySMIS2021 informaţiile deja transmise prin e-mail şi/sau pe suport 
hârtie, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcţionalităţii sistemului informatic, 
respectiv încetarea cauzei de forţă majoră. 

 
 

4.1 Mecanismul prefinanțării 
 

4.1.1 Aspecte generale și beneficiari eligibili 
 

Definiția prefinanţării - sumele transferate din fonduri europene, în tranşe, de către autorităţile 
de management către beneficiar/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare 
implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a 
contractului de finanţare. 
 
Prefinanţarea operațiunilor derulate prin Programul Regiunea Centru 2021-2027 se acordă în 
tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a 
contractului de finanţare. Cu excepția primei tranșe de prefinanțare următoarele tranșe de 
prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa anterior acordată.  
 
Înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare beneficiarul este obligat să justifice utilizarea 
prefinanțării acordate anterior prin cereri de rambursare în cuantum cumulat de minimum 50% 
din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care 
autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi 
durata contractului de finanţare, în caz contrar are obligaţia restituirii integrale/parţiale a 
prefinanţării acordate.  
 
Beneficiarilor/partenerilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se 
poate acorda prefinanţare în una sau mai multe tranşe de până la maximum 40% din valoarea 
totală a ajutorului, cu condiţia constituirii unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării 
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solicitate, prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2021-2027, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 
prefinanţare, iar autoritatea de management virează valoarea prefinanțării solicitate în conturile 
liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului de 
finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia.  
 
Atentie !!!   Prefinanţarea se acordă numai din FEDR. 
 
4.1.2 Depunerea și documente necesare prefinanțării 
 
Cererea de prefinanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicaţiei informatice MySMIS2021. 
Aceasta trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative semnate electronic: 

 Adresa de deschidere a contului; în cazul proiectelor implementate în parteneriat, 
adresele de deschidere ale conturilor se vor prezenta pentru fiecare partener pentru care 
este solicitată prefinanțare; 

 Contracte de achiziții, dacă este cazul; 
 Instrument de garantare a prefinanțării (dacă este cazul); 
 Notă justificativă, dacă este cazul. 
 Identificare financiara privind deschiderea contului de prefinantare 

 

4.1.3 Verificarea cererii de prefinanțare și solicitarea de clarificări 
 

Cererile de prefinanțare sunt verificate din punct de vedere al conformității acesteia cu condițiile 
de acordare a prefinanțării, precum și din punct de vedere al documentelor justificative depuse 
de beneficiar.   
În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată faptul că documentele cererii de 
prefinanţare sunt incomplete sau eronat completate (ex: suma solicitată de către beneficiar nu 
este corectă din cauza întocmirii greşite sau lipsa unor documente) se solicită clarificări. În aceste 
condiţii termenul de verificare se întrerupe până la data la care este înregistrată primirea 
documentaţiei privind clarificările solicitate, dar nu poate depasi 10 zile lucratoare cumulate ca 
urmare a solicitarilor de clarificari din partea AM PR Centru. 
 
Beneficiarul are obligaţia de a transmite informaţiile şi documentele solicitate în termenul indicat. 
Răspunsul primit și documentele justificative se vor depune în același mod ca și dosarul inițial - 
exclusiv prin alicația MySMIS2021. Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a 
documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut, atrage respingerea cererii de 
prefinanțare. 
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4.1.4 Autorizarea și plata prefinanțării 
 
După finalizarea verificarii, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021, beneficiarul este 
informat cu privire la suma aferentă autorizării cheltuielilor pentru cererea de prefinanţare 
depusă. Beneficiarul are obligatia depunerii unei/unor Cereri de rambursare care sa cuprinda 
cheltuielile solicitate prin Cererea de prefinantare. 
 
 

Atenție!  
Sumele încasate pe baza cererilor de prefinanțare NU pot fi utilizate pentru o altă destinaţie 
decât cea pentru care au fost acordate! 

 
 

4.2 Mecanismul cererilor de rambursare 
 

4.2.1 Aspecte generale, condiții și documente necesare  
 

Definiția cererii de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat 
prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile 
efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării. 
 

Mecanismul decontării cererilor de rambursare se aplică în conformitate cu prevederile OUG 
133/2021 cu modificarile si completarile ulterioare, tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate 
din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, cu excepţia beneficiarilor 
prevăzuţi la art. 7 alin. (1) - (5) şi (15) din ordonanța menționată anterior.  
 
Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei statului, în vederea încasării, după verificarea cererilor de plată, a 
cheltuielilor rambursabile şi a contravalorii taxei pe valoarea adaugată (conform contractului de 
finanţare) aferentă cheltuielilor eligibile. 
Beneficiarul va transmite cererile de rambursare conform Graficului de depunere a cererilor de 
prefinanțare/ plată/ rambursare (anexă la contractul de finanțare). Pentru proiectele 
implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare şi în numele 
partenerilor. 
 
Cererea de rambursare a beneficiarului trebuie să fie însoțită de următoarele documente 
justificative, scanate și semnate electronic de catre beneficiar: 

1. Anexa – Bugetul proiectului; 
2. Adresa privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie / bancar, pentru încasarea 

sumelor din cererile de plată / rambursare (la prima cerere de plată / rambursare); 
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3. Declarația pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA 
înscrise în facturi, precum și cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la TVA 
prevăzute de legislația în vigoare (anexă la prima cerere de plată/ rambursare); 

4. Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse ȋn cererea de 
plată / rambursare, emis de ANAF, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului 
finanțelor; 

5. Adresă din care să rezulte dobânda netă a contului de prefinanțare, la cererea de plată / 
rambursare finală, dacă este cazul; 

6. Documentele privind situația achizițiilor, declarația privind evitarea conflictului de 
interese, notificare privind modificarea structurii personalului/echipei de implementare; 

7. Documente justificative privind cheltuielile solicitate la rambursare, după cum urmează: 
a. Pentru contractele de lucrări: 

 contractul încheiat de beneficiar și actele adiționale pentru care se solicită decontare în 
cadrul cererii de rambursare curentă; actele adiționale se vor înregistra ca și procedură 
separată în sistemul informatic; 

 facturile – Beneficiarul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile 
decontate în baza contractului de bază și separat facturi decontate în baza actelor 
adiționale prin care este majorată valoarea contractului de bază ca urmare a modificării 
listelor de cantități sau poziții distincte în cadrul aceleași facturi; 

 situațiile de lucrări (inclusiv formularele F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,F2 - 
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte pentru lucrările executate 
aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier; 

 autorizația de construire/ autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu/ 
autorizația de desființare (se atașează la prima cerere de plată / rambursare în care se 
decontează lucrări):  trebuie emisă pe numele beneficiarului/ partenerului, care solicită 
finanțarea nerambursabilă. De asemenea, în document trebuie specificată valoarea 
estimată a investiției care se va realiza. Autorizația de construire trebuie emisă în 
conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările 
ulterioare) și să fie valabilă pe toată durata execuției lucrărilor;  

 dovada prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare în cazul în care 
lucrările de construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele 
stabilite prin autorizația de construire/desființare. Dovada reautorizării în cazul 
modificărilor de temă sau de soluție tehnică intervenite pe parcursul execuției lucrărilor; 

 garanția de avans (dacă este cazul); 
 garanția de bună execuție pentru lucrări; 
 ordinul de începere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată / rambursare în care 

se decontează lucrări): este documentul care atestă momentul începerii executării 
lucrărilor. Data emiterii documentului trebuie să fie în perioada de valabilitate a 
autorizației de construire; 

 comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea 
execuției lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată/ rambursare în care se 
decontează lucrări); 
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 autorizația dirigintelui de șantier: verificarea valabilității și a domeniilor de autorizare se va 
realiza online pe site-ul ISC (https://isc.gov.ro/), sau echivalent pentru diriginții din afara 
României; 

 programul de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de ISC; 
 procesele verbale de recepție pe faze determinante: să fie elaborate conform Programului 

de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de ISC, semnate de toți participanții la 
elaborarea lor, specificați în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 

 procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, întocmite cu respectarea 
prevederilor HG 343/2017;  

 certificat de performanță energetică (la cererea de plată / rambursare finală) doar pentru 
investițiile care o impun, însoțit de un document asumat de beneficiar si de auditorul 
energetic din care să rezulte îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare; 

 ordinele de sistare și de reîncepere a lucrărilor; 
 centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate; 
 notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier 

emise de proiectant și semnate de beneficiar, de diriginții de șantier autorizați pe domenii, 
de verificatorii de proiect atestați pe domenii/ subdomenii pentru construcții/ specialități 
pentru instalații, expertul tehnic (dacă este cazul) şi de constructor, inclusiv responsabilii 
tehnici cu execuția autorizați pe domenii/ subdomenii pentru construcții. 

 sumarul situatiei lucrarilor executate;  
 sumarul certificatelor lunare de plată;  
 registrul NR/NCS; 
 recuperarea avansului plătit; 
 sumarul calculului cotei datorate ISC; 
 documentele justificative privind materialele în santier (dacă este cazul) 

 
b. Pentru contractele de furnizare echipamente: 

 contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
 facturile;  
 garanția de avans (dacă este cazul); 
 garanția de bună execuție pentru bunuri (dacă este cazul); 
 declarațiile vamale (pentru bunurile din import) din țări altele decât cele membre UE; 
 procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate (dacă este cazul); 
 procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea 

de plată / rambursare finală, dacă este cazul). 
 

c. Pentru contractele de servicii: 
 contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
 facturile; 
 garanția de avans (dacă este cazul); 
 garanția de bună execuție pentru servicii; 
 procesele verbale de predare a serviciilor; 
 devizele financiare pentru servicii, rapoartele de activitate / audit (dacă este cazul); 
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 fotografii după materialele de informare/ publicitate si promovare a proiectului. 
 
d. Pentru cheltuielile cu salariile: 

 dispoziții/ decizii/ ordine de numire în echipa de management/implementare a proiectului 
la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli 
sau ori de cate ori intervin modificări ale echipei de management/implementare a 
proiectului; 

 contracte de muncă și ultimul act adițional la contractul de muncă, dacă este cazul și 
extras din REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare în care sunt 
solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificări la 
acestea; 

 actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima cerere 
de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate 
ori intervin modificări ale acestora, dacă este cazul; 

 fisele postului, la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest 
tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificări, dacă este cazul; 

 time-sheet-uri/pontaje din care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect, întocmite 
cumulat pentru toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile în care persoana 
este angajată; 

 state de plata și centralizatoare ale acestora sau extrase din statele de plată, după caz; 
 rapoarte de activitate, semnate de managerul de proiect; 
 documente de plată (ordine de plată, extrase de cont etc.); 
 registrul de casă/extras din registrul de casă în cazul în care salariul se ridică de la casierie. 

 
ATENȚIE! În cazul cheltuielilor indirecte acordate ca rată forfetară nu se depun documente 
justificative. 
 

Atenție!  
1. Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/ liderului de parteneriat/ 
partenerului şi se deduce din Cererea de rambursare.  
2. În cazul în care activitățile proiectului necesită efectuarea de plăți în valută, beneficiarul va 
solicita la rambursare contravaloarea în lei a plății, la cursul Băncii Naționale a României din data 
emiterii facturii.  
3. La depunerea cererii de rambursare, pentru a evita dubla-finanțare, beneficiarii/ partenerii de 
finanțare au obligaţia depunerii la autoritatea de management a unei declaraţii pe propria 
răspundere privind eligibilitatea TVA, in conformitate cu prevederile anexei la Ordinul comun al 
Ministrului investitiilor si proiectelor europene nr.4013/23.10.2023 si al Ministrului finantelor 
nr.5316/27.11.2023, ordin privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art.9 alin 
(1)si (2) din hotaratea Guvernului nr. 873/2022. 
Totodata, Beneficiarii vor avea în vedere prevederile Capitolului II – Depunerea declarațiilor 
pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) și mecanismul 
de verificare a dublei finanțări și ale Capitolului III -  Depunerea declarațiilor pentru operațiunile al 
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căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) și mecanismul de verificare a 
nerecuperabilității TVA în temeiul legislației naționale privind TVA, din cadrul Ordinului comun nr. 
4.013/5.316/2023 menționat mai sus, publicat în MOf nr. 1137 15.12.2023. 

 
 
 

4.2.2 Verificarea cererii de rambursare și solicitarea de clarificări 
 

Cererea de rambursare se depune prin aplicația informatică MySMIS2021.  
În funcție de rezultatul verificării, cererea poate trece direct în etapa de autorizare sau pot fi 
necesare clarificări din partea beneficiarului. 
În condiţiile în care, în urma verificărilor efectuate, se constată faptul că documentele cererii de 
plată sunt incomplete sau eronat completate se solicită clarificări. În aceste condiții termenul de 
verificare se întrerupe fara ca acesta sa depaseasca cumulat 10 zile lucratoare. 
 
Termenul privind verificarea cererii de rambursare finală poate fi prelungit cu durata necesară 
efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale,cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, conform prevederilor OUG 
133/2021, art 25, alin(4).  
În funcție de rezultatul verificării, cererea poate trece direct în etapa de autorizare sau pot fi 
necesare clarificări din partea beneficiarului. În condiţiile în care, în urma verificărilor efectuate, 
se constată faptul că documentele cererii de rambursare sunt incomplete sau eronat completate 
se solicită clarificări. În aceste condiții termenul de verificare se întrerupe până la data la care este 
înregistrată documentaţia privind clarificările solicitate.   
Beneficiarul are obligaţia de a transmite informaţiile şi documentele solicitate în termenul indicat. 
Răspunsul primit și documentele justificative se vor depune în același mod ca și dosarul inițial - 
exclusiv prin alicația MySMIS2021. 
Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate 
în termenul prevăzut, atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. 
După verificarea documentelor justificative aferente cererii de rambursare, pentru anumite cereri 
de rambursare va interveni etapa verificării la fața locului. 
În cazul în care, în urma verificării cererii de rambursare/ efectuării vizitei pe teren, se identifică o 
neregulă/ suspiciune de fraudă, expertul de verificare va completa Formularul de alertă a 
nereguli. 
 

4.2.3 Autorizare și plată 
 

După finalizarea verificării Dosarului Cererii de rambursare se trece la verificarea beneficiarului în 
Registrul debitorilor. În cazul în care este constituit un debit, valoarea acestuia va fi recuperată 
din Cererea de Rambursare. 
Ulterior autorizării cererii de rambursare, beneficiarul va fi informat cu privire la autorizarea/ 
neautorizarea cheltuielilor incluse în cererea de rambursare.  
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Pentru reducerile procentuale aplicate conform art.6 şi art.9 din O.U.G. nr.66/ 2011, Beneficiarul 
poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art.42 
din O.U.G. nr. 66/ 2011 
Pentru cheltuielile neeligibile excluse de la rambursare conform O.U.G. nr. 133/2021, puteți 
formula plângere prealabilă conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

Atenție!  
Sumele încasate de beneficiar/ lider de parteneriat/ parteneri în baza cererilor de plată NU pot fi 
utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. 

 

4.3 Mecanismul cererilor de plată 
 

4.3.1 Aspecte generale, condiții și documente necesare  
 
Definiția cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin 
care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 
eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, 
statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, 
subvențiilor, premiilor și onorariilor. 
Mecanismul decontării cererilor de plata se aplică în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 
cu modificarile si completarile ulterioare, tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din 
instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi 
la art. 7 alin. (1) - (5) şi (15) din ordonanța menționată anterior.  
Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei statului, în vederea încasării, după verificarea cererilor de plată, a 
cheltuielilor rambursabile şi a contravalorii taxei pe valoarea adaugată (conform contractului de 
finanţare) aferentă cheltuielilor eligibile. 
Beneficiarul va transmite cererile de plată conform Graficului de depunere a cererilor de 
prefinanțare/ plată/ rambursare (anexă la contractul de finanțare). Pentru proiectele 
implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată şi în numele 
partenerilor. 
 

Cererea de plată a beneficiarului trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative, 
scanate și semnate electronic: 

1. Anexa – Bugetul proiectului 
2. Adresa privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie / bancar, pentru încasarea 

sumelor din cererile de plată / rambursare (la prima cerere de plată / rambursare); 
3. Declarația pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA 

înscrise în facturi, precum și cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la TVA 
prevăzute de legislația în vigoare (anexă la prima cerere de plată/ rambursare); 
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4. Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse ȋn cererea de 
plată / rambursare, emis de ANAF, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului 
finanțelor; 

5. Adresă din care să rezulte dobânda netă a contului de prefinanțare, la cererea de plată / 
rambursare finală, dacă este cazul; 

6. Documentele privind situația achizițiilor, declarația privind evitarea conflictului de 
interese, notificare privind modificarea structurii personalului/echipei de implementare; 

7. Documente justificative privind cheltuielile solicitate la rambursare, după cum urmează: 
 

a. Pentru contractele de lucrări: 
 contractul încheiat de beneficiar și actele adiționale pentru care se solicită decontare în 

cadrul cererii de rambursare curentă; actele adiționale se vor înregistra ca și procedură 
separată în sistemul informatic; 

 facturile – Beneficiarul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile 
decontate în baza contractului de bază și separat facturi decontate în baza actelor 
adiționale prin care este majorată valoarea contractului de bază ca urmare a modificării 
listelor de cantități sau poziții distincte în cadrul aceleași facturi; 

 situațiile de lucrări (inclusiv formularele F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,F2 - 
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte pentru lucrările executate 
aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier; 

 autorizația de construire / autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu/ 
autorizația de desființare (se atașează la prima cerere de plată / rambursare în care se 
decontează lucrări):  trebuie emisă pe numele beneficiarului/ partenerului, care solicită 
finanțarea nerambursabilă. De asemenea, în document trebuie specificată valoarea 
estimată a investiției care se va realiza. Autorizația de construire trebuie emisă în 
conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările 
ulterioare) și să fie valabilă pe toată durata execuției lucrărilor;  

 dovada prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare în cazul în care 
lucrările de construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele 
stabilite prin autorizația de construire/desființare. Dovada reautorizării în cazul 
modificărilor de temă sau de soluție tehnică intervenite pe parcursul execuției lucrărilor; 

 garanția de avans (dacă este cazul); 
 garanția de bună execuție pentru lucrări; 
 ordinul de începere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată / rambursare în care 

se decontează lucrări): este documentul care atestă momentul începerii executării 
lucrărilor. Data emiterii documentului trebuie să fie în perioada de valabilitate a 
autorizației de construire; 

 comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea 
execuției lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată/ rambursare în care se 
decontează lucrări); 

 autorizația dirigintelui de șantier: verificarea valabilității și a domeniilor de autorizare se va 
realiza online pe site-ul ISC (https://isc.gov.ro/), sau echivalent pentru diriginții din afara 
României; 
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 programul de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de ISC; 
 procesele verbale de recepție pe faze determinante: să fie elaborate conform Programului 

de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de ISC, semnate de toți participanții la 
elaborarea lor, specificați în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 

 procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, întocmite cu respectarea 
prevederilor HG 343/2017;  

 certificat de performanță energetică (la cererea de plată / rambursare finală) doar pentru 
investițiile care o impun, însoțit de un document asumat de beneficiar si de auditorul 
energetic din care să rezulte îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare; 

 ordinele de sistare și de reîncepere a lucrărilor; 
 centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate; 
 notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier 

emise de proiectant și semnate de beneficiar,  de diriginții de șantier autorizați pe 
domenii, de verificatorii de proiect atestați pe domenii/subdomenii pentru 
construcții/specialități pentru instalații, expertul tehnic (dacă este cazul) şi de constructor, 
inclusiv responsabilii tehnici cu execuția autorizați pe domenii/subdomenii pentru 
construcții. 

 sumarul situatiei lucrarilor executate;  
 sumarul certificatelor lunare de plata;  
 registrul NR/NCS; 
 recuperarea avansului platit; 
 sumarul calculului cotei datorate ISC; 
 documentele justificative privind materialele in santier (daca este cazul). 

 
b.   Pentru contractele de furnizare echipamente: 

 contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
 facturile;  
 garanția de avans (dacă este cazul); 
 garanția de bună execuție pentru bunuri (dacă este cazul); 
 declarațiile vamale (pentru bunurile din import), din țări altele decât cele membre UE; 
 procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate (dacă este cazul); 
 procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea 

de plată / rambursare finală, dacă este cazul). 
 

c. Pentru contractele de servicii 
 contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
 facturile; 
 garanția de avans (dacă este cazul); 
 garanția de bună execuție pentru servicii; 
 procesele verbale de predare a serviciilor; 
 devizele financiare pentru servicii, rapoartele de activitate / audit (dacă este cazul); 
 fotografii după materialele de informare/ publicitate si promovare a proiectului. 
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d. Pentru cheltuielile cu salariile: 
 dispoziții/ decizii/ ordine de numire în echipa de management/implementare a proiectului 

la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli 
sau ori de cate ori intervin modificări ale echipei de management/implementare a 
proiectului; 

 contracte de muncă și ultimul act adițional la contractul de muncă, dacă este cazul și 
extras din REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare în care sunt 
solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificări la 
acestea; 

 actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima cerere 
de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate 
ori intervin modificări ale acestora, dacă este cazul; 

 fisele postului, la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest 
tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificări, dacă este cazul; 

 time-sheet-uri/pontaje din care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect, întocmite 
cumulat pentru toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile în care persoana 
este angajată; 

 state de plata și centralizatoare ale acestora sau extrase din statele de plată, după caz; 
 rapoarte de activitate, semnate de managerul de proiect; 
 documente de plată (ordine de plată, extrase de cont etc.); 
 registrul de casă/extras din registrul de casă în cazul în care salariul se ridică de la casierie. 

 
ATENȚIE! În cazul cheltuielilor indirecte acordate ca rată forfetară nu se depun documente 
justificative. 
 

Atenție!  
1. Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/ liderului de parteneriat/ 
partenerului şi se deduce din Cererea de rambursare.  
2. În cazul în care activitățile proiectului necesită efectuarea de plăți în valută, beneficiarul va 
solicita la rambursare contravaloarea în lei a plății, la cursul Băncii Naționale a României din data 
emiterii facturii.  
3. La depunerea cererii de plata, pentru a evita dubla-finanțare, beneficiarii/ partenerii de 
finanțare au obligaţia depunerii la autoritatea de management a unei declaraţii pe propria 
răspundere privind eligibilitatea TVA, in conformitate cu prevederile anexei la Ordinul comun al 
Ministrului investitiilor si proiectelor europene nr.4013/23.10.2023 si al Ministrului finantelor 
nr.5316/27.11.2023, ordin privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art.9 alin 
(1) si (2) din hotaratea Guvernului nr. 873/2022. 
Totodata, Beneficiarii vor avea în vedere prevederile Capitolului II – Depunerea declarațiilor 
pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) și mecanismul 
de verificare a dublei finanțări și ale Capitolului III -  Depunerea declarațiilor pentru operațiunile al 
căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) și mecanismul de verificare a 
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nerecuperabilității TVA în temeiul legislației naționale privind TVA, din cadrul Ordinului comun nr. 
4.013/5.316/2023 menționat mai sus, publicat în MOf nr. 1137 15.12.2023. 

 
4.3.2 Verificarea cererii de plată și solicitarea de clarificări 
 

Cererea de plată se depune prin aplicația informatică MySMIS2021.  
În funcție de rezultatul verificării, cererea poate trece direct în etapa de autorizare sau pot fi 
necesare clarificări din partea beneficiarului. 
În condiţiile în care, în urma verificărilor efectuate, se constată faptul că documentele cererii de 
plată sunt incomplete sau eronat completate se solicită clarificări. În aceste condiții termenul de 
verificare se întrerupe fara ca acesta sa depaseasca cumulat 10 zile lucratoare. 
Beneficiarul are obligaţia de a transmite informaţiile şi documentele solicitate în termenul indicat. 
Răspunsul primit și documentele justificative se vor depune în același mod ca și dosarul inițial - 
exclusiv prin alicația MySMIS2021. Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a 
documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut, atrage respingerea parțială sau 
totală, după caz, a cererii de plată. 
În cazul în care, în urma verificării cererii de plată, se identifică o neregulă/ suspiciune de fraudă, 
expertul de verificare va completa Formularul de alertă a nereguli. 
 

Pentru reducerile procentuale aplicate conform art.6 şi art.9 din O.U.G. nr.66/ 2011, Beneficiarul 
poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art.42 
din O.U.G. nr.66/ 2011. 
Pentru cheltuielile neeligibile excluse de la rambursare conform O.U.G. nr. 133/2021, puteți 
formula plângere prealabilă conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

4.3.3 Cererea de rambursare aferentă cererii de plată 
 
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR 
Centru, beneficiarii au obligaţia de a intocmi Cererea de rambursare aferentă Cererii de plată  în 
care sunt incluse numai facturile incluse ȋn Cererea de plată anterioară. 
Beneficiarii efectuează plata numai pentru facturile înscrise în Notificarea aferentă cererii de 
plată transmisă de către AM PR Centru. Ordinele de plată se întocmesc în conformitate cu 
Notificarea aferentă cererii de plată transmisă de AM PR Centru.  
Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul  proiectelor 
pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. 
 

Cererea de rambursare aferentă cererii de plată a beneficiarului trebuie să fie însoțită de 
următoarele documente justificative semnate electronic: 
1. Cererea de plată în baza căreia AM PR Centru a virat fondurile către beneficiar (fără 

documentele justificative suport); 

mailto:office@adrcentru.ro


Pagina 23 din 61 

 
 

 

ADR CENTRU 

www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro   

E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616  

Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania Programul Regiunea Centru 
Autoritate de Management  

2. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de plată de la AM PR 
Centru; 

3. Facturi; 
4. Ordinele de plată pentru plată integrală a facturilor din Notificare și extrasele de cont 

aferente; 
5. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de 

rambursare (fișa de cont, balanța de verificare analitică/ extras din balanța analitică); 
6. Documente de recepție/ punere în funcțiune, dacă este cazul. 
 

4.3.4 Autorizare și plată 
 
După finalizarea verificării Dosarului Cererii de plată, se trece la verificarea beneficiarului în 
Registrul debitorilor. Ulterior acestei verificări, beneficiarul va fi infrmat cu privire la suma 
autorizată. 
Pentru reducerile procentuale aplicate conform art.6 şi art.9 din O.U.G. nr.66/ 2011, Beneficiarul 
poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art.42 
din O.U.G. nr.66/ 2011. 
Pentru cheltuielile neeligibile excluse de la rambursare conform O.U.G. nr. 133/2021, se poate 
formula plângere prealabilă conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

Atenție!  
Sumele încasate de beneficiar/ lider de parteneriat/ parteneri în baza cererilor de rambursare 
aferente cererilor de plată NU pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au 
fost acordate. 

 
4.4 Verificarea cererilor prin vizite la fața locului 
 
Ca regula generală, în perioada de implementare a proiectului, AM PR Centru va efectua o vizită 
la faţa locului  la momentul rambursării a 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare şi 
o vizită la cererea de rambursare finală, cu excepția proiectelor pentru care obiectivul este 
dotarea cu echipamente, caz în care se va efectua doar o vizită la cererea de rambursare finală. 
Autoritatea de Management poate să efectueze şi alte vizite la faţa locului aferente cererilor de 
rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, daca este cazul.  
 
În timpul vizitei, persoanele responsabile de la nivelul beneficiarului/ partenerului, respectiv 
membrii ai echipei de implementare a proiectului, vor răspunde la întrebările experților şi vor 
prezenta spre verificare documentele solicitate de aceștia.  
 
În efectuarea vizitei pe teren, beneficiarul se va asigura de următoarele aspecte: 
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 Verificarea existenței livrabilelor (format fizic sau electronic) / bunurilor obținute în cadrul 
proiectului și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu cele din 
factură/contract de achiziție publică/procese-verbale; 

 Verificarea corelării stadiului lucrărilor excutate cu lucrările decontate pe parcusul 
implementării; 

 Verificarea realizării activității de publicitate a proiectului, aşa cum este prevăzut în contractul 
de finanţare; 

 Verificarea stadiului de implementare, respectiv dacă există întârzieri în implementarea 
proiectului. 

 
După efectuarea vizitei pe teren, pe baza constatărilor, se va completa Raportul vizitei în care se 
vor include recomandări privind acțiunile care trebuie întreprinse de beneficiar pentru 
remedierea problemelor constatate şi comentariile/ observațiile beneficiarului.  
 
Raportul vizitei pe teren va fi însușit de către de  experții care au participat la vizită și va fi 
transmis spre semnare către beneficiar. 
Notă: Formularele Cererilor de prefinantare/ rambursare/plata precum și toate anexele care 
vor fi utilizate de Beneficiari în procesul de verificare financiară se va comunica Beneficiarilor 
ulterior semnarii contractului de finantare. 
 

Atentie! 
În cazul în care se realizează verificări la fața locului, beneficiarul este obligat să participe și să 
invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile 
și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM. 

 
 

4.5 Recuperarea sumelor nejustificate corespunzător 
 
Recuperarea sumelor se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerul este responsabil de utilizarea sumelor potrivit 
destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor. 
 
Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale, 
după caz, a sumelor virate în cazul în care nu justifică utilizarea acestora. 
 
În cazul constatării unor sume nejustificate corespunzător, se va întocmi o Notă de recuperare a 
debitului în care va fi ȋnscrisă valoarea totală a debitului și suma recuperată din valoarea totală a 
debitului, precum și faptul ca beneficiarul poate depune contestație în termenele legale. 
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Recuperarea debitului se poate efectua prin plata voluntară a sumei de către beneficiar sau prin 
reţinerea acestuia din cererile de plată/rambursare ulterioare. 
 
În cazul neachitării/ achitării parţiale a debitului, se procedează la reţinerea sumei/diferenţei de 
sumă din CP/ CR curentă. 

 
Reţinerea debitului se face din valoarea tuturor cheltuielilor eligibile autorizate în CP/ CR curentă 
(valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar din care au fost scăzute cheltuielile neeligibile 
şi reducerile procentuale/corecţiile financiare). 

 
Din sumele rămase de plată după reţinerea debitului, se deduce prefinanţarea de recuperat din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente CR curentă. 

 
Se pot identifica următoarele situaţii: 

a) Valoarea totală eligibilă a CP/CR este mai mare decât debitul de recuperat 
Pentru stabilirea sumelor de plată, se va aplica următoarea procedură: 
 Se va reţine integral debitul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate în CR 

curentă, pe surse de finanţare; 
 Se va stabili prefinanţarea de recuperat din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

autorizate în CR curentă (dacă este cazul); 
 Se reţine valoarea prefinanţării calculate din suma FEDR de plată și, dacă este cazul, 

din suma BS de plată rezultată în urma scăderii din valoarea totală eligibilă aferentă 
FEDR și BS a debitului de recuperat; 

 În cazul în care suma aferentă FEDR și BS de plată este mai mică decât suma 
prefinanţării de recuperat, se va reţine ca prefinanţare întreaga sumă aferentă FEDR și 
BS de plată. 

 
b) Valoarea totală eligibilă a CP/CR este mai mică decât debitul de recuperat 

În această situaţie se va reţine în contul debitului valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate 
în CP/CR curentă (valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar din care au fost scăzute 
cheltuielile neeligibile şi reducerile procentuale/corecţiile financiare), Nota de Autorizare 
prezentând valoarea “0” de plată. 
Se va proceda similar şi pentru CP/CR ulterioare, până la recuperarea integrală a debitului.  
Din următoarea cerere de rambursare se va reţine diferenţa de debit de recuperate.  

 
Ȋn cazul ȋn care beneficiarul depune contestaţie la Nota de Constatare, nu intervine nicio 
suspendare a procesării Cererii de Rambursare şi se aplică măsurile din Nota de Constatare în 
continuare. Cererea de Rambursare se procesează conform procedurilor de mai sus, indiferent de 
momentul depunerii contestaţiei. 
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Atenție! 
Beneficiarul are obligația de a restitui AM PR Centru, orice sumă ce constituie plată 
nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM  PR Centru în cadrul contractului de 
finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului 
menționat anterior dă  dreptul AM  PR Centru de a solicita beneficiarului dobânda legală 
datorată, stabilită conform legislației în vigoare. 

 
 

4.6 Contabilitate 
 
În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, beneficiarul are obligația să țină o 
evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea 
tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile 
legale aplicabile.  
 
 

Atenție! 
Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile 
efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul proiectului și mențiunea «Proiect 
finanțat din PR Centru 2021-2027». În cazul facturilor decontate parțial se va menționa pe factură 
suma solicitată la decontare (bază și TVA). În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de 
plată / rambursare se va aplica menţiunea “Factura a fost inclusă în Cererea de plată / 
rambursare  nr. …./………….”. 

 
 

4.7 Derularea procesului de achiziții în cadrul contractului de finanțare 
 

Aspecte generale: 
 
Eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor derulate prin Programul Regiunea Centru este 
condiţionată de respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile 
publice, precum şi de respectarea reglementărilor în materie de incompatibilitate şi conflict de 
interese.  

 
Încălcarea acestor prevederi legislative poate conduce, în funcţie de gravitate, la diminuarea 
cheltuielilor considerate eligibile, prin aplicarea de corecţii sub forma reducerilor procentuale din 
sumele solicitate spre rambursare, până la rezilierea contractului de finanţare în cazul în care se 
dovedeşte existenţa unui conflict de interese. 
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Beneficiarii vor depune la AM PR Centru dosarul procedurii de achiziţie publică, precum şi actele 
adiţionale încheiate pe parcursul derulării contractului comercial încheiat între beneficiarul 
proiectului PR CENTRU şi contractor.  

 
AM PR Centru va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de plată/rambursare cu conditia 
depunerii dosarului de achiziţii în maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 
achiziție respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată / 
rambursare (cu excepția achizițiilor directe care vor fi atașate CR/CP). 
Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate atrage respingerea 
parţială/totală a cererii de rambursare/plată. 
Odată cu cererea de plată/ cererea de rambursare (în cazul în care nu este aferentă unei cereri de 
plată conform mecanismului de decontare), beneficiarul va transmite Situaţia achiziţiilor publice 
aferente Cererii de Plată /Cererii de rambursare în format electronic. Acest document conţine 
toate achiziţiile pentru care este solicitată rambursarea cheltuielilor, inclusiv toate achiziţiile 
directe. Totodată, dacă este cazul, vor fi precizate toate actele adiţionale care au implicații în 
derularea contractelor, indiferent dacă au sau nu impact financiar. 
Beneficiarii vor întocmi şi transmite la AM dosarul achiziţiei în format electronic prin sistemul 
informatic MySMIS2021. Se va transmite o notificare privind finalizarea procedurii de achiziție. 

 
Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (”do not significantly harm” engl. orig.) pe tot parcursul implementării proiectului, 
inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo 
unde este cazul.   
Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o 
durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la ”imunizarea la schimbările climatice”, 
așa cum este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 1060/2021. 

 
In conformitate cu prevederile contractului de finantare Beneficiarul are obligația să prevadă 
clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii şi 
subcontractorii organizează şi actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă 
cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au obligația să pună la 
dispoziția beneficiarului orice documente şi/sau informații necesare pentru verificarea modului 
de implementare a contractului de achiziție. 

 
În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de 
finanțare, beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea 
prevederilor mentionate anterior. 
 

4.7.1 Achiziții efectuate de beneficiarii/partenerii care au calitatea de Autoritate Contractantă 
 

Beneficiarii/partenerii care au calitatea de Autoritate Contractantă în procedura de atribuire a 
contractelor de achiziție publică aplică legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv 
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Legea nr. 98/2016, cu toate modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, denumite în continuare Legea nr. 98/2016 și 
Hotărârea nr. 395/2016. 
 
Pentru procedurile de achiziţie publică desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, 
mai puţin procedura de negociere fără publicare (art. 104), dosarul de achiziţie transmis la AM PR 
Centru trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin următoarele documente: 

1. Notificarea privind finalizarea procedurii  
2. Strategia de contractare;  
3. Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;  
4. Anunţul de participare (anunţul simplificat) şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
5. Erata, dacă este cazul; 
6. Documentaţia de atribuire; 
7. Documentația de concurs, dacă este cazul;  
8. Decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor 

cooptaţi; 
9. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate; 
10. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul; 
11. Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;  
12. DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 
13. Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 

contractantă;  
14. Raportul intermediar privind selecția candidaților, dacă este cazul; 
15. Procesele–verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz; 
16. Raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta; 
17. Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;  
18. Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, și, după caz, actele adiționale 

însoţite de documentele justificative aferente încheierii acestora;  
19. Contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru, dacă este cazul; 
20. Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;  
21. Notificările prealabile şi măsurile luate, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de 

atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, dacă este cazul; 

22. Hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; 
23. Decizia de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
24. Notificare ANAP, decizia de verificare ANAP, note intermediare ANAP, avize ANAP; 
25. Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, sau după caz, dovada deschiderii contului 

de garanţie de bună execuţie şi a virării sumei minime impuse prin contract; 
26. Rapoartele de specialitate întocmite de experţii cooptaţi; 
27. Oferta câștigătoare; 
28. În cazul contractelor de publicitate media: 
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 dovada publicării anunţului de participare pe platforma electronică utilizată pentru 
realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet, 
însoţit de justificarea oportunităţii achiziţiei 

 dovada publicării anunţului de atribuire pe platforma electronică utilizată pentru 
realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet 

 dovada publicării raportului de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate 
respective pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei. 

 
În cazul în care atribuirea se realizează prin negociere fără publicare, licitaţie restrânsă, negociere 
competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare,  concursul de soluţii, procedura de 
atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice,  procedura simplificată 
sau prin modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie, aşa cum sunt definite în 
Secţiunea a 7-a din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, dosarul achiziţiei publice se 
completează după caz.  
 
Dosarul achizitiei trebuie să cuprindă și documente ale altor ofertanți decât câștigătorul, numai 
dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor 
oferte care s-au bazat pe informațiile din respectivele documente. De asemenea, în dosarul 
achiziției vor fi incluse și documentele pe baza cărora comisia de evaluare a stabilit clasamentul 
ofertanților. 
 
Dosarul achiziţiei – arhivare şi acces 
 
Dosarul de achiziţie publică se întocmeşte şi se păstrează de către beneficiar/ autoritatea 
contractantă prin compartimentul intern specializat de achiziţii publice (acolo unde există). 
Dosarul achiziţiei va fi întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în materie şi va fi 
păstrat atât timp cât contractul de achiziţie publică sau acordul-cadru produce efecte juridice, pe 
o perioada de 5 ani de la data finalizării programului de finanţare. 
 
Dacă este solicitat, beneficiarul este obligat să pună la dispoziţia: 

 oricărei autorităţi publice interesate spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie să nu 
fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta 
interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera 
concurenţă; 

 reprezentanţilor AM PR Centru, Autorităţii de Audit, Autorităţii de Certificare şi Plată, 
Auditului CE, Auditului ECA, conform prevederilor contractului de finanţare; 

 organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, 
contravenţiilor sau infracţiunilor. 
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4.7.2 Achiziții efectuate de beneficiarii/partenerii care NU au calitatea de Autoritate 
Contractantă 

 

Verificarea achiziţiilor desfăşurate de beneficiarii privați este aplicabilă în baza legislaţiei 
naţionale în vigoare: 

- Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrări finanţate din fonduri europene 

- OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora 

 
Dosarul achiziţiei va conţine următoarele documente: 

1. Notificare privind finalizarea procedurii Notă privind determinarea valorii estimate; 
2. Specificaţiile tehnice; 
3. Dovada transmiterii invitaţiei de participare pe: www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii 

privaţi"; 
4. Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) – pentru 

loturi; 
5. Declaratie pe propria răspundere din care rezultă că operatorii economici 

participanți/membrii comisiei de evaluare nu se află în niciuna din situatiile descrise la art. 
14 şi 15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora; 

6. Ofertele şi clarificările (după caz); 
7. Solicitările de clarificări transmise/ primite; 
8. Nota justificativă de atribuire; 
9. Comunicarea rezultatului procedurii şi dovada transmiterii acestora; 
10. Contractul de achizitie; 
11. Actele aditionale – daca este cazul; 
12. Contestațiile (după caz). 

 

4.7.3 Achiziții efectuate în parteneriat 
 

Parteneriatul între una sau mai multe Autorități contractante și una sau mai multe entități 
juridice fără calitatea de Autoritate Contractantă este considerat Autoritate Contractantă în baza 
art. 4, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și aplică 
legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
În cadrul acestui tip de parteneriat, se va opta pentru una din următoarele modalități de 
organizare a procedurilor de achiziție, după cum s-a prevăzut în cererea de finanțare și în 
conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului: 
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 fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achizițiile publice aferente activităților 
pentru care este responsabil în cadrul proiectului/contractului de finanțare 
sau 

 liderul de parteneriat sau unul dintre membrii parteneriatului, Autoritate Contractantă sau 
entitate juridică fără calitatea de Autoritate Contractantă, va derula toate achizițiile 
publice din cadrul proiectului/contractului de finanțare. 

 

Atenție! 
Indiferent de modalitatea de organizare pentru care se optează, dintre cele descrise anterior 
parteneriatul are obligația ca, la alegerea modalității în care se va derula procesul de atribuire a 
contractului de achiziție publică, de a se raporta la modul de calcul al valorii estimate a achiziției 
așa cum este reglementat de prevederile art. 9 - 25 din cadrul Secțiunii 4, Cap. I din Legea nr. 
98/2016. 

 
În aplicarea prevederilor art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, în funcţie de modalitatea de organizare descrisă anterior, pentru 
elaborarea Programului achiziţiilor publice la nivelul proiectului respectiv se va proceda, după 
cum urmează: 

a. pentru modalitatea de organizare descrisă în prima situație, programul respectiv va fi 
elaborat de către liderul de parteneriat prin centralizarea achiziţiilor publice aferente 
fiecăruia dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor pentru estimarea 
valorii; 

b. pentru modalitatea de organizare descrisă la cea dea doua situație, programul respectiv va 
fi elaborat de către partenerul care va derula toate achiziţiile publice din cadrul 
proiectului, respectiv lider sau unul dintre membrii parteneriatului, cu respectarea 
prevederilor pentru estimarea valorii. 

 
În derularea procedurilor de achiziții publice în cazul proiectelor implementate în parteneriat 
constituit din două sau mai multe entități juridice, partenerii care nu au calitatea de Autoritate 
Contractantă aplică: 
 

 Ordinul MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 
solicitanţilor/Beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau 
lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare; 
și (după caz) 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, denumită în continuare „Lege”, în situația în 
care sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din Lege; 

 Ordinul nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare 
a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat. 
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Conform prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016, beneficiarul 
privat va alege modalitatea de achiziție ținând cont de valoarea totală a produselor, serviciilor, 
lucrărilor care sunt considerate similare ori care se adresează operatorilor economici ce 
desfășoară în mod constant activități într-o piață de profil relevantă, estimată pentru întreaga 
perioada de implementare a proiectului, fără obligativitatea derulării unei singure 
proceduri/achiziții directe. Procedura se identifică în funcție de valoarea menționată în bugetul 
proiectului de fiecare entitate din parteneriat. 
 

4.7.4 Derularea procesului de verificare a achizițiilor de către AM PR Centru 
 

Procedura de verificare a achiziţiilor şi a conflictului de interese este aplicabilă după cum 
urmează: 

 verificarea achiziţiilor  pentru toate procedurile de achiziţii publice derulate în 
conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Legea 100/2016 privind 
concesiunile de lucrările şi concesiunile de servicii, Legea 101/2016 privind remediile și 
căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție, Ordinul nr. 1284 /2016 
privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri 
europene; 

 verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului: pentru toţi beneficiarii 
autorităţi publice locale/centrale/unităţi în subordinea acestora şi beneficiarii privaţi; 

 verificarea conflictului de interese în implementare: pentru toţi beneficiarii autorităţi 
publice locale/unităţi în subordinea acestora, în cazul apariţiei unor modificări ale 
personalului beneficiarului implicat în proiect, respectiv modificări la nivelul contractorului 
şi/sau subcontractorilor acestuia. 

 verificarea conflictului de interese în cazul achiziţiilor directe pentru toţi beneficiarii 
autorităţi publice locale/unităţi în subordinea acestora şi beneficiarii privaţi. 

 
În cazul în care în urma parcurgerii dosarului de achiziţie transmis, se constată lipsa unor 
documente/ necesitatea unor clarificări suplimentare, se va întocmi Scrisoarea de solicitare de 
clarificări care se va transmite beneficiarului. Se pot solicita maxim două clarificări. Termenul în 
care beneficiarul are obligatia să transmită răspunsul este de 3 zile lucrătoare de la data primirii 
primei solicitari, respectiv 2 zile lucrătoare de la primirea celei dea doua solicitare de clarificări. 
 
În cazul în care lipsesc documente importante, dosarul achiziţiei se poate returna, utilizându-se 
formularul Scrisoarea de returnare a dosarului achiziţiei. 
 
În funcţie de rezultatul verificărilor, se întocmeşte Nota de Conformitate/Neconformitate, inclusiv 
în cazul beneficiarilor privaţi. 
 
Se vor mentiona în Nota de neconformitate toate abaterile de la legislație constatate, indicând 
totodată și reducerile procentuale, conform OUG 66/2011. 
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Procedura de verificare a achiziţiilor directe  
 

Pentru achiziţiile desfăşurate în perioada de valabilitate a Legii nr. 98/2016, beneficiarul are 
dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, când valoarea estimată este mai mică 
decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016. 
 
Pentru achiziţia directă nu este obligatorie semnarea unui contract. În cazul în care 
solicitantul/beneficiarul privat consideră că pentru predictibilitatea relaţiilor comerciale are 
nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens. 
 
Pentru achiziţiile directe efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul determină valoarea 
estimată pentru fiecare achiziţie în parte încă de la momentul depunerii cererii de finanţare. În 
cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare sau 
semnarea contractului de finanţare şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări 
(creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii 
estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare, înainte de efectuarea 
achiziţiei. 
 
Documentele aferente achiziției directe vor fi transmise la cererea de rambursare/plată la care a 
fost solicitată cheltuiala respectivă. În cazul în care sunt necesare clarificări, se pot solicita maxim 
două clarificări, cu termen de răspuns de 3 zile lucrătoare la prima solicitare, respectiv 2 zile 
lucrătoare la cea dea doua solicitare de clarificări.  
 
După finalizarea verificărilor, în cazul în care a fost constatată o abaterea de la legislația în 
domeniul achizitiilor publice  se întocmește Nota de neconformitate. 
 
Se întocmește o suspiciune de neregulă/ fraudă de fiecare dată când: 

1. în urma verificării/ reverificării unei proceduri de achiziţie publică se constată încălcarea 
legislaţiei naţionale şi/sau europene privind achiziţiile publice şi AM PR Centru a efectuat 
plăţi/rambursări aferente acelui contract; 

2. în urma verificării incidenţei privind indicatorii de fraudă se constată existenţa unei 
potenţiale fraude; 

3. în urma verificării conflictului de interese la atribuirea contractului se constată existenţa 
unui potenţial conflict de interese sau o potenţială stare de incompatibilitate. 

 

4.7.5 Conflictul de interese 
 

Pe parcursul derulării contractelor încheiate între beneficiarii PR Centru şi contractorii acestora, 
apar deseori modificări ale personalului implicat în atribuirea şi derularea contractului comercial, 
atât la nivelul beneficiarilor cât şi al contractorilor şi subcontractorilor. Prin urmare, verificarea 
conflictului de interese la data atribuirii contractului şi măsurile preventive stabilite prin legislaţia 
privind achiziţiile publice (declaraţiile date de către membrii comisiilor de evaluare şi declaraţiile 

mailto:office@adrcentru.ro


Pagina 34 din 61 

 
 

 

ADR CENTRU 

www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro   

E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616  

Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania Programul Regiunea Centru 
Autoritate de Management  

pe propria răspundere a ofertanţilor, subcontractanţilor şi terţilor susţinători) acoperă doar 
punctual problematica situaţiilor de conflict de interese. 
 
Evitarea conflictului de interese va fi monitorizată de către AM PR Centru pe toată perioada de 
implementare a proiectului.  
 
În acest sens, toţi beneficiarii autorităţi publice, au obligativitatea notificăriii AM PR Centru în 
situaţiile în care apar modificări de personal, respectiv în cazul în care :  

a. managerul de proiect sau membrii ai echipei de proiect nu mai fac parte din structura 
beneficiarului (numai personal propriu - nu se aplică membrilor echipei de management 
care a fost externalizat) 

b. preşedintele sau membrii comisiei care a evaluat ofertele aferente contractelor încheiate 
în cadrul proiectului nu mai fac parte din structura beneficiarului 

c. se schimbă subcontractorii/terţii susţinători sau apar subcontractori/terţi susţinători noi 
d. se schimbă membrii asocierii 
e. se schimbă persoanele desemnate pentru executarea contractului, nominalizate de 

ofertantul câştigător 
f. se schimbă persoanele cu funcţii de decizie în cadrul beneficiarului 
g. se schimbă componența echipei de implementare a proiectului. 

 
 
 Activităţi întreprinse la nivelul beneficiarului 
 
În cazul în care se produce o schimbare a persoanelor implicate în derularea unui contract atribuit 
printr-o procedură de achiziţie publică, beneficiarul va transmite la AM PR Centru o Notificare 
privind modificările intervenite în structura personalului/ a contractorilor/ subcontractorilor. 
Notificarea va fi transmisă în 10 zile lucrătoare de la modificare şi va avea anexate Declaraţiile pe 
proprie răspundere, conform celor detaliate mai jos. Documentele se transmit prin intermediul 
sistemului informatic.  În conformitate cu prevederile contractului de finantare, notificarea intra 
in vigoare si produce efecte de la data transmiterii de catre AM PR Centru a unei informari privind 
aprobarea acesteia. 
 
Pentru completarea informaţiilor din cadrul notificării beneficiarii trebuie să ţină cont de 
următoarele aspecte: 

a. se vor completa toate informaţiile solicitate în tabelele din cuprinsul Notificării. 
b. în cazul în care o persoană care a făcut parte din echipa de implementare nu mai face 

parte din structura beneficiarului, beneficiarul PR Centru va transmite anexat notificării, 
declaraţie pe proprie răspundere din partea respectivei persoane că nu a devenit 
angajată/acționar sau subcontractor al acestora. 

 
Declarația actualizată va fi ataşată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la 
AM PR Centru în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv. 
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De exemplu, dacă un membru al echipei de implementare nu mai este funcționar în cadrul 
unităţii administrativ-teritoriale (beneficiar PR CENTRU ) începând cu data de 05.06.2017 şi în 
cadrul proiectului au fost încheiate 2 contracte comerciale astfel :  

 cu SC „A” la data 01.08.2014 şi   

 cu SC „B” la data 02.10.2016   
se va prezenta declarația din partea membrului echipei de implementare din care să reiasă că nu 
este angajat/acționar sau subcontractor al SC „B”, pentru orice cerere de rambursare care va fi 
depusă până la data de 02.10.2017 inclusiv. 
 
În cazul în care persoana în cauză nu este disponibilă să dea declarația, beneficiarul va depune 
declaraţii ale contractorilor (subcontractorilor, dacă este cazul) că nu au angajat persoana 
respectivă. Declaraţiile actualizate vor fi ataşate la toate cererile de rambursare ulterioare care 
vor fi depuse la AM PR Centru în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv. 
Prin excepţie, în cazul în care managementul de proiect este externalizat, beneficiarul nu trebuie 
să notifice AM PR Centru. 
 

c. în cazul în care preşedintele sau un membru al comisiei de evaluare a ofertelor (pentru 
fiecare contract atribuit prin procedură de atribuire conform Legii 98/2016) nu mai face 
parte din structura beneficiarului, acesta va transmite anexat notificării, o declaraţie din 
partea respectivei persoane din care să reiasă că aceasta nu a devenit angajată/acționar 
sau subcontractor al acestuia.  

 
Declarația actualizată va fi ataşată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la 
AM în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv. 
În cazul în care persoana în cauză nu este disponibilă să dea declarația, beneficiarul va depune 
declaraţii ale contractorilor (subcontractorilor, dacă este cazul) că nu au angajat persoana 
respectivă. Declaraţiile actualizate vor fi ataşate la toate cererile de rambursare ulterioare care 
vor fi depuse la AM în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv. 
 

d. în cazul în care contractorul este reprezentat de o asociere de firme şi apar modificări 
privind membrii asocierii, apar modificări privind subcontractorii declarați, se 
subcontractează sau se schimbă terţii susţinători sau apar terţi susţinători noi se vor 
menționa numele şi datele de identificare ale acestora; 
 

e. în cazul în care unul dintre experţii cheie nominalizați de ofertantul câştigător este 
înlocuit, beneficiarul va transmite anexat notificării o declaraţie pe propria răspundere din 
care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face parte din conducerea autorităţii 
contractante şi/sau din echipa de implementare a proiectului. 

 
În cazul în care în urma verificărilor se constată existenţa unui potenţial conflict de interese, se 
întocmeşte suspiciune de fraudă care este înaintată către responsabilul de neregului din cadrul 
AM PR Centru. 
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Se poate solicita o singură clarificare, termenul de răspuns fiind de 3 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitarii de clarificari, termenul de verificare prelungindu-se corespunzător cu termenul 
de raspuns. 
 
Notă: Formularele si toate anexele care vor fi utilizate de Beneficiari in procesul de verificare a 
achizitiilor publice si a conflictului de interese se vor comunica Beneficiarilor ulterior semnarii 
contractului de finantare. 
 
4.8 Modificarea contractului de finanțare 
 
Contractul de finanțare încheiat poate fi modificat în perioada de valabilitate a acestuia.  
În funcție de prevederile contractului de finanțare, caracterul modificărilor poate fi asociat 
următoarelor situații, după caz:  

 modificarea contractului de finanțare prin notificare 

 modificarea contractului de finanțare prin întocmirea unui act adițional la contractul de 
finanțare 

 suspendarea  contractului de finanțare. 

 încetarea/rezilierea contractului de finanțare. 
 
 
4.8.1 Modificăre prin notificare 
 

Modificarea contractului de finanțare prin notificare poate fi de 3 tipuri după cum urmează: 
 

A. Modificări unilaterale prin notificare 
 
Contractul de finanțare poate fi modificat de catre AM PR Centru, prin excepție de la procedura 
de modificare a contractului de finanțare prin Act Adițional, printr-o notificare unilaterala în 
situațiile menționate mai jos: 
 

(a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ 
aplicabil contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse 
cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzută la 
art. 3, alin (3) din contractul de finantare; 

(b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării 
contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase 
neutilizate urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul 
unor realocări în cadrul bugetului proiectului.   

 
B. Modificări prin notificare care nu fac obiectul aprobarii de catre AM PR Centru, cu 

respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului 
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Contractul de finanțare poate fi modificat, prin excepție de la procedura de modificare a 
contractului de finanțare prin Act Adițional, printr-o notificare care nu face obiectul aprobării, 
adresată AM PR Centru, în situațiile menționate mai jos: 

(a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau 
partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a  adresei sediului 
beneficiarului;  

Observație!! 
În situația în care modificările enumerate afectează criteriile sau condițiile de acordare a 
finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea AM PR Centru. 

(b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 
(d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din 

cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru 
respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin 
Ghidul solicitantului; 

(e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea conditionalităților 
stabilite prin Ghidul Solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după 
caz prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare. 

Modificările prevăzute mai sus se aduc la cunoștința AM PR Centru, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora 
față de AM PR Centru. 
 

C. Modificari prin notificare cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM PR Centru 
 

Contractul de finanțare poate fi modificat, prin excepție de la procedura de modificare a 
contractului de finanțare prin Act Adițional, printr-o notificare adresată AM PR Centru, în situațiile 
menționate mai jos: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli 
în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția 
încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării 
nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz; 

(b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se 
modifică valoarea liniei bugetare; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membrii noi în echipa de implementare a 
proiectului, acolo unde este cazul; 

(d) înlocuirea managerului de proiect; 
(e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta 

nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării 
nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra 
planului de monitorizare; 

(f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 
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(g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 
(h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului 

contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de 
implementare și după caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea 
prevederilor legale privind procedurile de achiziție; 

(i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice 
pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o 
diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic 
înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării 
procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul 
proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte 
prevederile legale în vigoare. 

 
Aprobarea sau respingerea notificării se realizează de către AM PR Centru, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin Informare privind aprobarea/respingerea Notificării, 
prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări care suspendă 
termenul de aprobare sau de respingere a Notificării, fără ca această perioadă de suspendare să 
depășească 5 zile lucrătoare. 
 
Notificarea intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM PR Centru a unei 
informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului de 10 zile lucrătoare menționat 
la alineatul anterior. Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii Notificării de către 
AM PR Centru. Respingerea Notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele 
respingerii, în termenul mentionat mai sus. 
 
4.8.2 Modificare prin act adițional 
 

A. Modificarea contractului de finantare prin act aditional la propunerea beneficiarului 
 

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni modificări, prin 
act adițional încheiat în aceleași condiții  de legalitate și valabilitate ca şi contractul de finanțare. 
În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către 
beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM PR Centru cu cel puțin 30 de zile înainte de 
termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM 
PR Centru. Beneficiarul va transmite, de asemenea, o dată cu solicitarea de modificare, toate 
documentele justificative necesare. 
AM PR Centru răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în 
termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de 
finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări care suspendă termenul de 
aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să 
depășească 5 zile lucrătoare. 
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În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce 
urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu 
excepția cazurilor temeinic justificate. 
Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act 
adițional.  
Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără ca 
perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.  
Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, respectiv de către AM PR 
Centru, după ce a fost semnat în prealabil de către beneficiar/lider de parteneriat. Actul adițional 
nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în 
contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale  de acordare a finanțării 
sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul cererilor de 
propuneri de tip competitiv. În cazul în care intervin modificări în legislaţia naţională şi/sau 
europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract de finanțare, aceste 
modificări intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător, fără a mai fi 
necesară încheierea unui act adițional.  
 

B. Modificarea contractului de finantare prin act aditional la propunerea AM PRC 
 
Propunerea de modificare a unui contract se poate face direct de către AM PRC în condițiile 
prevăzute de contractul de finanțare.  
În prealabil, secțiunile/anexele contractelor de finanțare vor fi deblocate în vederea modificării 
(dacă este cazul), iar ulterior se va genera arhiva finală. 
 
4.8.3 Suspendarea contractului de finanțare 
 

Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional 
si poate avea loc in urmatoarele situatii:  

- La solicitarea uneia din părțile contractului, în cazul îndeplinirii prevederilor 
legale/contractuale referitoare la cazul de forță majoră. Executarea contractului este 
suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. În acest caz, suspendarea se va 
face de către DMP și va notifica toate structurile implicate din cadrul AM PR Centru. 

- Beneficiarul este obligat să informeze AM PR Centru despre orice situație care poate 
determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de 
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, 
urmând ca AM PR Centru să decidă cu privire la oportunitatea suspendării contractului de 
finanțare. 

- De către AM PR Centru , la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor. 
Beneficiarul poate solicita suspendarea și în cazul în care AM PR Centru nu dispune de 
fonduri pentru transferul acestora către beneficiar (procesul de plată se va suspenda până 
când conturile AM PR Centru sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare). 
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Suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, se va face pentru aceeași 
perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a PR Centru 2021 - 2027.  

- De către AM PR Centru în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 “Autoritățile cu 
competente în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF și 
organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de 
fraudă(...)”. 

Pe perioada suspendării, beneficiarul poate depune la AM PR Centru solicitări de modificări 
contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente 
cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de beneficiar anterior 
începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de 
suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de 
beneficiar/lider de parteneriat  și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, 
aferente perioadei de suspendare,  nu vor fi acoperite  din finanțarea acordată proiectului. 
 
Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 3 luni, cu asigurarea condițiilor necesare ca 
finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029. 
 
 

4.8.4 Încetarea/rezilierea contractului de finanțare 
 

Încetarea contractelor cu finanțare din PR Centru se poate face pe întreaga perioadă de 
valabilitate a contractului de finanțare:  

 la inițiativa AM PR Centru în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor 
contractului;  

 prin acordul părților, dacă este cazul;  
 la solicitarea Beneficiarului;  
 la solicitarea Departamentului Monitorizare Proiecte sau a Departamentului Verificare 

Autorizare Proiecte, alte structuri implicate, potrivit responsabilităților acestora din cadrul 
AM PR Centru, conform prevederilor contractului de finanțare.  

 
AM PR Centru poate decide rezilierea contractului de finanțare printr-o notificare scrisă adresată 
beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a 
sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente in conformitate cu prevederile 
contractuale. 
 
În urma analizei rapoartelor de progres/rapoartelor de durabilitate ale beneficiarilor și/sau în 
urma vizitelor de monitorizare/ex-post, și numai în situația în care se constată îndeplinite 
prevederile contractuale referitoare la rezilierea contractelor de finanțare, AM PR Centru va 
propune rezilierea contractului de finanțare în maxim 30 de zile calendaristice de la momentul la 
care se constată nerespectarea obligațiilor contractuale. 
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AM PR Centru poate recomanda beneficiarului luarea de măsuri de remediere a cauzelor care pot 
duce la neîndeplinirea obligațiilor contractuale, solicitând acestuia respectarea unui termen, dar 
nu mai mult de 30 de zile.  
 
Verificarea proiectului tehnic dupa semnarea contractului de finantare (în situația în care nu a 
fost verificat în etapele anterioare). 
 
Verificarea conformităţii proiectului tehnic în perioada de implementare se va realiza doar pentru 
pentru proiectele ale căror contracte de finanțare s-au semnat la fază SF/ DALI/ DALI cu elemente 
de SF. Această etapă este importantă pentru a stabili conformitatea proiectului tehnic cu 
conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice stabilit prin 
legislația aplicabilă.  
Nu se depune spre avizare proiectul tehnic pentru proiectele a căror contractare s-a făcut cu 
depunerea proiectului tehnic.  
Verificarea conformității proiectului tehnic se va realiza pe baza prevederilor legislației aplicabile, 
respectiv a: 

 Hotărârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, hotărâre publicata în MO nr. 1.061 din 29 
decembrie 2016, intrată în vigoare la 27 februarie 2017  

 Hotărârii de Guvern nr. 1 din 10 ianuarie 2018 privind aprobarea condițiilor generale și 
specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, hotărâre publicată în MO nr. 26 din 11 ianuarie 
2018  

Modificările realizate asupra proiectului tehnic față de proiectul depus la faza S.F./D.A.L.I./P.T. în 
baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului 
general. Obiectivele specifice, indicatorii de realizare și rezultatele așteptate menționate în 
cererea de finanțare nu pot fi diminuate fără o justificare adecvată avizată de AM PR Centru.  
Sunt considerate justificate modificările la soluția tehnică în vederea: 

 conformării cu recomandările unor experți tehnici atestați pe exigențele esențiale date de 
specificul lucrărilor; 

 conformării cu concluziile unor studii de specialitate date de condițiile în care se fac 
lucrările proiectate; 

 conformării cu prevederile impuse de normativele în vigoare; 

 conformării cu conditiile din avizele și acordurile necesar a fi obținute prin Certificatul de 
Urbanism. 

Condițiile inițiale din cererea de finanțare care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și 
contractare nu trebuie modificate. Se va avea în vedere ca soluția tehnică propusă prin 
modificare, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în etapa de evaluare tehnică și 
financiară. 
 
Proiectul tehnic va fi transmis printr-o Notificare (de depunere) în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+/ e-mail (în cazul în care sistemul MySMIS nu este functional) în termen 
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de maxim 15 zile calendaristice de la recepția acestuia de către beneficiarul contractului de 
finanțare. Proiectul tehnic parte scrisă și desenată va fi încărcat împreună cu Notificarea (de 
depunere).  
 
NOTĂ! 
Proiectul tehnic va fi însoțit de următoarele documente: dovada depunerii de către beneficiarul 
de finanțare, la organele competente a DTAC sau o copie a autorizației de construire. 
 
Beneficiarul va specifica o dată cu depunerea proiectului tehnic care este obiectivul/ obiectul de 
investiție vizat de PT-ul depus (așa cum este înțeles în HG907/2016), iar acel obiectiv/ obiect la 
care componentă din cererea de finanțare se referă. Proiectul tehnic trebuie încărcat în format 
digital într-o rezoluție suficient de ridicată pentru ca piesele scrise și desenate să fie lizibile. 
În cazul în care, după parcurgerea grilei de verificare a conformităţii proiectului tehnic se constată 
că sunt necesare clarificări/completări, AM PR Centru va întocmi o scrisoare de solicitare 
clarificări / completări. Scrisoarea de solicitare clarificări elaborată de către AM PR Centru va 
conține obligatoriu termenul limită de răspuns la clarificări / completări, respectiv 5 zile 
lucrătoare de la data transmiterii scrisoarii de clarificări. În funcție de complexitatea clarificărilor/ 
completărilor Beneficiarul poate solicita prelungirea termenului de răspuns, acesta însă nu poate 
depăşi cumulat 15 zile lucrătoare, termen calculat de la data transmiterii solicitării de clarificări. În 
cazul în care beneficiarul nu transmite răspunsul la scrisoarea de solicitare clarificări în termenul 
limită acordat Proiectul tehnic poate fi considerat neconform. 
Răspunsul la clarificări va fi transmis de Beneficiar prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv partea scrisă și desenată împreună cu răspunsul la clarificări. 
Răspunsul la clarificări va fi analizat și dacă este cazul vor fi solicitate noi clarificări/ completării. 
Termenele de răspuns pentru beneficiar la scrisorile de clarificări/completări nu pot cumula mai 
mult de 30 de zile lucrătoare. În situația depășirii termenului de 30 de zile lucrătoare, AM PR 
Centru va întocmi aviz de neconformitate. În urma clarificărilor şi a completărilor primite, se va 
completa grila privind verificarea conformității proiectului tehnic. 
 
La finalizarea analizei conformității PT, AM PR Centru va înștiința Beneficiarul în legătură cu 
rezultatele și concluziile urmare a verificării Proiectului Tehnic.  
 
În funcție de situațiile specifice aplicabile și în orice moment se consideră necesar, Beneficiarii vor 
putea modifica documentația tehnico-economică, în etapa de după avizarea conformității proiect 
tehnic de execuție, cu obligația informării AM PR Centru în termen de 5 zile calendaristice de la 
recepția acestuia și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  

 valoarea totală nerambursabilă stabilită prin contractul de finanțare nu crește iar valoarea 
totală a proiectului se încadrează în valoarea totală aferentă priorității, conform Ghidului 
Solicitantului în baza căruia s-a depus cererea de finanțare, dacă este cazul;  

 indicatorii de program menționați în cererea de finanțare nu se diminuează fără o 
justificare adecvată, aprobată de AM PR Centru;  

 obiectivul general stabilit prin cererea de finanțare, care a făcut subiectul procesului de 
evaluare și selecție, nu se modifică;  
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 condițiile inițiale din cererea de finanțare care au făcut obiectul procesului de evaluare, 
selecție și contractare nu se modifică. Se va avea astfel în vedere ca soluția tehnică 
propusă prin modificare, în condițiile în care proiectul tehnic inițial a fost subiect al 
procesului de evaluare și selecție, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în 
cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.  

 
Împreună cu informarea AM PR Centru, Beneficiarul va transmite o declarație semnată de 
reprezentantul său legal, prin care își va asuma toate elementele menționate la punctele de mai 
sus. 
Modificarea se va face cu respectarea prevederilor legale în materie și nu va mai fi supusă 
analizării în conformitate cu grila de verificare anexată la ghidul specific aplicabil. 
În funcție de modificările care intervin, și numai dacă este cazul, Beneficiarul va notifica AM PR 
Centru sau va propune acestuia un Act adițional de modificare a contractului. Ulterior AM PR 
Centru va continua demersurile potrivit prevederilor contractuale aplicabile. 
În situația în care modificările determină cheltuielile mai mari decât cele prevăzute în contractul 
de finanțare, acestea vor fi suportate din bugetul beneficiarului, dacă nu pot fi utilizate 
economiile acumulate. În aceste situații Beneficiarul va proceda corespunzător fie la notificarea 
modificării bugetare fie la solicitarea unui act adițional, în condițiile din contractul de finanțare. 

 
4.9 Monitorizarea proiectelor 
 
Procesul de monitorizare a proiectului începe de la data semnării contractului de finanțare și se 
finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate. 
AM PR Centru monitorizează implementarea proiectelor din punct de vedere al îndeplinirii 
indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de 
finanțare și anexele acesteia, respectării planului de monitorizare/indicatorilor de etapă, precum 
și modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în 
etapa de implementare şi de durabilitate a contractului de finanțare. 
În vederea sprijinirii beneficiarilor/partenerilor în procesul de implementare, AM PR Centru va 
desemna și comunica beneficiarului, după semnarea contractului de finanțare, datele ofițerului 
de proiect responsabil de monitorizarea proiectului, atât pentru perioada de implementare, cât și 
pentru cea de sustenabilitate. Astfel, pentru orice informații/clarificări, beneficiarul poate solicita 
sprijin ofițerului de proiect nominalizat. 
 
4.9.1 Proces și documente pentru monitorizarea proiectelor 
 

Derularea procesului de monitorizare are ca obiectiv sprijinirea implementării proiectelor în 
vederea atingerii și menținerii rezultatelor și obiectivelor vizate, atât la nivel de proiect cât și la 
nivel de program care să asigure un management de proiect eficient. 
AM PR Centru verifică documentele aferente implementării proiectului și corectitudinea datelor și 
informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise de către beneficiari prin sistemul 
informatic MySMIS2021. În procesul de monitorizare, se verifică dacă datele raportului de 
progres al beneficiarului relevă faptul că proiectul se implementează în conformitate cu 
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prevederile contractuale și respectă prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile. De 
asemenea, se verifică rezultatele raportate și urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți 
prin contractul de finanțare. 
 
Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM 
PR Centru în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile contractului de 
finanțare. 
Monitorizarea proiectelor se realizează prin următoarele tipuri de activități: 

(a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare 
a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a 
constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

(b) prin verificarea Rapoartelor de progres elaborate de beneficiar, disponibile în 
MySMIS2021 și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în 
scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și 
rezultat; 

(c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al 
activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

(d)  prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care 
beneficiarul/liderul de parteneriat are/au obligația de a asigura 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor 
potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.  

 
Raport trimestrial de progres 
 
Pentru a furniza informațiile necesare AM PR Centru pentru monitorizarea proiectului, 
beneficiarul elaborează Rapoarte de progres, cu o frecvență trimestriala în conformitate cu 
prevederile contractului de finanțare. 
Raportul de progres se generează prin sistemul informatic  MySMIS2021 de către beneficiar și se 
transmite AM PR Centru în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Primul RP se va 
întocmi pentru primul trimestru de implementare următor semnării contractului de finanțare în 
cadrul PR Centru 2021-2027. 
În cazul în care beneficiarul nu a transmis/încărcat RTP în MySMIS2021/SMIS2021+, la termenul la 
care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR Centru, transmiterea 
acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 
Dacă Ofițerul de monitorizare identifică deficiențe (necorelări între prevederile contractului şi 
ultima raportare, sau raportul de progres este incomplet/ incorect completat) va transmite o 
scrisoare de clarificare cu termen de răspuns 5 zile lucrătoare de la data transmiterii scrisorii. 
În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul 
de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări 
ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de 
activitate și alte documente similare. 
În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, AM PR 
Centru poate verifica stadiul de execuție a lucrărilor prin analizarea rapoartelor privind stadiul 
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fizic și valoric, comparativ cu cel programat, curba S a evoluției financiare și progresul fizic, în 
corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate, generate de 
MySMIS2021 în baza informațiilor lunare transmise de beneficiari și/sau 
contractori/subcontractori. 
 
Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către 
beneficiar şi se transmite periodic, conform prevederilor Ghidului solicitantului şi ale contractului 
de finanţare, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Autoritatea de 
management poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanţare pentru 
cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării 
repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariţia de decalaje între 
progresul fizic la nivelul ţintelor asumate şi stadiul din rapoartele de progres şi pe care are 
obligaţia de a le prevedea în contractul de finanţare. 
 
 
Raportul final de progres 
 
După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarii au obligația de a depune un 
Raport de progres final, conform prevederilor din contractul de finanțare. 
Rapoartele finale de progres se vor depune la AM PR Centru - prin sistemul informatic 
MYSMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării 
proiectului, fără a se limita la:  

 Declarația beneficiarului de confirmare a funcționalității proiectului1. Un proiect 
poate fi considerat funcțional, dacă este finalizat, respectiv activitățile prevăzute au 
fost desfășurate efectiv și nicio altă activitate nu este necesară pentru finalizarea 
operațiunii, lucrările sunt realizate și recepționate în conformitate cu cerințele 
prevăzute de contract, și dacă proiectul este în uz. 

 Pentru contractele de lucrări: 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor insotite de referatul proiectantului si 

raportul dirigintelui de şantier   
- Certificatele de audit energetic, după caz;. 
- Alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea indicatorilor si a obiectivelor 

proiectului 
 Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție ale bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate; 
- Documente care atesta calitatea produsului. 
- Alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea indicatorilor si a obiectivelor 

proiectului 

                                                      
1 Nu se va mai solicita o declarație separată dacă sunt incluse în raportul final semnat de beneficiar precizări clare în 
acest sens, adică proiectul este finalizat, funcțional și în uz. 
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 Pentru contractele de servicii: 
- Procesele verbale de predare/recepţie a serviciilor; 
- Rapoartele de activitate/ audit. 
- Alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea indicatorilor si a obiectivelor 

proiectului 
 Pentru contractele de achiziționare mijloace de transport: 

- Procesul verbal de punere in funcțiune (după caz) 
- Procesele verbale de recepție. 
- Alte documente (după caz) 

 
Raport privind îndeplinirea indicatorilor de etapă 
 
În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR Centru va verifica și confirma îndeplinirea 
indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului. 
În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul 
încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR Centru verifică şi 
confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar. Dacă indicatorii de etapă 
sunt definiţi în strictă corelare cu activităţile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor 
de progres, îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea 
se probează prin raportul de progres şi prin documentele justificative care îl însoţesc, la termenul 
stabilit pentru depunerea raportului de progres. Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de 
etapă, AM PR Centru poate solicita clarificări sau iniţia o vizită de monitorizare, caz în care se 
suspendă termenul de validare. 
În cazul nerespectării termenelor prevăzute mai sus, prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS 
2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, Beneficiarul poate 
solicita, motivat, AM PR Centru, deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor 
justificative care probează realizarea indicatorului de etapă. 
În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, Beneficiarul poate face dovada 
îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, 
iar AM PR Centru, înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu 
întârziere a indicatorului de etapă. 
În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, AM PR Centru sprijină beneficiarul pentru 
identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de 
etapă. 
 
Cu excepţia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalţi indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiţionale aprobate, AM PR 
Centru poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri: 
a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de 
rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiţia ca îndeplinirea indicatorului să 
survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, 
în condiţiile art.25 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost 
transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 
c) aplicarea unor penalităţi de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii 
de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcţie de valoarea resurselor financiare prevăzute 
pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în 
limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, în situaţia neîndeplinirii a 3 indicatori 
de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat şi/sau 
partenerilor; 
d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează 
derularea activităţilor şi atingerea indicatorilor de etapă; 
e) rezilierea contractului de finanţare de către AM PR Centru; 
f) alte măsuri specifice prevăzute de AM PR Centru în contractul de finanţare, cu condiţia ca 
acestea să nu aducă atingere prevederilor naţionale şi regulamentelor europene aplicabile. 
 
În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la 
finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de 
parteneriat şi/sau partenerilor acestuia, precum şi în situaţia unor întârzieri semnificative în 
îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanţial sau fac imposibilă realizarea 
obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanţare, AM PR 
Centru poate proceda la rezilierea contractului de finanţare, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, şi recuperarea sumelor deja plătite 
beneficiarului. 
 

4.9.2 Vizite de monitorizare 
 
Vizita de monitorizare reprezintă o parte importantă a activităţii de monitorizare continuă şi are 
în vedere verificarea existenţei fizice a proiectului sau a sistemului de management performant al 
proiectului şi permite verificarea corectitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în 
Rapoartele de progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin contractul de 
finanţare. 
 

Vizita la fața locului pe parcursul implementarii proiectului 
Vizita de monitorizare are în vedere verificarea existenţei fizice a proiectului sau a sistemului de 
management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii şi acurateţei 
informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de progres şi a gradului de realizare a 
indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare. 
 
Vizitele de monitorizare în perioada de implementare se desfăşoară la sediul 
beneficiarului/partenerului/locul de implementare al proiectului/locul de desfăşurare a 
activităţilor, pentru a verifica conformitatea între situaţia descrisă în rapoarte/documente şi 
situaţia reală de la locul implementării. 
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Scopul urmărit de AM PR Centru prin realizarea vizitelor la fața locului este de: 
 asigurare a respectării clauzelor din contractul de finanțare, pe întreg ciclul de 

implementare al proiectului – de la semnarea contractului de finanțare și până la 
încheierea perioadei de sustenabilitate; 

 urmărire a gradului de realizare a indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de 
monitorizare; 

  monitorizare a implementării de către beneficiar a soluţiilor identificate în condiţiile art. 
14 alin. (9)-(11) din OUG 23/2023 pentru atingerea indicatorului de etapă nerealizat, 
precum şi de decizia de a nu aplica măsuri şi mecanisme corective în cazul nerealizării 
indicatorului de etapă, în condiţiile prevăzute în regulamentele europene şi cu respectarea 
prevederilor OUG 23/2023; 

 urmărire a gradului de realizare a indicatorilor, așa cum au fost aceștia prevăzuți în 
cererea de finanțare; 

 urmărire a implementării de către beneficiar a recomandărilor rezultate în urma misiunilor 
de control/audit/monitorizare/verificare; 

 detectare a oricăror situații care determină sau pot determina implementarea deficitară a 
activităților din cadrul proiectului; 

 asigurare a respectării calendarului de transmitere a rapoartelor trimestriale de progres 
ale beneficiarului, a calendarului de activități și a planului de achiziții publice; 

 verificare a rezultatelor raportate și urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin 
contractul de finanțare; 

 analiză a gradului de risc al implementării proiectelor pe toata durata de valabilitate a 
contractelor de finanțare; 

 formulare de recomandări/luarea de măsuri în vederea implementării adecvate a 
proiectelor. 

 
AM PR Centru efectuează vizite la fata locului pentru toate proiectele gestionate, in medie de 
două ori pe an (cu exceptia proiectelor care nu includ achizitie de lucrari de constructie, in acest 
caz putandu-se efectua o singura vizita pe an) 
AM PR Centru va instiinta beneficiarul cu minim 3 zile inainte de data preconizata a vizitei. 
 
Vizita finala la fata locului 
AM PR Centru prin ofiterii de monitorizare va organiza vizita finală la fața locului,  recomandabil 
concomitent cu vizita organizată pentru verificarea cererii de rambursare finală de către ofițerii 
de verificare financiara.  
La această vizita este recomandat să participe un reprezentant al departamentului responsabil de 
monitorizarea proiectelor şi un reprezentant din departamentul responsabil cu verificarea 
cererilor de rambursare.  
Ofițerii de monitorizare vor verifica la locul implementării proiectului progresul fizic al acestuia, 
vor colecta date suplimentare fată de cele cuprinse în rapoartele de progres/raportul final în 
vederea aprecierii valorii indicatorilor fată de țintele propuse și a acurateței informației furnizate 
de beneficiar. Aceștia verifică, în principal: 

 faptul că toate activităţile proiectului au fost finalizate,  
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 atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiect la termenele si valorile stabilite 
conform contractului de finanţare; 

 realitatea investiției; 
 identifică elementele de succes ale proiectului. 

În cadrul vizitei la fața locului care se va organiza înainte de plata CR finală, se va verifica în mod 
expres faptul că echipamentele/aplicațiile software/infrastructura finanțate prin proiect sunt 
puse în funcțiune. 
Raportul privind vizita la fața locului va fi tehnoredactat de către echipa care a efectuat vizita la 
fața locului și va fi semnat de către participanții la vizită, inclusiv persoanele din partea 
beneficiarului. 
În cazul în care beneficiarul are observații/obiecțiuni cu privire la constatările din raportul 
întocmit în urma vizitei, acestea vor fi menționate în cadrul raportului însoțite de motivele 
obiective care stau la baza acestora.  
Cererea de rambursare finală va fi aprobată la plată în momentul în care toate recomandările 
formulate beneficiarului ca urmare a misiunii de verificare la fața locului au fost implementate. 
 
Vizite speciale 
 
Fără a acoperi toate situațiile posibile, AM PR Centru prin ofițerii de monitorizare efectuează 
vizite la fata locului, pe parcursul implementării și/sau în perioada ex-post, dacă: 

 Dacă beneficiarul nu a depus raport de progres trimestrial/de durabilitate, în termenul stabilit 
prin contract sau în cel solicitat de AM PR Centru;  

 Cu ocazia verificărilor efectuate se constată discrepanțe majore între documentele emise de 
Beneficiar (rapoarte de progres, rapoarte de vizită, documentația aferentă propunerilor de 
acte adiționale, etc); 

 Se solicită/notifică de către Beneficiar modificarea locației de implementare a proiectului; 

 Pentru solicitările de acte adiționale ce presupun modificarea parțială a obiectivelor cererii de 
finanțare ca urmare a unor vicii ascunse / cazuri de forță majoră ce afectează infrastructura 
vizată, ofițerul de monitorizare  va trebui să efectueze și o vizită la fata locului, finalizată cu un 
raport încheiat cu recomandări clare, cuantificabile, raportate la obiectivele și indicatorii 
proiectului. 

 Ori de cate ori este necesar, pentru buna implementare a proiectului. 
 
4.9.3 Monitorizarea ex-post  
 

Perioada de sustenabilitate începe imediat ce perioada de implementare a proiectului se încheie. 
Sustenabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi 
valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare. 
 
Scopul monitorizării ex-post a proiectului este reprezentat de: 

 urmărirea realizării/menținerii indicatorilor și obiectivelor datorate în perioada de 
operare, respective 3/5 ani de la finalul perioadei de implementare; 

 urmărirea menținerii criteriilor de eligibilitate aferente peroadei ex-post; 
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 identificare a factorilor de risc în perioada ex-post. 
 
Beneficiarii/partenerii au răspunderea în ceea ce privește sustenabilitatea prin:  

 menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului;  

 menținerea obligațiilor asumate în cadrul proiectului, inclusiv în ceea ce privește atingerea 
indicatorilor de rezultat/realizare pe termen mai lung în ceea ce privește indicatorii atinși 
după finalizarea implementării proiectului;  

 arhivarea documentelor și păstrarea acestora conform prevederilor contractului de 
finanțare.  

 
Raportul de durabilitate este întocmit de Beneficiar conform modelului standard prevăzut și este 
transmis în MySMIS2021/SMIS2021+ anual pe perioada post - implementare a proiectului, în 
termen de 30 zile lucrătoare de la încheierea anului post-implementare, calculat conform 
contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale. Raportul de durabilitate va prezenta 
situația investitei și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului. 
In cazul în care beneficiarul nu a transmis/încărcat în MYSMIS2021/SMIS2021+ raportul de 
durabilitate la termenul în care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita 
transmiterea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul 
nerespectării termenului, se va putea iniția o vizită la fata locului. 
 
Vizite la fața locului ex-post (post-implementare) 
 
AM PR Centru prin ofițerii de monitorizare efectuează vizite la fata locului pe durata ulterioară 
implementării proiectelor, respectiv în perioada de durabilitate, definită conform prevederilor 
contractuale referitoare la durata contractului (calculată de la data informării de către AM PR 
Centru în ceea ce privește autorizarea cererii de rambursare finală), pentru a se verifica 
sustenabilitatea acestora.  
AM PR Centru prin ofițerii de monitorizare va efectua cate o vizita ex-post pe an la fiecare dintre 
proiectele gestionate pana la finalizarea perioadei de durabilitate, prin înștințarea beneficiarului 
cu minim 3 zile inainte de data preconizata a vizitei. 
Raportul de vizită la faţa locului efectuat ex-post (post-implementare) va fi tehnoredactat de 
către ofiterul de monitorizare care a efectuat vizita la fața locului și va fi revizuit împreună cu 
beneficiarul de finanțare nerambursabilă, ambele părți urmând să semneze raportul.  
Părțile vor conveni asupra posibilelor îmbunătățiri care pot fi aduse și/sau acțiuni rectificative 
care pot fi întreprinse, AM PR Centru va formula recomandări dacă va fi necesar.  
În cazul în care beneficiarul are observații/obiecțiuni cu privire la constatările din raportul 
întocmit în urma vizitei, acestea vor fi menționate în cadrul raportului însoțite de motivele 
obiective care stau la baza acestora. 
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4.10 Informarea și publicitatea proiectului 
 
Prevederile de informare și publicitate prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală a PR Centru 
2021-2027 se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării 
contractului de finanțare. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează, anterior 
semnării contractului de finanțare, activități/materiale de informare și comunicare pentru 
promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile 
din acest Manual. 
 
Prevederi Generale: 
 

1. Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare şi publicitate 
prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi în Ghidul solicitantului. De 
asemenea, Beneficiarul se obligă să asigure respectarea prevederilor Ghidului de 
identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene și 
prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul “Regiunea Centru” 2021-
2027, sub sancţiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060.   

2. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi 
comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul 
„Regiunea Centru”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare. Destinatarii 
finanțării recunosc și fac cunoscută originea programului de finanțare și asigură 
vizibilitatea finanțării, în special cu ocazia promovării acțiunilor și a rezultatelor 
proiectelor, la oferirea de informații unor categorii de public diverse, care includ mass-
media și publicul larg.  În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din 
proiecte, se va avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare 
nerambursabilă, a sprijinului financiar din partea programului. 

3. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 
operațiunilor selectate întocmită de AM PR Centru, în conformitate cu prevederile art 49 
din Regulamentul (UE) 2021/1.060. Astfel, Beneficiarul este de acord ca, odată cu 
acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: 
denumirea beneficiarului si, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului, titlul 
proiectului, obiectivul proiectului, rezumatul proiectului ca fisa de proiect, data începerii şi 
finalizării proiectului, cheltuielile totale ale proiectului, cu evidenţierea contribuţiei Uniunii 
Europene, codul poştal al locului unde se implementează proiectul sau o altă informaţie 
corespunzătoare care să indice localizarea, date de contact ale beneficiarului, persoană de 
contact.  

4. Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate 
realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul “Regiunea Centru”, măsurile 
impuse prin Manualul de Identitate vizuală al Programului Regiunea Centru 2021-2027 și 
machetele disponibile pe website https://www.regiocentru.ro/identitate-vizuala-
program/, aflat în vigoare la momentul realizării măsurilor de informare și publicitate. 
Beneficiarii vor lua în considerare implementarea facilităților pentru persoanele cu 
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dizabilități în cazul materialelor online, conform OUG 112/2018 ce are drept obiectiv 
stabilirea cerinţelor privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile 
aparținând organismelor din sectorul public. 

5. Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia AM PR Centru, la cererea acesteia, date şi 
informaţii despre proiecte şi stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii (prin care să 
fie evidențiate stadiul înainte de contractare, în timpul implementării și la finalizarea 
proiectului), în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor. 

6. Beneficiarii vor pune la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii 
Europene (la cererea acestora), materialele de comunicare și vizibilitate realizate și acordă 
Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor 
materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu Anexa 
IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060. Acest lucru nu implică costuri suplimentare 
semnificative și nici o sarcină administrativă semnificativă pentru beneficiari sau pentru 
autoritatea de management. 

7. Pentru proiectele a căror valoare totală depășește 500.000 euro, mai ales în cazul celor 
multianuale, se recomandă realizarea și a altor activități de comunicare decât cele minime 
specificate în Regulamentul UE 1060/2021. 

8. Beneficiarii vor respecta prevederile contractelor de finanțare în ceea ce privește 
vizibilitatea și comunicarea proiectelor și vor păstra dovezile, inclusiv vizuale, ale 
îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiectele respective, pe toată 
perioada implementării programului din care sunt finanțate proiectele, plus încă 5 ani de 
la închiderea programului. Beneficiarii vor face dovada respectării cerințelor de informare 
și publicitate prin realizarea de dosare electronice și încărcarea în MySMIS2021 (dacă e 
posibil) a printscreen-urilor sau salvarea pdf în cazul: articolelor publicate, a paginii web, 
postări sociale media, foto panouri/plăci amplasate, foto implementare program. Acestea 
încărcări/actualizări vor fi transmise sau notificate și către Departamentul Comunicare și 
Relații Publice din cadrul AM/ADR Centru (relatii_publice@adrcentru.ro). În cazul 
neclarității cerințelor de mai jos sau a spețelor neprevăzute, se pot contacta 
reprezentanții departamentului însărcinați cu aplicarea regulilor.   

9. Atenție! În materialele de informare/comunicare produse în cadrul unui proiect cofinanțat 
de UE nu sunt admise mesajele publicitare în favoarea societăților comerciale. Pe site-uri, 
în on-line, în cadrul aplicațiilor mobile, în social media și pe alte platforme digitale setul 
obligatoriu de elemente grafice trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil fără a fi 
nevoie de derulare (scroll up, scroll down) sau click. 

10. În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin și în cazul în care nu ia 
măsuri de remediere, AM va aplica măsuri, cu luarea în considerare a principiului 
proporționalității, putând diminua cu cel mult 3% sprijinul acordat din fonduri pentru 
proiectul respectiv, în funcție de valoarea proiectului și neregula identificată, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 art. 50. 

 
Măsurile minime obligatorii de informare şi publicitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt 
următoarele:  

- publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului; 
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- includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii (declarația UE) într-un 
mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea 
operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ 
evenimente etc.; 

- realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele finanțate din 
FEDR și FC a căror valoare totală depășește 500.000 euro; 

- în cazul proiectelor FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR se va 
expune, într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau 
un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect; în cazul în care 
beneficiarul este o persoană fizică, acesta se asigură, în măsura posibilului, că sunt 
disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc 
vizibil publicului sau prin intermediul unui afișaj electronic; 

- aplicarea de autocolante/plăcuțe pe echipamentele cu o valoare mai mare de 5.000 lei 
fără TVA, achiziționate prin proiect ;  

- afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale 
beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul 
sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din 
partea Uniunii; 

- în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total 
depășește 10 000 000 EUR, beneficiarii vor organiza un eveniment sau a o activitate de 
comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a AM PR Centru, în timp util. 

- realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a 
ilustra evoluția acestuia. 

Condiții specifice de realizare a măsurilor minime obligatorii: 
Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe toate materialele de 
comunicare/ vizibilitate sunt: 

- emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea 
Europeană”, în varianta bilingvă, unde este cazul; 

- sigla Guvernului României; 
- sigla Programului „Regiunea Centru” 

 
Detaliere măsuri minime oblligatorii pentru beneficarii PRCentru 

1. ANUNȚURI/COMUNICATE DE PRESĂ:   

 Beneficiarul va publica la începutul și la finalizarea proiectului, un comunicat/anunț 

de presă pe prima pagină a site-ului propriu sau în orice alt mediu de comunicare 

cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită 

locală/regională/națională, publicații online etc). Acestea vor conține cel puțin: 

siglele obligatorii, date de identificare a proiectului, obiectivele acestuia, informații 

despre suport financiar etc. Dacă nu se poate afișa textul integral în prima pagină, 

atunci se va afișa cel puțin titlul în prima pagină, cu trimitere în pagină de interior 

unde se vor vizualiza logo-urile și conținutul comunicatului. 
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 În cazul publicării anunțului în orice alt mediul de comunicare cu vizibilitate pentru 

publicul larg (nu site propriu), publicația în care apare anunțul trebuie să aibă un 

caracter generalist, de interes local/regional (portalul selectat trebuie să aibă un 

conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitatea 

locală sau regională din arealul  în care se implementează proiectul). 

Anunțul/Comunicatul se vor publica timp de 3 zile consecutiv în mediul online, 

respectiv cel puțin o apariție/anunț în print. Acest mediu (site web) va avea minim 

3.000 de vizitatori unici pe lună (se va lua în calcul luna dinaintea publicării 

anunțului/ comunicatului ce are în vedere promovarea proiectului). Numărul de 

vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre modalitățile următoare: a) o 

declarație a reprezentantului legal al publicației online cu privire la numărul 

vizitatorilor unici; b) situația în care acest număr se generează prin activarea 

butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese numărul de vizitatori unici; c) 

situaţii elaborate de instituţii specializate (SATI etc.) din care reiese numărul de 

vizitatori unici. 

Termen de păstrare site propriu: Permanent 

Termen păstrare pe site știri/alt tip de portal: timp de 3 zile consecutiv cu trimitere 
din prima pagină 

Termen păstrare în presă scrisă: minim o zi, o ediție tipărită 
 

2. Declarația UE 

 În materialele de comunicare referitoare la implementarea proiectului care sunt 

destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc., în 

afară de emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, beneficiarul 

mai poate menționa, în cuprinsul acestora, fraza „Proiect finanțat de Uniunea 

Europeană” sau „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană” sau poate prezenta 

bugetul proiectului astfel încât să fie vizibilă defalcarea în funcție de sursa 

finanțării: buget UE, buget național, bugetul propriu al beneficiarului. 

 În cazul instrumentelor financiare (capitaluri proprii, garanții și împrumuturi), 

beneficiarul se asigură, prin intermediul condițiilor contractuale, că destinatarii 

finali respectă cerințele prevăzute la acest punct. 

 

3. AFIȘAJ   

 Panouri/plăci permanente: se vor amplasa în cazul proiectelor finanțate din 

Programul “Regiunea Centru” a căror valoare totală depășește 500.000 EUR, care 

implică investiții fizice (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, 

reabilitare, modernizare, extindere, etc.) sau achiziționarea de echipamente. 

Beneficiarii pot alege să monteze fie panouri permanente, fie plăci permanente.  
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 Afișe/Afisaj electronic - în cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 

500.000 euro sau prin care nu se achiziționează echipamente și nu se realizează 

investiții fizice, se va expune cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un 

afișaj electronic echivalent. 

 În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară la aceeași locație, se poate monta 

un singur panou/o singură placă, care să conțină toate informațiile obligatorii 

pentru fiecare proiect. 

 Dacă pe parcursul implementării proiectului acesta suferă modificări (prelungire 

perioadă de implementare, revizuirea bugetului etc.), beneficiarul va instala, la 

închiderea proiectului, o varianta nouă de panou/placă cu datele actualizate. 

Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro 
(valoarea finanțării din FEDR + contribuția națională), va fi instalat un panou/placă cu 
dimensiunea de minimum A3 (420mmx297mm) la locația de implementare a proiectului. Pentru 
panourile instalate la proiecte de investiții în infrastructură (ex. Infrastructură de transport, lucrări 
de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) dimensiunea mimimă este de L 2m x H 1,5 m. 

Pentru proiectele care cuprind investiții în infrastructura de transport, mobilitate urbană se vor 
instala minimum 3 panouri/plăci față/verso în locațiile care asigură cea mai bună vizibilitate de pe 
parcursul segmentului de drum aferent proiectului (recomandare: pot fi instalate la capete de 
drum, intersecții importante etc). 

Dacă acesta/aceasta se deteriorează din cauza unor factori externi (condiții meteo, vandalism 
etc.), beneficiarul va trebui să îl înlocuiască în maxim 30 zile lucrătoare din momentul constatării 
deteriorării de către beneficiarul proiectului/ ofițerul de monitorizare/terțe persoane.  

Beneficiarii care implementează mai multe proiecte în același loc pot aplica un panou/placă care 
să integreze informațiile pentru toate aceste proiecte, cu identitatea programului, sub formă de 
timeline, infografic sau o altă soluție creativă.  

Termen de păstrare: Permanent 

 
4. AUTOCOLANTE/PLĂCUȚE:  

 În cazul proiectelor în cadrul cărora sunt achiziționate echipamente, se vor utiliza 

autocolante/plăcuțe, în funcție de materialul din care este confecționat 

echipamentul/utilajul/mijlocul de transport. Beneficiarul va avea în vedere faptul 

că autocolantele/plăcuțele se vor aplica pe mijloacele fixe în cadrul proiectului care 

au  valoare de achiziție mai mare sau egală cu 5.000 lei fără TVA. 

 În cazul în care autocolantul sau plăcuța sunt deteriorate, acestea vor fi înlocuite 

de către beneficiarul proiectului în maxim 15 zile de la data constatării degradării 

de către beneficiar /ofițerul de monitorizare/terțe persoane. 

Termen de păstrare: Pe întreg ciclul de viață al echipamentului. 
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5. ONLINE 

 Site oficial și cont social media: afișarea pe site-ul oficial și/sau pe contul/conturile 

de social media al Beneficiarului (dacă există un astfel de site/pagină), a unei 

descrieri a proiectului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind 

sprijinul financiar din partea UE. 

 
Beneficiarul care are site propriu trebuie să creeze în cadrul acestuia o subpagină dedicată 
proiectului în care să posteze informații despre implementarea proiectului. Pe pagina principală a 
site-ului se va afișa un banner/widget cel puțin cu logo Regio Centru și sintagma ”Proiect/e 
Regio Centru” cu trimitere la secțiunea/subsecțiunea unde se regăsește descrierea completă a 
proiectului. Pagina dedicată proiectului va conține elementele de identitate vizuală obligatorii și 
un link către site-ul www.mfe.gov.ro, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelalte 
programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro”. 
Beneficiarul trebuie să afișeze o descriere succintă a proiectului, care să includă: numele 
proiectului, denumirea beneficiarului, obiectivele proiectului, rezultatele preconizate, valoarea 
totală a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii cofinanțării asigurate de UE, data începerii și 
finalizării proiectului și codul MySMIS sau alt cod unic al proiectului. În cazul proiectelor multi-
fond (finanțate din mai multe fonduri), se va preciza acest aspect în descrierea proiectului. 
Pentru asigurarea transparenței și a informării periodice a cetățenilor, beneficiarul va publica, pe 
site-ul propriu, la subpagina dedicată proiectului, anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind 
sprijinul financiar al UE. Aceste anunțuri pot fi preluate și pe pagina de socializare a beneficiarului. 
Anunțurile vor include elementele de identitate vizuală obligatorii. De asemenea, pentru postările 
pe paginile de social media se pot insera legături spre conturile de social media ale programului și 
MIPE. 
În cadrul acestei pagini dedicate proiectului vor fi distribuite anunțurile/comunicatele pentru 
lansarea/finalizarea proiectului și, cel puțin o dată pe an, informații actualizate cu privire la stadiul 
proiectului. Descrierea poate fi completată cu poze, ilustrații, infografice, clipuri de prezentare 
sau orice materiale grafice elocvente pentru evoluția proiectului. 
 
În cazul conturilor social media ale proiectului, regula este ca setul obligatoriu de elemente 
grafice să apară în imaginea de copertă, acestea să fie grupate, plasate liniar, orizontal sau 
vertical, astfel încât să nu interfereze cu poza de profil. Susținerea financiară din partea UE 
trebuie plasată într-o poziție de mare vizibilitate în secțiunea „descriere” a paginii de social media 
a beneficiarului. În secțiunea de biografie/descrierea profilului se poate afișa o scurtă descriere a 
operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, 
evidențiind sprijinul financiar din partea UE, pentru a se asigura o vizibilitate permanentă a 
acestui tip de informație. Postările care vor conține informații despre progresul proiectului 
(activități și rezultate) ar putea conține, de asemenea, experiențele beneficiarilor finali ai 
proiectului.  
De asemenea, în funcție de nivelul finanțării primite, beneficiarii pot realiza campanii social media 
plătite (Google ADS, FB Adds, You Tube), pe lângă anunțul prin portaluri media. Acestea ar putea 
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cuprinde o serie de postări la începerea proiectului, pe parcursul implementării și la finalizarea 
acestuia. 
În cazul în care beneficiarul are un cont/conturi social media și gestionează mai multe proiecte, 
acesta va realiza câte o postare per proiect cu descrierea acestuia, pentru care va utiliza opțiunea 
„pin” pentru a o face vizibilă permanent pe pagina principală. 
 

Termen de păstrare informații/canale online: 5 ani de zile după finalizarea proiectului. 

 
6. PORTOFOLIU DE FOTOGRAFII REALIZATE PE PARCURSUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI 

PENTRU A ILUSTRA EVOLUȚIA ACESTUIA. 

 Beneficiarul va realiza un portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării 

proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia. Beneficiarii vor realiza fotografii cu 

rezoluție optimă, minim 2Mpx, prin care să ilustreze evoluția proiectului pe 

parcursul implementării acestuia. Aceste fotografii vor putea fi utilizate in 

materialele proprii ale beneficiarului (postări pe site sau social-media pe 

parcurasul implementării proiectului) și vor fi încărcate/transmise (cel puțin 2 

imagini) către AM, pentru a fi folosite in materiale de comunicare generate de 

AM/MIPE. Nu este obligatorie achiziționarea unor servicii profesionale de realizare 

fotografii. 

 

În cazul proiectelor cu o valoare de peste 10 milioane euro și proiectelor finanțate în cadrul 

operațiunilor de importanță strategică.  

 
Beneficiarii trebuie să asigure, pe lângă activitățile minime de comunicare enumerate în secțiunile 
anterioare, și organizarea a cel puțin un eveniment / o activitate de comunicare la finalizarea 
proiectului/ inaugurarea investiției, la care să fie invitate să participe Comisia Europeană, 
Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul Parlamentului European în România, 
Autoritatea de Management și MIPE. Aceste entități trebuie anunțate în timp util, în mod ideal cu 
trei luni înainte, pentru a permite participarea lor la eveniment/activitate.  
Beneficiarul va transmite AM PR Centru, în cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de 
finanțare, un Plan de acțiuni de comunicare (model disponibil pe site PR Centru/Identitate 
vizuală), ce va conține, pe lângă activitățile minime obligatorii, cel puțin 3 acțiuni diferite de 
comunicare/promovare, aferente următoarelor activități: 

 Realizare videoclipuri de prezentare pe toată perioada de implementare și la 
finalizarea proiectului, pentru ilustrarea progresului înregistrat care se vor 
promova online pe website proiect/website propriu - subpagină dedicată 
proiectului, precum și în social-media. În cazul materialelor video finanțate din 
proiecte, pregătite pentru difuzare publică la TV și/sau online (spot TV, filme etc.), 
la sfârșitul producției video va fi afișat un carton final, care va conține emblema UE 
însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, sigla Guvernului României și sigla 
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Regio Centru, titlul proiectului și textul „Proiect finanțat/cofinanțat de Uniunea 
Europeană”, menținute pentru un timp suficient ca informațiile să poată fi citite. 
Se recomandă dublarea cu vocea unui narator care să citească acest text cu ritm 
normal (aproximativ două cuvinte/ secundă).  

 Realizare materiale audio (clip audio) finanțat din proiect, pregătit pentru difuzare 
publică la radio și/sau online. Pentru aceste materiale va fi citit/auzit la sfârșitul 
producției, cu ritm normal (aproximativ două cuvinte/secundă), declarația de 
finanțare adică textul: „Proiect finanțat de Uniunea Europeană” sau „Proiect 
cofinanțat de Uniunea Europeană”.  

 Promovarea proiectului prin campanii derulate prin social-media (cel puțin 3 
postări pe câte două canale social media ale beneficiarului); postările vor avea la 
bază pozele și clipurile realizate pentru ilustrarea progresului din cadrul 
proiectului.  

 (Mini) campanii publicitare/acțiuni dedicate promovării rezultatelor proiectului pe 
care îl gestionează; 

 O promovare susținută în media, prin conferințe de presă, editarea și diseminarea 
de comunicate de presă,organizarea de vizite ale jurnaliștilor la proiecte, alte 
evenimente media, mai ales după atingerea unui anumit nivel de maturitate a 
proiectului; 

 Elaborarea unor materiale promoționale care să poată fi utilizate și de CE. 
 
Planul de acțiuni de comunicare va fi asumat de către Beneficiar și va fi avizat de către Serviciul 
Relații Publice din cadrul Departamentul de relații Publice și Comunicare al ADR Centru. 
Beneficiarul este încurajat să organizeze cât mai multe astfel de evenimente pe parcursul 
desfășurării proiectului, mai ales în momentul finalizării unei etape importante din proiect și la 
încheierea acestuia/ inaugurarea investiției. 
 
Pentru realizarea designulului tuturor materialelor de comunicare, beneficiarul va consulta MIV 
PR Centru 2021-2027. Cu titlu orientativ beneficarii pot consulta generatorul online de machete 
în limba română pus la dispoziție de CE sau poate crea un design propriu, cu respectarea 
condițiilor minimale de grafică și conținut prezentate în acest document și MIV PR Centru.  
 
4.11 Teme orizontale 
 
Respectarea principiilor orizontale menționate la nivelul Acordului de Parteneriat și Programului 
Regiunea Centru se va realiza pe toată perioada de elaborare, implementare și durabilitate a 
proiectelor. 
Obligativitatea respectării minimului legislativ în aceste domenii va fi asumată de Beneficiar în 
Declarația unică. În acest sens, Beneficiarul se va asigura, prin activitățile propuse în cadrul 
proiectului, de îndeplinirea măsurilor referitoare la temele orizontale, în conformitate cu 
obligațiile asumate prin cererea de finanțare și anexele la aceasta. 
De asemenea, proiectele finanțate vor avea în vedere, pe toată perioada de implementare a 
proiectului, respectarea obligațiilor prevăzute în PR Centru pentru implementarea principiului 
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„Do No Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 852/2020 
privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Imunizarea infrastructurii 
finanțate la schimbări climatice, respectiv adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 
efectelor nocive asupra mediului și rezistența în fața dezastrelor,  se va respecta atât în etapa de 
elaborare, cât și pe durata implementării proiectelor, precum și în etapa de exploatare și 
întreținere a investițiilor, asigurându-se astfel durabilitatea infrastructurii și standardul serviciilor 
cu abordarea adecvată a riscurilor climatice. Pe durata exploatării, infrastructura creată va fi 
eficient monitorizată si din perspectiva evenimentelor climatice. În acest sens, proiectul 
integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând Orientările 
Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice. 
Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se vor avea în vedere, fără a se 
limita la, actele normative naționale și comunitare prevăzute în Lista cuprinzând legislația 
orientativă aplicabilă, disponibilă la adresa https://www.regiocentru.ro/documente-utile/. 
 

5. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR 
 
Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune 
condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în original, inclusiv copii ale documentelor 
partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei 
piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 133/2021.  
În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la 
nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca 
documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru 
organizarea misiunilor de audit/verificare/control.  
Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea 
perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de 
sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de 
asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 
decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest 
termen  se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în 
condițiile prrevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060. 
Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a 
informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a 
fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a 
Guvernului nr. 77/2014. 
Arhivarea documentelor elaborate în cadrul proiectului este o activitate care trebuie realizată 
atât în perioada implementării proiectului cât și după finalizarea acestuia, perioadă în care pot 
interveni verificări suplimentare din partea autorităților. 
Beneficiarul și membrii parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și 
spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură 
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directă cu proiectul și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și 
financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să 
permită verificarea lor. 
 
 

6. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE, datele personale ale reprezentanților legali ai beneficiarilor, împuterniciților, 
persoanelor nominalizate în echipa de proiect/evidențiate în documentele proiectului vor fi 
prelucrate ca urmare a procesului de încărcare a informațiilor în sistemul informatic. 
Datele cu caracter personal evidențiate in cererea de finanțare și anexele sale, în documentele 
transmise de beneficiar ulterior semnării contractului de finanțare, vor fi prelucrate în cadrul 
etapei de implementare a proiectului, precum si pe perioada de durabilitate, în baza 
Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și stocate/arhivate conform 
normelor legale incidente.  
Prin intermediul Declarației unice, beneficiarii își vor exprima acordul cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către AM PR Centru în cadrul verificărilor de 
management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea 
prevederilor legale. 
Pe tot parcurcul perioadei de implementare a unei cereri de finanțare, inclusiv în perioada de 
durabilitate, dacă este cazul, AM PR Centru poate verifica îndeplinirea anumitor cerințe cu 
ajutorul instrumentului ARACHNE, inclusiv din bazele de date administrate de alte instituţii 
publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate /interogare a sistemelor/bazelor de 
date/rapoartelor. 
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul aplicaţiei MySMIS2021 sunt stocate 
pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată 
ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar, în conformitate cu prevederile 
art. 82 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare. 
O informare cu privire la politica de confidențialitate a datelor utilizată în cadrul ADR Centru se 
regăsește la adresa http:// www.regiocentru.ro/politica-confidentialitate-date/. 
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7. ANEXE 
 

Anexa 1 Ghid pentru monitorizarea indicatorilor Programului Regional Centru 2021-2027 
Anexa 2 Fișa indicatori specifici 
Anexa 3 Instrucțiuni pentru calculul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat 
 

 

mailto:office@adrcentru.ro

