Anexa 2
Plan de actiune privind elaborarea
Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu si lung 2020-2030

1. Institutie responsabila

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Unitatea pentru Politici Publice

2. Termen de finalizare conform anexa 3 la Negotiation Box transmis COM

Trimestrul 1l 2013 — finalizarea proiectului de strategie

Trimestrul Il 2013 - finalizarea si asumarea la nivel de guvern a Strategiei pentru
dezvoltarea agriculturii pe termen mediu si lung 2020-2030

3. Masuri, termene si responsabilitati:

3.1. Realizarea si obtinerea finantarii de catre MADR pentru un proiect ce include
elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu si lung, finantat din
Fondul Social European (in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii
Administrative -PODCA)

Termen contractare: mai 2012

3.2. Sprijin pentru implementarea proiectului finantat din PODCA prin contractarea
Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare penstru asigurarea serviciilor de
consultanta necesare elaborarii Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen
mediu si lung.

Termen: septembrie 2012

3.3. Intalniri de lucru cu directiile de linie din cadrul MADR pentru discutii tehnice

Termen: periodic

3.4. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea
agriculturii pe termen mediu si lung 2020-2030

Termen: martie 2013

3.5. Elaborarea proiectului de Strategie pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu
si lung 2020-2030

Procesul de elaborare a proiectului de strategie presupune inclusiv consultari inter-

institutionale si cu reprezentanti ai producatorilor din sectorul agro-alimentar, pentru
asigurarea reprezentativitatii.

Termen: mai 2013

3.6. Derularea procesului de consultare publica

Termen: iunie 2013



3.7. Elaborarea variantei finale a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe
termen mediu si lung 2020-2030, ca urmare a derularii procesului de consultare
publica

Termen: iulie 2013

3.8. Asumarea la nivel guvernamental a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii
pe termen mediu si lung 2020-2030

Termen: trim I11 2013

4. Stadiul indeplinirii masurilor propuse

3.1. —realizat
3.2. —realizat
3.3 —in curs de implementare
3.4 —in curs de implementare



