1.

Plan de actiune

pentru indeplinirea conditionalitatii ex-ante 7 referitoare la Transport

Institutii responsabile:

Ministerul Transporturilor (MT)

Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii strdine (DPIIS)

2. Obiectiv Tematic:

Obiectivul Tematic: Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din
cadrul retelelor majore de infrastructura

Conditionalitatea ex-ante 7: Adoptarea unui master plan pentru sectorul de transport, cu o
abordare multi-modal3, care sa reflecte constrangerile financiare si care sa fie asumat la nivel

politic

3. Criterii de indeplinit (conform propunerii de Regulament si conform Documentului de
pozitie al COM):

Criterii de indeplinit conform propunerii de Regulament:

7.1 Cai rutiere

Existenta unui plan global de transport care contine:

>

>

prioritizarea investitiilor Tn reteaua TEN-T de baza, reteaua globalda si conectivitatea
secundara. La stabilirea prioritatilor ar trebui sa ia in calcul contributia investitiilor pentru
mobilitate, durabilitate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si contributia la zona
de transport unic la nivel european;

un flux de proiecte realiste si mature (inclusiv calendarul, cadrul bugetar);

o evaluare strategica de mediu care indeplineste cerintele juridice pentru planul/planurile
de transport;

masuri pentru a consolida capacitatea unor organisme intermediare si beneficiari pentru
intocmirea portofoliului de proiecte.

7.2 Cai feroviare

Existenta unui capitol privind dezvoltarea transportului feroviar in cadrul planului global de
transport care contine:

>
>

>

un flux de proiecte realiste si mature (inclusiv un calendar, cadrul bugetar);

o evaluare strategica de mediu care indeplineste cerintele juridice pentru planul de
transport;

masuri pentru a consolida capacitatea unor organisme intermediare si beneficiari pentru
intocmirea portofoliului de proiecte.

Existenta unui portofoliu de proiecte mature si realiste, care sa tind cont de cheltuielile cu
operarea si intretinerea, precum si necesarul de resurse umane si financiare

Recomandari care sa contribuie la indeplinirea conditionalitatii:



A.

» Companiile CNADNR SA si CN CFR SA ar trebui sa fie restructurate si consolidate, acordand
responsabilitate mai mare si resurse adecvate managerilor de proiect, iar durabilitatea
financiara ar trebui asigurat3, in special in sectorul feroviar®

Masuri propuse pentru indeplinirea conditionalitatii

Transmiterea (de catre echipa AECOM) catre MT a urmatoarelor livrabile, urmarind calendarul
stabilit in cadrul contractul nr. 25/11.04.2012 aferent proiectului ”Asistenta Tehnicd pentru
elaborarea unui Master Plan General de Transport”:

» Manualul pentru Modelul National de Transport si Modelul National de Transport (care va
cuprinde si analiza socio-economica)
Termen: 17.04.2013

» Raportul preliminar (draft) al Master Planului pe termen scurt, mediu si lung
Termen: 16.08.2013

» Evaluarea Strategica de Mediu pentru Master Planul de Transport, ca parte integrata in
procedura de adoptare a sa
Termen: 16.08.2013

» Raportul proiectului privind Strategia pentru Elaborarea Sistemului National de Transport
Termen: 17.09.2013

» Versiunea finala a raportului privind Master Planului pe termen scurt, mediu si lung
Termen: 18.11.2013

» Versiunea finald a raportului privind Elaborarea Strategiei pentru Sistemul National de
Transport
Termen: 17.12.2013

» Raportul Final
Termen: 17.02.2014

Proiectul va fi finalizat la data de 17.02.2014, avand ca rezultate principale urmatoarele documente:
Modelul National de Transport si bazele de date aferente, Master Plan pe termen scurt, mediu si
lung si Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Transport National.

B.

C.

Instruirea membrilor unitatii interne, in vederea dezvoltarii capacitatii administrative
necesare pentru gestionarea MPGT prin intermediul proiectului ”Asistenta Tehnica pentru
elaborarea unui Master Plan General de Transport” si prin intermediul unui suport
institutional

Termen: 31.12.2013
Aprobarea MPGT
Termen: 30.03. 2014, prin Ordonanta de urgenta

! Pozitia Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de Parteneriat si a unor programe in Romania in
perioada 2014-2020



D. Propunerea unei liste de proiecte prioritizate si a unui calendar realist de pregatire si
implementare a acestora
Termen: 30.06.2014

E. Propunerea unor masuri pentru consolidarea capacitatii unor beneficiari pentru intocmirea
portofoliului de proiecte
Termen: 30.05.2013 - 30.06.2014

5. Stadiul indeplinirii masurilor propuse

A. Elaborarea MPGT este realizata printr-un studiu finantat din asistenta tehnica a POS
Transport, contractul fiind atribuit echipei AECOM. Obiectivul specific al proiectului il
constituie dezvoltarea instrumentelor de politica de transport necesare pentru a promova
dezvoltarea unui sistem de transport national durabil, echilibrat intre modurile de transport,
care sa stea la baza pregatirii POS Transport 2014-2020, precum si a altor decizii privind
planificarea optima a investitiilor in infrastructura de transport.

Avand in vedere faptul ca MPGT va reprezenta fundamentul viitoarelor investitii in infrastructura
de transport aferente viitoarei perioade programatice (si nu mai), este important ca acest studiu
sa livreze documentele stipulate in cadrul contractului ”Asistenta Tehnica pentru elaborarea unui
Master Plan General de Transport” conform calendarului stabilit, pentru a nu exista intarzieri de
naturd sa afecteze elaborarea celorlalte documente programatice, in special a POS Transport
2014-2020.

B. Tinand cont de importanta cruciala a MPGT in identificarea nevoilor de dezvoltare a sectorului
de transport, precum si in planificarea si prioritizarea viitoarelor investitii in infrastructura de
transport, este esential ca acest studiu strategic sa nu fie doar unul punctual. Avand in vedere
ca nevoile de dezvoltare a sectorului de transport pot suferi modificari de-a lungul timpului
este necesar ca MPGT sa fie actualizat in permanenta, prin intermediul unui proces complex
de culegere a datelor, care sa fie in masura sa evidentieze problemele reale din teren. Prin
urmare, este foarte important ca MT sa aiba capacitatea administrativa de gestionare a
acestui proces.

in acest scop, la nivelul MT functioneazd un Comitet de Coordonare a proiectului format din
reprezentantii directiilor de specialitate din MT, precum si ai principalilor beneficiari directi ai
proiectului, care are rolul de a asigura un consens asupra deciziilor majore din cadrul proiectului.

Totodata, in momentul finalizarii proiectului mai sus mentionat, coordonarea implementarii
MPGT va fi asiguratd de o unitate interna dedicati. infiintarea acestei unitati a fost aprobat3 prin
nota nr. 40/8705 din data de 24.02.2012, unitatea fiind parte componenta a Directiei Generale
Infrastructura, Transport Multimodal si Participarea Sectorului Privat.

Functiile acestei unitati vor fi, in principal, urmatoarele:

» Preluarea livrabilelor din cadrul proiectului ”Asistenta Tehnica pentru elaborarea unui
Master Plan General de Transport” (inclusiv licente);



» Asigurarea intretinerii, utilizarii, actualizarii si imbunatatirii Master Planului si Modelului
National de Transport;

» Colaborarea cu Autoritatea contractanta in scopul implementarii cu succes a prezentului
proiect;

» Asigurarea colaborarii cu unitatile aflate in coordonarea MT implicate in acest proiect;

» Sustinerea rezultatelor proiectului in fata conducerii MT.

C. Prin prisma celor mentionate mai sus, este foarte important ca MPGT sa fie recunoscut drept
documentul fundamental Tn realizarea viitoarelor investitii in infrastructura de transport de
catre toti actorii implicati in gestionarea domeniului de transport din Romania. Astfel,
aprobarea si asumarea politica a acestui document strategic este necesara pentru a avea o
continuitate a implementarii proiectelor de dezvoltare identificate in cadrul MPGT.

Comisia Europeana a solicitat aprobarea acestui document printr-un proiect de lege.



