
Anexa 2 

Plan de acțiune privind elaborarea  

Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030 

 

1. Instituție responsabilă 
 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) 
Unitatea pentru Politici Publice 
 
 

2. Termen de finalizare conform anexa 3 la Negotiation Box transmis COM 
 
Trimestrul II 2013 – finalizarea proiectului de strategie  

Trimestrul III 2013 – finalizarea și asumarea la nivel de guvern a Strategiei pentru 
dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030 

 
 

3. Măsuri, termene și responsabilități: 

3.1. Realizarea și obținerea finanțării de către MADR pentru un proiect ce include 
elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung, finanțat din 
Fondul Social European (în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității 
Administrative -PODCA) 
 
Termen contractare: mai 2012 
3.2. Sprijin pentru implementarea proiectului finantat din PODCA prin contractarea 
Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare penstru asigurarea serviciilor de 
consultanță necesare elaborării Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe termen 
mediu și lung. 
 
Termen: septembrie 2012  
 
3.3. Întâlniri de lucru cu direcțiile de linie din cadrul MADR pentru discuții tehnice 
 
Termen: periodic 
  
3.4. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea 
agriculturii pe termen mediu și lung 2020-2030  
 

Termen: martie 2013 

 
3.5. Elaborarea  proiectului de Strategie pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu 
și lung 2020-2030  
 
Procesul de elaborare a proiectului de strategie presupune inclusiv consultări  inter-
instituționale și cu reprezentanți  ai  producătorilor din sectorul agro-alimentar, pentru 
asigurarea reprezentativității. 

 

Termen: mai 2013  

 

3.6. Derularea procesului de consultare publică  

Termen: iunie 2013 
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3.7. Elaborarea variantei finale a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii pe 
termen mediu și lung 2020-2030, ca urmare a derularii procesului de consultare   
publică 

 
Termen: iulie 2013 

 
 

3.8. Asumarea la nivel guvernamental a Strategiei pentru dezvoltarea agriculturii  
pe termen mediu și lung 2020-2030 

Termen: trim III 2013  

 

4. Stadiul îndeplinirii măsurilor propuse 
 
3.1. – realizat 
3.2. – realizat 
3.3 – în curs de implementare  
3.4 – în curs de implementare  
 
 


